ADENDA Nº 2 DEL CONTRATO Nº 76/2016

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 8/2016 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO Y REGISTRO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO SUSCRIPTO ENTRE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL Y LA EMPRESA COTEBRAS S.A.

*El **TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL,** con domicilio en la Avda. Eusebio Ayala N° 2759 esq. Santa Cruz de la Sierra, de la ciudad de Asunción, representado en este acto por el Director General de Administración y Finanzas, la **Abg. Yolanda María Isabel Gómez de Maciel**, con **Cédula de Identidad Nº 642.452**, designada como Coordinadora General de la Dirección de Administración y Finanzas por Resolución RECURSOS HUMANOS/TSJE N° 23/2016 de fecha 5 de febrero de 2016 y autorizada por Resolución DGAF/PRESIDENCIA Nº 32/2017 de fecha 1 de febrero de 2017, para suscribir contratos de carácter administrativo en representación de la Institución, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la empresa **COTEBRAS S.A.**, domiciliada en la calle Tte. Roberto Jara Nº 575 c/ Juan de Zalazar, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Hugo Roberto Barcenilla Martínez**, con **Cédula de Identidad N° 279.323**, y por el **Sr. Hugo Daniel Barcenilla Heilbrunn**, con **Cédula de Identidad N° 2.295.970**, en carácter de Representantes Legales, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO SUSCRIPTO CON LA EMPRESA COTEBRAS S.A. DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 8/2016 – PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO Y REGISTRO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN JUSTICIA ELECTORAL – ID Nº 316166"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:*

1. FUNDAMENTO.

*El presente Convenio Modificatorio tiene por objeto la ampliación de monto de la Adenda Nº 1 del Contrato Nº 76/2016 de fecha 14 de noviembre de 2016 suscripto con la empresa **COTEBRAS S.A.**, dentro de la Licitación Pública Nacional Nº 8/2016 para la Construcción del Juzgado y Registro Electoral de la Ciudad de Concepción para la Justicia Electoral".*

La formalización del Convenio Modificatorio de Contrato, fue debidamente aprobada por Resolución DGAF/PRESIDENCIA Nº 96 /2017 de fecha 28 de junio de 2017.

2. PLANILLA DE AMPLIACIÓN DE CONTRATO.

PLANILLA DE AMPLIACIÓN					COTEBRAS S.A.	
Ítems	Código de Cátalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario I.V.A. Incluido	Precio Total I.V.A. Incluido
Colocación de hormigón armado						
4	72131601-004	Pilares	m3	4	1.892.559	7.570.236
5	72131601-004	Vigas	m3	6	1.795.472	10.772.832
7	72131601-004	Escalera	m3	8	2.001.836	16.014.688
TOTAL IVA INCLUIDO						34.357.756

Hugo D. Barcenilla H.
Director
COTEBRAS S.A.

Arq. Hugo R. Barcenilla M.
Director
COTEBRAS S.A.

COTEBRAS S.A.
COMPAÑÍA DE TECNOLOGÍA Y OBRAS

Abg. Yolanda M. Gómez de Maciel
Coordinadora
Coordinación General de Adm. y Finanzas

		Construcción de muro perimetral				
8	*72102504-001*	*Muro de elevación de ladrillos comunes de 15 cm*	*m2*	*99*	*72.032*	*7.131.168*
11	*72102504-001*	*Mampostería de elevación de ladrillo común de 0,30*	*m2*	*60*	*131.608*	*7.896.480*
12	*72102504-001*	*Mampostería armada de Ø 8*	*ml*	*69*	*12.945*	*893.205*
14	*72102504-001*	*Parapeto de l.c h= 0,40*	*ml*	*250*	*63.245*	*15.811.250*
		TOTAL IVA INCLUIDO				***31.732.103***
		Colocación de hormigón armado (Envarillado)				
15	*72131601-004*	*Viga cadena*	*ml*	*60*	*70.119*	*4.207.140*
		TOTAL IVA INCLUIDO				***4.207.140***
		Aislación				
23	*72131601-006*	*Aislación Vertical*	*m2*	*80*	*21.575*	*1.726.000*
24	*72131601-006*	*Aislación de losas, con contra piso de cascotes h= 7 cm, piso de tejuelita prensada, membrana asfáltica 4mm*	*m2*	*60*	*199.569*	*11.974.140*
		TOTAL IVA INCLUIDO				***13.700.140***
		Revoques				
25	*72131601-008*	*Revoque Interior a dos capas grueso y fino*	*m2*	*100*	*29.666*	*2.966.600*
26	*72131601-008*	*Revoque Exterior a dos capas grueso y fino con aislación de hidrófugo*	*m2*	*160*	*30.205*	*4.832.800*
27	*72131601-008*	*Revoque de mochetas*	*ml*	*250*	*48.544*	*12.136.000*
28	*72131601-008*	*Revoque de losas*	*m2*	*250*	*42.071*	*10.517.750*
		TOTAL IVA INCLUIDO				***30.453.150***
		Colocación de techo				
30	*72131601-007*	*Aislación con cartón asfáltico*	*m2*	*100*	*23.733*	*2.373.300*
		TOTAL IVA INCLUIDO				***2.373.300***
		Instalación de azulejos				
33	*72102503-001*	*Revestimiento con piedra símil*	*m2*	*26*	*248.113*	*6.450.938*
		TOTAL IVA INCLUIDO				***6.450.938***
		Instalación de fontanería sanitaria				
34	*72102304-002*	*Red de alimentación Principal 3/4 PVC*	*ml*	*60*	*45.308*	*2.718.480*
35	*72102304-002*	*Alimentación de Baño*	*ml*	*25*	*34.520*	*863.000*
36	*72102304-002*	*Alimentación de kitchenette*	*ml*	*25*	*34.520*	*863.000*
		TOTAL IVA INCLUIDO				***4.444.480***

Hugo D. Barcenilla H.
Director
COTEBRAS S.A.

Arq. Hugo R. Barcenilla M.
Director
COTEBRAS S.A.

COTEBRAS S.A.
COMPAÑÍA DE TECNOLOGÍA Y OBRAS

Abg. Yolanda M. Gómez de Maciel
Coordinadora
Coordinación General de Adm. y Finanzas

Construcción de desagüe cloacal						
43	*72102304-007*	*Cañería de Conexión a la Red Ø 100 mm.*	*ml*	*40*	*37.756*	*1.510.240*
TOTAL IVA INCLUIDO						***1.510.240***
Construcción e instalaciones eléctricas						
53	*72102201-002*	*Alimentación Principal*	*ml*	*13*	*86.300*	*1.121.900*
54	*72102201-002*	*Interconexiones*	*ml*	*150*	*26.969*	*4.045.350*
55	*72102201-002*	*Bocas para redes*	*un*	*20*	*86.300*	*1.726.000*
58	*72102201-002*	*Circuitos Independientes*	*un*	*25*	*70.119*	*1.752.975*
59	*72102201-002*	*Circuitos de Comunicación*	*un*	*30*	*48.544*	*1.456.320*
60	*72102201-002*	*Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación 2*40 watt.*	*un*	*20*	*113.269*	*2.265.380*
TOTAL IVA INCLUIDO						***12.367.925***
Servicio de pintura						
80	*72131601-012*	*Interior látex acrílico con enduido*	*m2*	*200*	*28.048*	*5.609.600*
81	*72131601-012*	*Exterior con enduido*	*m2*	*50*	*26.969*	*1.348.450*
82	*72131601-012*	*De madera al barniz natural*	*m2*	*40*	*24.811*	*992.440*
85	*72131601-012*	*Pintura de cielorraso al látex con enduido*	*m2*	*160*	*28.587*	*4.573.920*
86	*72131601-012*	*Pintura en techo maderamen al barniz, tejuela al látex*	*m2*	*100*	*23.733*	*2.373.300*
88	*72131601-012*	*Tratamiento de piedra con silicona*	*m2*	*41*	*30.205*	*1.238.405*
TOTAL IVA INCLUIDO						***16.136.115***
Ornamentación						
94	*70111703-001*	*Empastado*	*m2*	*20*	*16.181*	*323.620*
95	*70111703-001*	*Jardinería*	*m2*	*40*	*48.544*	*1.941.760*
TOTAL IVA INCLUIDO						***2.265.380***
TOTAL						***159.998.667***

El precio total del presente Contrato asciende a la suma de ***Gs. 159.998.667.- (Guaraníes Ciento Cincuenta y Nueve Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Siete)****, incluido todos los impuestos.*

3. PLAZO DE VIGENCIA DE CONTRATO.

El plazo de vigencia del presente Convenio Modificatorio de Contrato se extiende hasta el cumplimiento total de las obligaciones pactadas con el otorgamiento de la recepción definitiva de la obra.

4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Convenio Modificatorio de Contrato se regirá por lo establecido en la ***Cláusula 13 - Forma y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato (Art. 37 g, de la Ley Nº 2051)****, integrante del Contrato Nº 75/2016 suscripto en fecha 14 de noviembre de 2016.*

Arq. Hugo R. Barcenilla M.
Director
COTEBRAS S.A.

Abg. Yolanda M. Gomez de Maciel
Coordinadora
Dirección General de Adm. y Finanzas

5. ALCANCES DEL CONVENIO MODIFICATORIO.

El presente Convenio Modificatorio tiene por objeto la ampliación de monto de la Adenda N° 1 del Contrato N° 76/2016 de fecha 14 de noviembre de 2016 suscripto con la empresa COTEBRAS S.A.

Se aclara expresamente que quedan subsistentes, aplicables y exigibles de pleno derecho todas las demás cláusulas pactadas en el Contrato N° 76/2016 suscripto en fecha 14 de noviembre de 2016.

Por último, "LAS PARTES", en testimonio de conformidad suscriben el presente Convenio Modificatorio de Contrato en 2 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay en fecha 3 de julio del año 2017.

Sr. Hugo Roberto Barcenilla Martínez y el
Sr. Hugo Daniel Barcenilla Heilbrunn
Por y en nombre del ***CONTRATISTA***
COTEBRAS S.A.
Representantes Legales

Abg. Yolanda María Isabel Gómez de Maciel
Por y en nombre de la ***CONTRATANTE***
Tribunal Superior de Justicia Electoral
Representante Legal

COTEBRAS S.A.
COMPAÑÍA DE TECNOLOGÍA Y OBRAS