25 (veinticinco)

MEMORÁNDUM DCV N° 628/2025

A	:	**ABG. LISE VERA,** Directora Unidad Operativa de Contratación
DE	:	**ING. GUIDO BENITEZ,** Director Dirección de Caminos Vecinales
Referencia	:	**CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 153/2023** - LLAMADO MOPC Nº 41/2022. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO Y METÁLICO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS" ID Nº 418.765
Asunto	:	Respuesta al Exp. MEU Nº 16.526/2025.
Fecha	:	06 de mayo de 2025

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución DNCP N°1807/2022 en su **Artículo 7. Comunicación. Requerimientos Documentales,** adjunto a la presente los documentos respaldatorios correspondientes a la prórroga por inclemencias climáticas, aprobada mediante Nota D.C.V. Nº 884/2025 de fecha 24 de abril de 2025, para el lote 4 del llamado de la referencia a cargo de la Contratista COVIPA S.A.

Al respecto, se informa la rectificación del plazo de ejecución, estableciéndose el 01 de agosto de 2024, como fecha de inicio del plazo, a partir del cual se computarán los 15 meses correspondientes al plazo de ejecución de la obra de la referencia, y teniendo en cuenta la prórroga por inclemencias climáticas de 33 días (1,10 meses) aprobadas por Nota DCV N° 612/2025 de fecha 27 de marzo de 2025, quedando establecido como fecha de finalización el **04 de diciembre de 2025.**

Esperando sus buenos oficios para la carga del expediente en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), me despido muy atentamente.

Ing. Alfredo Garcia
Jefe del Dpto. de Ejecución
D.C.V. - M.O.P.C.