**CONTRATO S.G. MINISTRO N° 592 /2019**

**CONVENIO MODIFICATORIO N° 01 AL CONTRATO SG MINISTRO Nº 319/2019**

Entre el Ministro de Obras Publicas y Comunicaciones, domiciliada en calle Oliva e/ Alberdi, República del Paraguay, representado para este acto por **S.E. ARNOLDO WIENS DURKSEN**, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, la empresa **CONSORCIO VIAL CE2** con **RUC N° 80093281-1** domiciliada en la calle Itá Pirú N° 2518, de la ciudad de Lambaré, República del Paraguay, representada para este acto por el **ING. DARIO RAMON JARA PEREIRA,** con Cédula de Identidad N° 486.695, en su carácter de Representante Legal, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONVENIO MODIFICATORIO"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**

Por cuanto el **CONTRATANTE** ha suscrito el **Contrato SG Ministro N° 319/2019**, en fecha 31 de Julio de 2019 como resultado del **Llamado MOPC Nº 103/2019, CONTRATO DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. LOTE 43 Y 44. ID N° 367.046**, en el marco de lo establecido en la Ley N° 2051/03 modificado por Ley N° 3439/07, el Decreto Reglamentario N° 21909/03 modificado por el Decreto N° 5174/05, adjudicado por Resolución Ministerial N° 1650/2019 de fecha 25 de julio de 2019", convienen en suscribir el presente Convenio Modificatorio Nº 1.

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO.**

Los documentos firmados por las partes que forman parte integral del presente CONVENIO son los siguientes:

(a) Anexo 1: Lista de Cantidades y sus Precios
(b) Anexo 2: Cronograma Físico – Financiero
(c) Anexo 3: Especificaciones Técnicas
(d) Anexo 4: Croquis de Ubicación
(e) Resolución Ministerial N° 3004/2019, por la cual se aprueba la suscripción del Convenio N° 1.

Los documentos que forman parte del Convenio deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado en el Contrato.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONVENIO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Convenio está previsto en el Sistema de Administración Financiera (SIAF), objeto del gasto específico 520, incluido en el Presupuesto General de la Nación 2019.

Consorcio Vial CE 2

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

**4. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)**

La variación del monto del contrato respecto al contractual asciende a **Gs. 3.551.946.361** IVA incluido representando el **18.72%** del monto de contrato, con este aumento el monto final del contrato es de **Gs 22.527.825.580** (Son guaraníes: veintidós mil quinientos veintisiete millones ochocientos veinticinco mil quinientos ochenta) IVA incluido.

**5. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g Ley N° 2051).**

El **CONTRATISTA** se obliga a presentar al **CONTRATANTE** las garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al 10% del monto del contrato modificado con vigencia hasta la recepción definitiva de la Obra y todas las garantías prevista en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

**6. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).**

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en el **plazo contractual,** conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 29 días del mes de NOVIEMBRE de 2019.

**ING. DARIO RAMON JARA PEREIRA**
**POR EL CONTRATISTA**
**Consorcio Vial CE 2**

**ARNOLDO WIENS DURKSEN**
**POR EL CONTRANTANTE**