DNIT Gerencia General de Aduanas	**ADENDA N° 01/2024- AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN. CONTRATO N° 72/2022-PLURIANUAL. "SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS". GERENCIA GENERAL DE ADUANAS – CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION. LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 08/2022-ID. N° 407.450.**

Entre la **GERENCIA GENERAL DE ADUANAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS,** creada por Ley N° 7143/2023, con domicilio en Avda. José Asunción Flores (Costanera) esquina Río Blanco de esta Capital, representada para este acto por el Director General de la Dirección General Administrativa y Financiera, dependiente de la Gerencia General de Aduanas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, **ECON. FRANCISCO VALIENTE**, con Cédula de Identidad N° 3.986.053, conforme a la Resolución DNIT N° 211, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma unipersonal **CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION** con **RUC N° 853166-8,** domiciliada en Gral. Morínigo N° 999 c/ 11 de setiembre de la Ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION**, con Cédula de Identidad N° 853.166, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la Adenda 01 al Contrato N° 72/2022- "SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS", suscripto entre las partes, y denominado en adelante el CONTRATO PRINCIPAL, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Constituye objeto de la presente adenda la ampliación del monto y plazo de ejecución originalmente pactado entre las partes en el CONTRATO PRINCIPAL, sin modificar las demás cláusulas del mismo. –

2. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DE LA ADENDA AL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la adenda está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria correspondiente a la ampliación del Programa Anual de Contrataciones (PAC) con ID de N° 407.450.-

3. AUTORIZACIÓN.

La presente modificación contractual se encuentra autorizada por **Resolución DGAF N°152 de fecha 15 de noviembre de 2024**, de conformidad a las normativas aplicables vigentes. –

4. MONTO DE LA ADENDA AL CONTRATO.

LOTE NRO: 1 - ADUANA CENTRAL

Carlos Rubén Oviedo Centurión. Contrato N° 72/2022.			Precio mensual reajustado	CALCULO DE AMPLIACIÓN	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	FORMULA DE REAJUSTE 2024 Aplicado a partir de JULIO 2024 PR=Po*(0,2+0,8*2.798.309/2.550.307)	Cantidad de Meses a ampliar	Total Ampliación
1	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO SOFIA	Mes	18.135.700	1	18.135.700
2	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO ARASA II	Mes	36.932.448	1	36.932.448
3	INSTITUTO TECNICO SUPERIOR ADUANERO ITSA	Mes	9.427.114	1	9.427.114
4	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE LA DNA	Mes	5.886.199	1	5.886.199
5	SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPOSITO SANTIAGO	Mes	5.886.199	1	5.886.199
6	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO PATRIA	Mes	0	1	-
7	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO DNA 1 COSTANERA	Mes	44.189.603	1	44.189.603
8	SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPOSITO ALMACENES	Mes	6.001.164	1	6.001.164
9	DEPARTAMENTO DE CONTROL E INVENTARIOS DE	Mes	6.006.913	1	6.006.913
10	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO PLAZA	Mes	0	1	-
11	AEROPUERTO SILVIO PETTIROSSI	Mes	18.739.265	1	18.739.265
12	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ITA ENRAMADA	Mes	16.968.807	1	16.968.807
13	SERVICIO DE LIMPIEZA DE VILLETA	Mes	14.887.945	1	14.887.945
14	SERVICIO DE LIMPIEZA DE GICAL	Mes	10.116.903	1	10.116.903
15	SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO SOFIA 1910	Mes	16.632.535	1	16.632.535
16	SERVICIO DE LIMPIEZADEPARTAMENTO DE ARCHIVO	Mes	11.079.734	1	11.079.734
17	SERVICIO DE LIMPIEZA SUB ADMINISTRACION DE	Mes	12.480.351	1	12.480.351
					233.370.880

kaavoty RUC: 853.166-8

Econ. FRANCISCO VALIENTE GARCIA
Director General Administrativo y Financiero
Gerencia General de Aduanas - DNIT

LOTE NRO: 2 - ADUANA ZONA SUR

Carlos Rubén Oviedo Centurión. Contrato N° 72/2022.			Precio mensual reajustado	CALCULO DE AMPLIACIÓN	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	FORMULA DE REAJUSTE 2024 Aplicado a partir de JULIO 2024 PR=Po*(0,2+0,8*2.798.309/2.550.307)	Cantidad de Meses a ampliar	Total Ampliación
1	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENCARNACION	Mes	20.535.592	1	20.535.592
2	SERVICIO DE LIMPIEZA DE PILAR	Mes	15.405.287	1	15.405.287
3	VILLA FLORIDA PUESTO DE CONTROL - MISIONES	Mes	5.690.759	1	5.690.759
4	TRINIDAD PUESTO DE CONTROL - ITAPUA	Mes	5.690.759	1	5.690.759
					47.322.397

LOTE NRO: 3 - ADUANA ZONA CHACO

Carlos Rubén Oviedo Centurión. Contrato N° 72/2022.			Precio mensual reajustado	CALCULO DE AMPLIACIÓN	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	FORMULA DE REAJUSTE 2024 Aplicado a partir de JULIO 2024 PR=Po*(0,2+0,8*2.798.309/2.550.307)	Cantidad de Meses a ampliar	Total Ampliación
1	SERVICIO DE LIMPIEZA DE PUERTO FALCON	Mes	29.833.371	1	29.833.371
2	CHACOI Edificio de la Administracion	Mes	15.669.704	1	15.669.704
3	MARISCAL ESTIGARRIBIA Edificio de la Administracion	Mes	11.237.810	1	11.237.810
4	POZO HONDO Edificio de Sub Administracion	Mes	7.673.902	1	7.673.902
5	CARMELO PERALTA Puesto de Control	Mes	7.673.902	1	7.673.902
6	GENERAL BRUGUEZ Puesto de Control	Mes	7.673.902	1	7.673.902
7	INFANTE RIVAROLA Sub administracion	Mes	7.673.902	1	7.673.902
8	SARGENTO RODRIGUEZ	Mes	8.148.132	1	8.148.132
					95.584.625

LOTE NRO: 5 - ADUANA ZONA NORTE

Carlos Rubén Oviedo Centurión. Contrato N° 72/2022.			Precio mensual reajustado	CALCULO DE AMPLIACIÓN	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	FORMULA DE REAJUSTE 2024 Aplicado a partir de JULIO 2024 PR=Po*(0,2+0,8*2.798.309/2.550.307)	Cantidad de Meses a ampliar	Total Ampliación
1	PEDRO JUAN CABALLERO Edificio de la Administracion	Mes	28.166.382	1	28.166.382
2	CONCEPCION Edificio de la Administracion y COIA	Mes	19.831.431	1	19.831.431
3	CRUCE CAROLINA PUESTO DE CONTROL CANINDEYU	Mes	5.489.571	1	5.489.571
4	CRUCE BELLA VISTA PUESTO DE CONTROL AMAMBAY	Mes	6.811.666	1	6.811.666
					60.299.050

Para los fines de la presente adenda, el monto total ampliado asciende a la suma total de **GUARANÍES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS (G. 436.576.952),** conforme al detalle que antecede.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Mediante la presente adenda se amplía el plazo de ejecución establecido en el CONTRATO PRINCIPAL, por (1) mes, sin que ello implique modificación alguna de las demás condiciones estipuladas en el Programa de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.

kaavoty
RUC: 853.166-8

Econ. FRANCISCO VALIENTE GARCIA
Director General Administrativo y Financiero
Gerencia General de Aduanas - DNIT

6. INALTERABILIDAD.

TODAS LAS DEMAS CLAUSULAS DEL CONTRATO PRINCIPAL QUE NO SON AFECTADAS POR LA PRESENTE ADENDA QUEDAN VIGENTES, INVARIABLES Y SIN MODIFICACIÓN ALGUNA. –

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 15 NOV 2024.

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS – Dirección General Administrativa y Financiera – DNIT

ECON. FRANCISCO VALIENTE,
Gerencia General de Aduanas.
CONTRATANTE

kaavoty
RUC: 853.166-8

CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION,
PROVEEDOR