ADENDA N° 01 DEL CONTRATO N° 54/2016

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO (TRABAJOS ADICIONALES)

Entre LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE. FRANCO, domiciliada en la Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal el Ing. Roque Hernán Godoy Jara con Cedula de Identidad Nº 1.391.796 y el Secretario General el Sr. Miguel Ángel Faria Colman con Cedula de Identidad Nº 751.865, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra la firma **E.R. CONSTRUCCIONES** con **RUC N° 4392616-9,** domiciliada en Avda. Monday Km 7 Fracción Yeruti – Pdte. Franco, República del Paraguay, representada para este acto por la Sra. Ester Concepción Rojas Rodríguez, con Cedula de Identidad **N° 4.392.616**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE" acuerdan celebrar el presente Contrato para la "**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO (TRABAJOS ADICIONALES)

2- Ampliar el contrato N° 54/2016, el monto de Gs. 19.940.000 (***GUARANÍES: Diecinueve millones novecientos cuarenta mil.)***

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES PARA UNA BUENA TERMINACIÓN DE LA OBRA (CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO)
DISTRITO: DE PRESIDENTE FRANCO
UBICACIÓN: Barrio Santa Clara

(EN GUARANIES – IVA INCLUIDO)

ITEMS	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	Marcación y Replanteo	un	200	1.000	200.000
	MOVIMIENTO DE SUELO				
3	Reparación de terreno para empedrado	m2	200	2.000	400.000
5	Relleno para soporte de cordones	m3	1	10.000	10.000
	EMPEDRADO				
6	Pavimento tipo empedrado	m2	200	25.000	5.000.000
7	Compactación de empedrado	m2	200	6.600	1.320.000
8	Limpieza final	gl	1	350.000	350.000
MONTO TOTAL IVA incluido: Guaraníes Siete millones doscientos ochenta mil.					**7.280.000**

E.R. Construcciones
Ester C. Rojas Rodriguez
RUC: 4392616-9

Miguel A. Faria Colman
Secretario General

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES PARA UNA BUENA TERMINACIÓN DE LA OBRA (CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO)
DISTRITO: DE PRESIDENTE FRANCO
UBICACIÓN: Barrio Santo Tomas

(EN GUARANIES – IVA INCLUIDO)

ITEMS	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	Cargamento de tierra roja para nivelación de calle y colchón de tierra	m3	180	45.000	200.000
2	Excavación de suelo para tubo	m2	13	85.000	1.105.000
3	Provisión y colocación de tubo de 0.60	un	13	185.000	2.405.000
4	Caja receptora de mampostería de 0.15 revocado	m2	7	150.000	1.050.000
MONTO TOTAL IVA incluido: Guaraníes doce millones seiscientos sesenta mil.					12.660.000

Monto Total Gs: 19.940.000 (Guaraníes: Diecinueve millones novecientos cuarenta mil)

3 - Las demás cláusulas y condiciones del Contrato quedan inalterables.----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Pdte. Franco, República del Paraguay, a los 01 día del mes de diciembre del 2016.----------

MIGUEL ÁNGEL FARIA COLMAN
SECRETARIO GENERAL

ING. ROQUE HERNÁN GODOY JARA
INTENDENTE MUNICIPAL

ESTER CONCEPCIÓN ROJAS RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
E.R. CONTRUCCIONES

E.R. Construcciones
Ester C. Rojas Rodriguez
RUC: 4392616-9