*Resolución D.G.O.C N° 236 /2014*

**POR LA CUAL SE AUTORIZA LA ADENDA N° 2 DEL CONTRATO N° 44/2012 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CONSORCIO COMYCSA ELECTROMON, EN EL MARCO DEL PEDIDO DE PROPUESTA N° 04/2012 "CONSULTORIA DE APOYO COMUNITARIO A COMUNIDADES RURALES EN LA GESTION SOSTENIBLE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE". CONTRATO DE PRESTAMO BID N° 2222/OC-PR.**

Asunción, 30 de Abril de 2014

**VISTO:**

El expediente ante este Ministerio, por el SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL – SENASA, por la cual solicita autorización para la Adenda N° 2 al Contrato N° 44/2012 CONSORCIO COMYCSA ELECTROMON, suscripto en el marco del Pedido de Propuesta N° 06/2012 "Consultoría de Apoyo Comunitario a Comunidades Rurales en la Gestión Sostenible de los sistemas de Agua Potable" del Contrato de Préstamo BID – PAYSRI N° 222/OC-PR con relación a la ampliación del plazo de ejecución contractual y de vigencia de contrato y;

**CONSIDERANDO:**

Que en el marco del Pedido de Propuesta N° 04/2012 – "Consultoría de Apoyo Comunitario a Comunidades Rurales en la Gestión Sostenible de los Sistemas de Agua Potable"- Grupo 1, el Consorcio COMYCSA ELECTROMON, fue adjudicada, según Resolución Ministerial N° 1011/2012 de fecha 9 de octubre de 2.012;

Que en el Memorando PAYSRI/OC-PR N° 124/2014 de la Coordinación General de la Unidad Coordinadora del Programa PAYSRI BID 2222/OC-PR, solicita la ampliación del plazo de ejecución de los servicios por Ciento veinte (120) días calendarios contados a partir del día del siguiente plazo de ejecución del Servicio del Contrato Original, ratificando los demás términos del Contrato, además solicita la ampliación del plazo de vigencia del Contrato por Ciento veinte (120) días calendarios a partir del día del siguiente plazo de ejecución del Servicio del Contrato Original, ratificando los demás términos del Contrato.

Que según el contrato N° 44/2012 en la cláusula ***2.5.3 Prórroga del Plazo.*** *"El plazo dentro del cual una parte debe realizar una actividad o tarea en virtud de este contrato se prorrogará por un periodo igual a aquel durante el cual dicha parte no haya podido realizar dicha actividad como consecuencia de un evento por fuerza mayor"*;

Que el Banco Interamericano de Desarrollo, con Representación en Paraguay, según su Nota CPR/C/2014/110 otorga la NO OBJECIÓN a las ampliaciones solicitadas por la Unidad Coordinadora del Programa PAYSRI BID 2222/OC-PR;

Que la Asesoría Jurídica de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3, según Memorando N° 042/2014 de fecha 15 de Abril de 2.014, recomienda la prosecución de los trámites administrativos correspondientes en atención al cumplimiento estricto de la normativa aplicable al caso;

Que conforme a los Art. 1°, 3° y 12 de la Resolución S.G. N° 29 de fecha 21 de agosto de 2013, corresponde al Director General de la Dirección Operativa de Contrataciones la suscripción de la presente resolución, como así también la conducción administrativa del presente llamado; y

**POR TANTO,** de conformidad con las disposiciones legales invocadas, y en uso de sus atribuciones;

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

*Resolución D.G.O.C N° 236/2014*

**POR LA CUAL SE AUTORIZA LA ADENDA N° 2 DEL CONTRATO N° 44/2012 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CONSORCIO COMYCSA ELECTROMON, EN EL MARCO DEL PEDIDO DE PROPUESTA N° 04/2012 "CONSULTORIA DE APOYO COMUNITARIO A COMUNIDADES RURALES EN LA GESTION SOSTENIBLE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE". CONTRATO DE PRESTAMO BID N° 2222/OC-PR.**

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**R E S U E L V E:**

**Artículo 1°.** **AUTORIZAR** la Adenda N° 02 al Contrato N° 44/2012 suscripto con la Empresa COMYCSA ELECTROMON, en el marco del Pedido de Propuesta N° 04/2012 "Consultoría de Apoyo Comunitario a Comunidades Rurales en la Gestión Sostenible de los Sistemas de Agua Potable", de **Ampliación del Plazo de Ejecución Contractual, la Ampliación de la Vigencia del Contrato**, conforme al siguiente cuadro:

| CTO N° | MONTO TOTAL DEL CONTRATO | PLAZO DE EJEC. ACTUAL | NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN | PLAZO VIGENCIA ACTUAL | NUEVO PLAZO VIGENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 44/12 | 790.217.634 (Sin Modificación) | 24/10/13 | **120 días** a partir del día siguiente del plazo de ejecución del servicio del Cto Original | 21/02/14 | **120 días** a partir del día siguiente del plazo de vigencia contractual |

**Artículo 2°.** Establecer la extensión de las garantías en concepto de Fiel Cumplimiento de Contrato, por el monto ampliado

**Artículo 3°.** Ordenar que la Adenda se suscriba por el Titular de la Dirección General Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

**Artículo 4°.** Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.-

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

**ING. MAE SERGIO BARRIOS**
**DIRECTOR GENERAL**
**DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

ME N° 721
05 MAYO 2014
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
M.S.P. y B.S.

Francisco Vera
Mesa de Entrada
SUOC S3 - MSP y BS