12 - doce
Folio Nº 3 (tres)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Consorcio Supervisor de Puentes
CONTRATISTA			FISCALIZACION

Contrato SG Ministro Nº 287/2020 Llamado MOPC Nº 65/2019 Licitación Pública Internacional para la Construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la Región Oriental, 1era Tanda Lote 4

LIBRO DE OBRAS

0000295

Obra: Puente Nº: Lote 4

Para: Fiscalización

Fecha: 31-03-23

De: Contratista

ASUNTO: Informe de Precipitaciones y Humedad Excesiva

Mes de Marzo	Precipitación (mm)
3	10
4	30
5	Hexc.
13	30
14	20
15	23
16	Hexc.
17	Hexc.
24	40
25	Hexc
26	Hexc.
30	30
31	Hexc.
	183 mm. 13 días NO LABORABLES.

Observación:

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

Firma de la Fiscalización
Fecha: ___/___/___

Firma de la Contratista
Fecha: ___/___/___

Supervisor
Fecha: ___/___/___

11-ONCE
FOLIO Nº 2 (dos)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.R.	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Consorcio Supervisor de Puentes
CONTRATISTA			FISCALIZACION

Contrato SG Ministro Nº 287/2020 Llamado MOPC Nº 65/2019 Licitación Pública Internacional para la Construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la Región Oriental, 1era Tanda Lote 4

LIBRO DE OBRAS

0000288

Obra: Puente Nº: Lote 4

Para: Fiscalización — Fecha: 28-02-23

De: Contratista

ASUNTO: Informe de Horas y Hexcesivas Mes de Febrero

Mes	Prec (m.o) y Hexc.
1	Hexc.
14	72
15	Hexc.
16	10
17	Hexc.
23	35
24	Hexc.
	107 m.o. 3 días no laborables

Observación:

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

Firma de la Fiscalización: JOEL A. FORNERON VIERI Ingeniero Civil — Fecha: / /

Firma de la Contratista — Fecha: / /

Supervisor — Fecha: / /

10-diez
Folio N° 1 (uno)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

FISCALIZACION

Contrato SG Ministro N° 287/2020 Llamado MOPC N° 65/2019 Licitación Pública Internacional para la Construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la Región Oriental, 1era Tanda Lote 4

LIBRO DE OBRAS

0000283

Obra: Puente Nº: Lote-1

Para: Fiscalización

Fecha: 31-01-22

De: Contratista

ASUNTO: Informe de Perforación Horizontal
Se Concluyo la perforación y se instalo el conducto
corrugado en la Zona Izquierda.

Fecha	Cantidad
01	20
02	15
03	Hora
04	35
05	Hora
12	24
14	Hora
15	Hora
22	21
23	Hora
30	10
31	13
	192 m

12 días trabajados

Observación:

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

Firma de la Fiscalización
Fecha ___/___/___

Firma de la Contratista
Fecha 31-01-22

Supervisor
Fecha ___/___/___