Abog. Hermina Arce de Martínez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

ADDENDA - AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

"LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 01/2017 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN CAMPUS UNI" Ad Referéndum- Año 2017- ID N° 320.840 LOTE IV- SUM"

ADDENDA N° 001
PBS/LCO/004/2017

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los veintinueve días del mes de mayo del año dos mil diecisiete; entre la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**, con domicilio en Abg. Lorenzo Zacarías N° 255 c/ Ruta N° 1, Barrio Kaaguy Rory (Campus Universitario) de esta ciudad, LA COTRATANTE, representada por el Rector, **Prof. Ing. Hildegardo González Irala,** refrendado por el Secretario General, Abg. Néstor Ibáñez Miranda; por una parte; y por la otra, El CONTRATISTA, **Ing. Rafael Fernando Ruiz López Moreira,** con CI N° 334.140 domiciliado en la casa de la calle Cerro Cora N° 1377 C/ Paí Pérez de la ciudad de Asunción República del Paraguay, convienen en celebrar la Adenda N° 01 para la prosecución de la de la ejecución de la obra, "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 01/2017 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN CAMPUS UNI" Ad Referéndum- Año 2017- ID N° 320.840, LOTE IV- SUM" Contrato PBS/LCO/004/2017, celebrado en fecha en fecha diez de marzo del año dos mil diecisiete.----------

Que, según Resolución REC N° 099/2017 de fecha veintinueve de mayo del año dos mil diez y siete, se Autoriza Ampliar el Monto y el plazo del Contrato PBS/LCO/004/2017, vigente entre la UNI, y el Ing. Rafael Fernando Ruiz López Moreira C.I. N° 334.140, "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 01/2017 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN CAMPUS UNI" Ad Referéndum- Año 2017- ID N° 320.840, LOTE IV- SUM", a fin de ampliar el monto a Gs. 17.610.000 (guaraníes diecisiete millones seiscientos diez mil) y el plazo de ejecución de la obra por 12 días, computados desde el once de junio del año en curso, conforme al Informe de la Dirección de Planificación, al Dictamen N° 17/2017 de la Auditoría Interna de la UNI y al Dictamen N° 27/2017 de la Jefatura de Asuntos Legales, incorporándose modificaciones a los siguientes puntos.----------

3. "IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, de la Ley N° 2051)

3.1. (2) El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la Adenda N° 1 está previsto.

Año	T.P.	Prog.	Sub Prog.	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2017	1	001	00	0	520	30	1	7	17.610.000

7. PLAZO LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

(…) Que el plazo de ejecución de obra, es prorrogado por 12 días computados desde el 11 de junio (…)

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LA OBRA (Art. 37 c, Ley N° 2051)

(…)

Abog. Hirmina Arce de Martinez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

OBRA: LCO 01/2017 Construcciones varias en Campus UNI - Ad referéndum 2017
Lote IV - SUM
Planilla de Ampliación No. 1

Ítem	Código	Rubros	Un	Cant.	P. Unitario	Total
		SUM - lote 4				
1	*72131601-007*	***Cubierta***				
1,1		*Provisión y colocacación de capuchones y ganchos en techo de chapa*	*m2*	*1.100,00*	*6.500*	*7.150.000*
1,2		*Provisión y colocacación de chapas de translucidas*	*un*	*8,00*	*160.000*	*1.280.000*
1,3		*Provisión y colocacación de cenefa Nº 24 (igual medida que el existente)*	*ml*	*14,00*	*100.000*	*1.400.000*
1,4		*Pintura de chapa de cenefa*	*m2*	*72,00*	*25.000*	*1.800.000*
1,5		*Ventilete de ventilación de cielorraso*	*un*	*16,00*	*80.000*	*1.280.000*
1,6		*Colocación de membrana*	*ml*	*350,00*	*4.000*	*1.400.000*
2	*72102508-001*	***Pisos***				*0*
2,1		*Retiro de alfombra existente y posterior provisión y colocación de alfombra tipo multipiso*	*m2*	*66,00*	*50.000*	*3.300.000*
						17.610.000

Que en prueba de conformidad suscriben las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicado precedentemente.----------

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector

Ing. Rafael Ruiz López Moreira
C.I. Nº 334.140
Contratista

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley 1009/96

RECTORADO – DIR. PLANIFICACIÓN

Acta de Inicio de obra de "Construcciones Varias en el Campus UNI – Ad Referendum 2017" – Lote IV Cielorraso del SUM PBS/LCO/02/2017

En la ciudad de Encarnación a los 10 días del mes de abril de 2017, se reúnen por una parte el Ing. Javier Palacios en representación de la Universidad Nacional de Itapúa, el Arq. Federico Fleitas en carácter de Fiscal por la Universidad Nacional de Itapúa y por la otra el Ing. Rafael Ruiz en representación de la Contratista, con motivo del inicio de los trabajos de "Construcciones Varias en el Campus UNI – Ad Referendum 2017" – Lote IV Cielorraso del SUM, ubicado en el Campus de la UNI, entre las calles Abg. Lorenzo Zacarías y Pilcomayo según plano de ubicación proveído a la Contratista.

En éste acto también se hace entrega del sitio de obra para el inicio de los trabajos.

Firman las partes en cuatro ejemplares de un mismo tenor y efecto.

Ing. Rafael Ruiz
Contratista

Ing. Javier Palacios
Jefe de Planificación

Arq. Federico Fleitas
Fiscal de Obra
Arq. Federico D. Fleitas R.
Servicios de Arquitectura
MOPC N° 2397

MINISTERIO DE HACIENDA
S.S.E.A.F.
CRILIC04

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)
ANEXO B-02-04
Declaración Jurada
Decreto Nro. 8885/07

Nro. CDP 000000077/2017
Fecha Emisión 28/06/2017
Descripción AMPLIACION PAC Nro.: 320840 - CC: CO-28004-17-136098 Construcciones Varias en Campus UNI-Ad Referéndum 2017
Modalidad Concurso de Ofertas
Entidad 004 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Nro P.A.C 07109079
AÑO 2017

AMPLIACION

| | | |