# MUNICIPALIDAD DE LUQUE

**INTENDENCIA**

**RESOLUCIÓN IM N° 2125 /2021**

**POR LA QUE SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE LA ADENDA N° 01/2021 DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N°01/21- CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 06/2020 CON ID N° 385232 PROYECTO DE REVITALIZACION DE LA AVDA HUMAITA Y CORRALES 3ER TRAMO SECTOR 6, SECTOR 7, SECTOR 8 – AD REFERENDUM 2021.**

Luque, 19 de Julio de 2021

**VISTA:** La Nota, de la Dirección de Obras Públicas Municipales, por el que informan la necesidad de prorrogar por 30 días mas calendario del contrato de Obra formalizado y vinculante, mediante la LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 06/2020 CON ID N° 385232 PROYECTO DE REVITALIZACION DE LA AVDA HUMAITA Y CORRALES 3ER TRAMO SECTOR 6, SECTOR 7 SECTOR 8 AD REFERENDUM 2021., visto el informe de Auditoría Interna y el Dictamen de Asesoría Jurídica por lo que consideran pertinente la prorroga, siempre y cuando se encuentre dentro de lo establecido en la Ley 2051/03 y el PBC en los aspectos Generales para la contratación de obras inciso c plazos punto 2

**CONSIDERANDO:** Que dicho llamado fue adjudicado al oferente ***"RDM INGENIERIA"***, celebrado bajo la modalidad de **LICITACION PUBLICA NACIONAL**.-

LOS documentos respaldatorio firmados por las partes y que forman parte integral procedimiento de adenda deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad en cuanto a su interpretación debe primar el principio de buena fe. Todo esto verificado en los Art° 372, 708 y 715 del código civil Paraguayo – Ley N° 1183/1985, teniendo en cuenta que la Ley N° 2051/2003 - Art° 8, así en forma supletoria lo autoriza

Que, la ampliación de prórroga, se realizará conforme a lo previsto en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas en consecuencia, se halla plenamente ajustada a la disposición mencionada.-

Por tanto, atento a las disposiciones legales invocadas y en uso de sus atribuciones conferidas en la Ley 3966/10, "Orgánica Municipal" y de conformidad las disposiciones legales más arriba mencionadas. -

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LUQUE**

**R E S U E L V E:**

**Art. 1°** **AMPLIACION DE PRORROGA POR UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS CORRIDOS AL SIGUIENTE PROCESO LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 06/2020 CON ID N° 385232 PROYECTO REVITALIZACION DE LA AVDA HUMAITA Y CORRALES 3ER TRAMO SECTOR 6, SECTOR 7, Y SECTOR 8 – AD REFERENDUM 2021,** conforme a lo establecido en el informe de la Dirección de Obras Publica Municipales y atento a lo establecido del contrato vinculante a este proceso administrativo y atendiendo a lo establecido en el PBC en los aspectos generales para la contratación de obra inciso c plazos punto 2.

**Art. 2°** **AUTORIZAR** la suscripción de la Adenda N° 01/2021 de prorroga al contrato, celebrado a los efectos señalados en la presente.-

**Art. 3°** **COMUNICAR** a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y a quienes corresponda, cumplir y archivar.-

MUNICIPALIDAD DE LUQUE INTENDENCIA MUNICIPAL

**LIC. DOMICIANO FIGUEREDO ORUE**
**SECRETARIO GENERAL**

**LIC. CRISTHIAN BERNAL**
**INTENDENTE MUNICIPAL**