A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7223

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 DEL CONTRATO N° 7963/2020 – LOTE 1, SUSCRITO CON EL CONSORCIO CT (CIE S.A. – TECNO ELECTRIC S.A.), INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1483/2019, PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN SANTA RITA, PREVISTO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARAGUAY – FASE II.

Asunción, 15 de diciembre de 2022

VISTO: El pedido formulado en el Interno GT/DSE/5049/2022 de fecha 21 de junio de 2022 del Departamento de Supervisión de Estaciones de la División de Supervisión de Generación y Transmisión, con la aprobación de la Gerencia Técnica, para la emisión del Convenio Modificatorio N° 2 del Contrato N° 7963/2020, suscrito con el Consorcio CT (CIE S.A. – TECNO ELECTRIC S.A.), inherente a la Licitación Pública Internacional ANDE N° 1483/2019, con ID N° 357271, para Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Santa Rita, previsto en el Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Transmisión y de Distribución de Electricidad del Sistema Metropolitano de Paraguay – Fase II – Lote 1: Construcción de la Subestación Santa Rita y Ampliación de la SE K30, Paranambú y Naranjal; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), con base en los antecedentes, fundamenta:

Que la Unidad Administradora del Contrato, el Departamento de Supervisión de Estaciones, manifiesta la necesidad de ejecución de obras complementarias, a modo de garantizar el acceso a la SE Paranambú, asimismo, para ultimar los trabajos civiles en la SE SRI;

Que el objeto de la emisión del Convenio Modificatorio, consiste en introducir modificaciones en las cantidades de mano de obra y materiales, conforme a cantidades y costos detallados en las planillas adjuntas, debido a la necesidad de ejecutar ajustes ocasionados por causas imprevistas o técnicas presentadas durante la ejecución de las obras;

Que cuenta con el parecer favorable de la Auditoría Interna, según Informe Previo de Auditoría N° 19/2022, elaborado por la Oficina de Auditoría Técnica, en fecha 15 de junio de 2022, conforme establecido en el Art. 62° “Convenios Modificatorios en Obras Públicas” de la Ley N° 2051/2003 “De Contrataciones Públicas”;

Que el presente proceso se realiza en el marco de una Contratación Excluida, conforme al Art. 2°, inc. c), de la Ley N° 2051/2003 “De Contrataciones Públicas”;

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 DEL CONTRATO N° 7963/2020 – LOTE 1, SUSCRITO CON EL CONSORCIO CT (CIE S.A. – TECNO ELECTRIC S.A.), INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1483/2019, PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN SANTA RITA, PREVISTO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARAGUAY – FASE II.

Que el Convenio cuenta con la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 50.3/2022 de fecha 2 de diciembre de 2022;

Que se cuenta con la constancia de comunicación al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), mediante correo electrónico de fecha 23 de agosto de 2022;

Que cuenta con Dictamen UOC/ANDE N° 229/2022, de fecha 11 de octubre de 2022;

Que el procedimiento reúne los requisitos exigidos para la emisión del Convenio Modificatorio N° 2, conforme a lo establecido en el Art. 62° de la Ley N° 2051/2003 “De Contrataciones Públicas”;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Autorizar la emisión del Convenio Modificatorio N° 2 del Contrato N° 7963/2020, suscrito con el Consorcio CT (CIE S.A. – TECNO ELECTRIC S.A.), inherente a la Licitación Pública Internacional ANDE N° 1483/2019, con ID N° 357271, para Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Santa Rita, previsto en el Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Transmisión y de Distribución de Electricidad del Sistema Metropolitano de Paraguay – Fase II – Lote 1: Construcción de la Subestación Santa Rita y Ampliación de la SE K30, Paranambú y Naranjal, el cual consiste en introducir modificaciones en las cantidades de mano de obra y materiales, conforme a cantidades y costos detallados en las planillas adjuntas, debido a la necesidad de ejecutar ajustes ocasionados por causas imprevistas o técnicas presentadas durante la ejecución de las obras, por un monto de ₲ 1.706.560.000 (guaraníes un mil setecientos seis millones quinientos sesenta mil), IVA incluido.

A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7223

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 DEL CONTRATO N° 7963/2020 – LOTE 1, SUSCRITO CON EL CONSORCIO CT (CIE S.A. – TECNO ELECTRIC S.A.), INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1483/2019, PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN SANTA RITA, PREVISTO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARAGUAY – FASE II.

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Gerencia Técnica, a la Dirección de Planificación y Estudios, y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

LILIANA ROCIO ORTIZ BENITEZ
Firmado digitalmente por LILIANA ROCIO ORTIZ BENITEZ
Fecha: 2022.12.15 14:15:41 -03'00'

PRESIDENTE

Firmado digitalmente por FELIX ELADIO SOSA GIMENEZ

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1483/2019 - CONTRATO N° 7963/2020

Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Santa Rita en 220 kV

CONVENIO MODIFICATORIO N° 2

LOTE N° 1 - LISTA 2 - OBRAS SUBESTACIONES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO Moneda Guaranies (IVA Incl.)	P. TOTAL Moneda Guaranies (IVA Incl.)
2.	OBRAS CIVILES, ELECTROMECANICAS, DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL, COMUNICACIÓN				
					ITEMS CON PRECIOS CONTRACTUALES
2.1	OBRAS CIVILES				
2.1.1	OBRAS CIVILES - SE SANTA RITA				
a.	PATIO 220 kV				
2.1.1.1.12	Camino empedrado interior y de acceso				
	Excavacion	m3	300	60.400	18.120.000
	Relleno y compactacion con suelo del lugar	m3	180	47.000	8.460.000
d.	Camino empedrado tipo acceso a la Subestación.	m2	600,00	257.100	154.260.000
2.2.4	SE PARANAMBÚ 66 kV				
	Excavacion	m3	2.400,00	60.400	144.960.000
	Relleno y compactacion con suelo del lugar	m3	1.440	47.000	67.680.000
a.	Camino empedrado tipo interior	m2	4.800,00	257.100	1.234.080.000
	SUBTOTAL ITEMS CON PRECIOS CONTRACTUALES				1.627.560.000
2.4	SE KILOMETRO 30				
2.4.1	OBRAS CIVILES				
a.	Recuperación de la casa de control antigua patio 66 kV	Global	1,00	79.000.000	79.000.000
	SUBTOTAL ITEMS CON PRECIOS NO CONTRACTUALES				79.000.000
	TOTAL OBRAS SUBESTACIONES				1.706.560.000

Ing. CRISTHIAN ALCARETE
ANDE - GT/DSE

Alberto Basso
CONSORCIO CT

VERIFICACION TECNICA

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1483/2019 - CONTRATO N° 7963/2020

Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Santa Rita en 220 kV

CONVENIO MODIFICATORIO N° 2

LOTE N° 1 - RESUMEN GENERAL SUMINISTRO Y OBRAS SUBESTACIONES

ITEM	DESCRIPCION	P. TOTAL Moneda Extranjera (CIP)	P. TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incl.)
1.	TOTAL GENERAL LISTA N° 1 - SUMINISTROS SUBESTACIONES		0
2.	TOTAL GENERAL - LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES		1.706.560.000
A.	TOTAL SUMINISTROS Y OBRAS	0,00	1.706.560.000
	MONEDA:	USD	PYG
	MONTO TOTAL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1:	0,00	1.706.560.000
	MONTO DEL CONTRATO - LOTE N° 1:	3.066.870,01	31.033.734,543
	OBS: TIPO DE CAMBIO USD SEGÚN CODIGO DE CONTRATACIÓN:	PYG	6.649,75
	MONTO TOTAL DEL CONTRATO - LOTE N° 1 - SEGÚN C.C.:	7.723.774,00	
	MONTO TOTAL CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 - LOTE N° 1:	256.635	
	INCIDENCIA CM N° 1 - LOTE N° 1:	3,32%	

Son (Dólares americanos): cero.- (CIP)

Son Guaraníes: Un mil setecientos seis millones, quinientos sesenta mil .- (IVA Incluido)

Lugar y Fecha

Firma Autorizada

ANDE - OT/DSE

Obs: Los precios en Guaraníes incluyen I.V.A

CONSORCIO CT
ING. A. BASSO

VERIFICACION TECNICA