DICTAMEN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Caacupé, 31 de julio de 2019

REF. DICTAMEN RELATIVO A LA SOLICITUD MODIFICACIÓN DE LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N° 65/2019, DEL LLAMADO *CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE HORMIGÓN ARMADO EN EL DISTRITO DE ISLA PUCU.*

Que, tras una revisión posterior al contrato N° 65/2019, por el personal encargado se ha percatado de un error involuntario en la unidad de medida de la cláusula sexta del contrato N° 65/2019, y a fin de enmendar dicho inconveniente suscitado el encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones Públicas de la Gobernación de Cordillera procede adendar el contrato a fin de crear inconvenientes.

Que, A fin de corregir el inconveniente suscitado, la Gobernación de Cordillera a través de su Máxima Autoridad y en virtud al art. 62 de la ley 2051/03, y las atribuciones que le concede la Ley resolvió modificar la unidad de medida tal como se cargó en el SICP sin modificar la cantidad y el precio referencial. cómo se puede observar en el cuadro.

Como esta en el contrato nº 65/2019

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	CARTEL DE OBRA (1,50 x 1,20) CHAPA NEGRA N° 24, PARANTE CAÑO NEGRO TRATADO CON ESMALTE SINTETICO	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
2	Replanteo y marcacion	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000
3	Desvio de cauce de agua	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
4	Baranda de hormigon armado	Unidad Medida Global	13,3	1.200.000	15.960.000
5	Losa vehicular de H°A°	Unidad Medida Global	8,51	2.600.000	22.126.000
6	Losa peatonal de H°A°	Unidad Medida Global	1,7	2.600.000	4.420.000

GOBERNACION DEPARTAMENTO CORDILLERA
Unidad Operativa de Contrataciones

7	Cabezales de H°A°	Unidad Medida Global	2,58	2.300.000	5.934.000
8	Vigas longitudinales de H°A°	Unidad Medida Global	4,25	2.600.000	11.050.000
9	Vigas transversales de H°A°	Unidad Medida Global	1,29	2.600.000	3.354.000
10	Viga de apoyo de H°A°	Unidad Medida Global	2,58	2.600.000	6.708.000
11	Excavacion para base de puente	Unidad Medida Global	25	70.000	1.750.000
12	Cimiento de piedra bruta	Unidad Medida Global	25	450.000	11.250.000
13	Muro de piedra bruta	Unidad Medida Global	42	450.000	18.900.000
14	Demolicion del puente existente y retiro de es-combros	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000
15	Excavacion para base de muro de contencion	Unidad Medida Global	56	60.000	3.360.000
16	Cimiento de piedra bruta	Unidad Medida Global	56	450.000	25.200.000
17	Muro de piedra bruta	Unidad Medida Global	133	450.000	59.850.000
18	Relleno y compactacion de entrada	Unidad Medida Global	86	70.000	6.020.000
19	Relleno y compactacion lateral	Unidad Medida	243	70.000	17.010.000

		Global			
20	Empedrado de entrada	Unidad Medida Global	34,4	75.000	2.580.000
21	Desague lateral	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
22	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
23	Canal a cielo abierto y alcantarillado -calle Gral. Oviedo esq/Virgen del Rosario - Rehacer canal a cielo abierto idem al anterior	Unidad Medida Global	11	900.000	9.900.000
24	Caño de H°A° 0,60 de diam.	Unidad Medida Global	12	325.000	3.900.000
25	Boca de tormenta de mamposteria	Unidad Medida Global	2	1.300.000	2.600.000
26	Canal de dèsague	Unidad Medida Global	2	650.000	1.300.000
TOTA L CON IVA INCLUIDO					**251.472.000**

AHORA Y COMO ESTA CARGADO EN EL *SICP*

Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio total**
1	CARTEL DE OBRA (1,50 x 1,20) CHAPA NEGRA N° 24, PARANTE CAÑO NEGRO TRATADO CON ESMALTE SINTETICO	UN	1	1.500.000	1.500.000
2	Replanteo y marcacion	GL	1	1.800.000	1.800.000

GOBERNACION DEPARTAMENTO CORDILLERA

3	Desvio de cauce de agua	GL	1	3.500.000	3.500.000
4	Baranda de hormigon armado	ML	13,3	1.200.000	15.960.000
5	Losa vehicular de H°A°	M3	8,51	2.600.000	22.126.000
6	Losa peatonal de H°A°	M3	1,7	2.600.000	4.420.000
7	Cabezales de H°A°	M3	2,58	2.300.000	5.934.000
8	Vigas longitudinales de H°A°	M3	4,25	2.600.000	11.050.000
9	Vigas transversales de H°A°	M3	1,29	2.600.000	3.354.000
10	Viga de apoyo de H°A°	M3	2,58	2.600.000	6.708.000
11	Excavacion para base de puente	M3	25	70.000	1.750.000
12	Cimiento de piedra bruta	M3	25	450.000	11.250.000
13	Muro de piedra bruta	M3	42	450.000	18.900.000
14	Demolicion del puente existente y retiro de escombros	gl	1	8.000.000	8.000.000
15	Excavacion para base de muro de contencion	M3	56	60.000	3.360.000
16	Cimiento de piedra bruta	M3	56	450.000	25.200.000
17	Muro de piedra bruta	M3	133	450.000	59.850.000
18	Relleno y compactacion de entrada	M3	86	70.000	6.020.000
19	Relleno y compactacion lateral	M3	243	70.000	17.010.000
20	Empedrado de entrada	M2	34,4	75.000	2.580.000

GOBERNACION DEPARTAMENTO CORDILLERA

21	Desague lateral	GL	1	1.500.000	1.500.000
22	Limpieza de obra	GL	1	2.000.000	2.000.000
23	Canal a cielo abierto y alcantarillado -calle Gral. Oviedo esq/Virgen del Rosario - Rehacer canal a cielo abierto idem al anterior	ML	11	900.000	9.900.000
24	Caño de H°A° 0,60 de diam.	ML	12	325.000	3.900.000
25	Boca de tormenta de mamposteria	UN	2	1.300.000	2.600.000
26	Canal de desague	UN	2	650.000	1.300.000
TOTA L CON IVA INCLUIDO					**251.472.000**

A fin ***de*** enmendar dicho inconveniente suscitado el encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones Públicas de la Gobernación de Cordillera, SE EMITE EL PRESENTE DICTAMEN EN AMPARO AL INFORME DEL FISCALIZADOR DE OBRA, Y EL ART. 62 DE LA LEY 2051/03. SALVO MEJOR PARECER DEL GOBERNADOR

Sin otro motivo particular le saluda atentamente

GOBERNACION III DEPTO. CORDILLERA Dpto. Unidad Operativa de Contrataciones

ESCRIBANO ROBERTO GONZÁLEZ
ENCARGADO U.O.C