Diego Hernan Ruiz Gonzalez

De:	Ingridt Cristina Candia Duarte
Enviado el:	martes, 4 de noviembre de 2025 17:41
Para:	astrid.thome@eib.org; p.bresesti@eib.org
CC:	Francisco Escudero; Stella Florentin; Diego Hernan Ruiz Gonzalez
Asunto:	Reajustes de Precios LPI 1480/2019 Contrato 7992/2020 G. 1.057.163.777
Datos adjuntos:	Informe de Auditoria reajuste de precios. Solped 1130000171.pdf; Reajuste de precios dictamen UAC solped 1130000171.pdf
Importancia:	Alta

BEI EMAIL -ANDE/DP/9/2025
Proyectos Financiados BEI II 87416

FECHA 05/08/2025 **N° DE CORREO** 9 / 2025

PROYECTO BEI II 87416

Estimados señores,

En el marco del préstamo BEI II 87416.

Ponemos a conocimiento del Banco el Reajuste de Precios correspondiente al Certificado N° 1 del Convenio Modificatorio N° 1 y 2 de la LPI 1480/2019 "*Ampliación de la Subestación Caaguazú*", Contrato 7992/2020, por un valor de **G. 1.057.163.777**; monto que representa el 1,48% en relación al contrato original.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarles muy atentamente.

Econ. Ingridt Candia

División de Estudios y Gestión de Inversiones (DP/EI)
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Tel: +595 21 217-2925

Dahiana Peralta

De: Stella Florentin
Enviado el: miércoles, 6 de agosto de 2025 11:04
Para: Diego Hernan Ruiz Gonzalez; Dahiana Peralta
Asunto: RV: 2014-0563 - ANDE TRANSMISSION & DISTRIBUTION SYSTEM UPGRADE - Acknowledgement of PA

Importancia: Alta

A su atención.

Econ. Stella Marys Florentín Meza
Dpto. de Gestión de Inversiones
División de Estudios y Gestión de Inversiones
Dirección de Planificación y Estudios - ANDE

Avda. España y Padre Cardozo N° 1268
Edificio MB4 - 1° Piso - Oficina N° 13
☎**(+595 21) 249 6104**
stella_florentin@ande.gov.py
stellaflorent@gmail.com

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este e-mail

---

De: BRESESTI Paola [mailto:p.bresesti@eib.org]
Enviado el: miércoles, 6 de agosto de 2025 05:04
Para: Ingridt Candia
CC: Francisco Escudero; Stella Florentin; VARGAS María; OTTOLINI Giacomo; THOME Astrid
Asunto: 2014-0563 - ANDE TRANSMISSION & DISTRIBUTION SYSTEM UPGRADE - Acknowledgement of PA

Dear Ingrid, we take note the price adjustments outlined below, which we will record in our system upon your confirmation of whether the indicated amounts are inclusive or exclusive of VAT.
Please be advised that the Bank's Procurement Office has recently clarified that price adjustments made in accordance with the adjustment formulas specified in the contract are not considered contract modifications in the meaning intended by the EIB GtP (par. 3.5.1). As such, they do not require no-objection or further analysis by the Bank. They represent a change in the contract price only, which simply needs to be recorded in our systems. Therefore, we would be grateful if you could communicate to the Bank any further price adjustments simply using the tabular format shown below. Should we require any additional information, we will reach out to you.
Regards
Paola

Contract 8136/20 - Extension to 220 kV of Alto Parana substation

Date	Amount Gs	Description
11/10/2024	823,494,265	Corresponde a un reajuste de precios de los certificados de obras N° 14 – 22 de conformidad a lo establecido por la fórmula respectiva de la Sección IX – Apéndice 2. Ajuste de Precios.
12/11/2024	327,652,963	Corresponde a un reajuste de precios de los certificados de obras N° 26 – 28 de conformidad a lo establecido por la fórmula respectiva de la Sección IX – Apéndice 2. Ajuste de Precios.

Contract 8137/20 - Underground connection Alto Parana- Pte. Franco.

Date	Amount Gs	Description
09/07/2024	858,122,507	Corresponde a un reajuste de precios de los certificados de obras N° 15-17, 21-22 de conformidad a lo establecido por la fórmula respectiva de la Sección IX – Apéndice 2. Ajuste de Precios.

Contract 7992/20 - Extension of Caaguazú substation.

Date	Amount Gs	Description
11/10/2024	179,951,562	Corresponde a un reajuste de precios de los certificados de obras N° 20 – 23 de conformidad a lo establecido por la fórmula respectiva de la Sección IX – Apéndice 2. Ajuste de Precios. Aclaración: Este paquete de RP se combinó con el Paquete 13-19, lo cual origina lo mencionado abajo.
11/10/2024	1,099,892,823	Corresponde a un reajuste de precios de los certificados de obras N° 13 – 23 de conformidad a lo establecido por la fórmula respectiva de la Sección IX – Apéndice 2. Ajuste de Precios.

Les informations contenues dans ce message et/ou ses annexes sont reservees a l'attention et a l'utilisation de leur destinataire et peuvent etre confidentielles. Si vous n'etes pas destinataire de ce message, vous etes