ANDE **Interfaz de gestión de expedientes**

Crear Expediente

Nuevo Expediente

Editar Expediente

Revisar Expediente

Consultar Expediente

Detalle y Movimientos

EXPEDIENTE ANDE 1000000388 creado correctamente el 15/10/2021 a las 12:00h (código interno de expediente 342328-1000000388-341896).
Creado por: CIE S.A. , documento de identificación 80030503-5 (RUC).

☑ **OBJETO DEL DOCUMENTO**
SOLICITAR PAGO DE REAJUSTES DE PRECIOS

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO
LPI N° 1451/2019 Solicitud de pago de reajustes Certificado 1 LT

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'Nota 541-21 CIE Presentación de Reajuste Certificado 1 LT Villa Elisa.pdf', Anexado correctamente el archivo 'Calculo Reajuste Cert. 1 LT Villa Elisa.pdf', Anexado correctamente el archivo 'Proforma Reajuste Cert. 1 LT Villa Elisa.pdf'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000000388 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=342328-1000000388-341896

Dirección Postal: Av. Artigas 3443. Cód. Postal 1705. Casilla de Correo 2078. Asunción - Paraguay. www.cie.com.py
Planta Industrial: Isla Bogado, Luque-Paraguay. Tel: (595-21) 642 850 Fax: (595-21) 644 130. E-mail: ciesa@cie.com.py

Nota Nº 541/21

Isla Bogado, Luque, 07 de octubre de 2021

Señor
Ing. Félix Sosa
Presidente de la Administración Nacional de Electricidad.
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente

Referencia: LPI N° 1451/2019. "Proyecto de Construcción de la Subestación Villa Elisa en 220 kV". Contrato N° 7755/2019.

Asunto: Solicitud de pago de reajustes – Certificado 1 LT

Atención: Departamento de Supervisión de Obras de Líneas de Transmisión.

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a Ud. con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma correspondiente al Reajuste por el Certificado N° 1 de LT de la Obra de Referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo; se incluyen además los siguientes documentos:

- Copia del Certificado Nº 1 LT.
- Planilla de Cálculo de Reajuste.
- Copias de Índices para Cálculos de Reajustes.

Los documentos originales se presentarán en la Unidad Administradora del Contrato.

Una vez concluidas las verificaciones rogamos ponerse en contacto con el Sr. Carlos Villalba, Teléfono 021 642850, interno 266, para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

Digitally signed by OSCAR EUGENIO LOPEZ BENITEZ
Reason: He aprobado este documento
Date: 2021.10.08 14:40:09 -03'00'

Ing. Oscar López
Líneas y Subestaciones
Gerente

ANDE **Interfaz de gestión de expedientes**

Crear Expediente	Editar Expediente	Consultar Expediente
Nuevo Expediente	Revisar Expediente	Detalle y Movimientos

EXPEDIENTE ANDE 1000006702 creado correctamente el 14/01/2022 a las 15:24h (código interno de expediente 8212564-1000006702-8211301).
Creado por: CIE S.A. , documento de identificación 80030503-5 (RUC).

☑ **OBJETO DEL DOCUMENTO**
OTROS

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO
LPI N° 1451/19_Solicitud de pago de reajustes Cert. 3 LT

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'Calculo Reajuste Cert. 3 LT Villa Elisa.pdf', Anexado correctamente el archivo 'Nota 025-22 CIE Presentación de Reajuste Certificado 3 LT Villa Elisa.pdf', Anexado correctamente el archivo 'Proforma Reajuste Cert. 3 LT Villa Elisa.pdf'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000006702 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=8212564-1000006702-8211301

Dirección Postal: Av. Artigas 3443. Cód. Postal 1705. Casilla de Correo 2078. Asunción - Paraguay. www.cie.com.py
Planta Industrial: Isla Bogado, Luque-Paraguay. Tel: (595-21) 642 850 Fax: (595-21) 644 130. E-mail: ciesa@cie.com.py

Nota Nº 025/22

Isla Bogado, Luque, 14 de enero de 2022

Señor
Ing. Félix Sosa
Presidente de la Administración Nacional de Electricidad.
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente

Referencia: LPI N° 1451/2019. "Proyecto de Construcción de la Subestación Villa Elisa en 220 kV". Contrato N° 7755/2019.

Asunto: Solicitud de pago de reajustes – Certificado 3 LT

Atención: Departamento de Supervisión de Obras de Líneas de Transmisión.

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a Ud. con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma correspondiente al Reajuste por el Certificado N° 3 de LT de la Obra de Referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo; se incluyen además los siguientes documentos:

- Copia del Certificado Nº 3 LT.
- Planilla de Cálculo de Reajuste.
- Copias de Índices para Cálculos de Reajustes.

Los documentos originales se presentarán en la Unidad Administradora del Contrato.

Una vez concluidas las verificaciones rogamos ponerse en contacto con el Sr. Carlos Villalba, Teléfono 021 642850, interno 266, para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

P/A

DN: cn=Ever Sanchez, c=PY, o=CIE S.A., ou=Unidad de Líneas y Subestaciones, email=ever.sanchez@cie.com.py
Motivo: He aprobado este documento
Fecha: 2022.01.14 15:08:33 -03'00'

Ing. Oscar López
Líneas y Subestaciones
Gerente

ANDE **Interfaz de gestión de expedientes**

Crear Expediente	Editar Expediente	Consultar Expediente
Nuevo Expediente	Revisar Expediente	Detalle y Movimientos

EXPEDIENTE ANDE 1000008411 creado correctamente el 15/02/2022 a las 15:24h (código interno de expediente 10433364-1000008411-10433203). Creado por: CIE S.A. , documento de identificación 80030503-5 (RUC).

☑ **OBJETO DEL DOCUMENTO**
PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO
LPI N° 1451/19_Solicitud de pago de reajustes Certificado 5 LT

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'Proforma Reajuste Cert. 5 LT Villa Elisa.pdf', Anexado correctamente el archivo 'Nota 071-22 CIE Presentación de Reajuste Certificado 5 LT Villa Elisa.pdf', Anexado correctamente el archivo 'Calculo Reajuste Cert. 5 LT Villa Elisa.pdf'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000008411 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=10433364-1000008411-10433203

Dirección Postal: Av. Artigas 3443. Cód. Postal 1705. Casilla de Correo 2078. Asunción - Paraguay. www.cie.com.py
Planta Industrial: Isla Bogado, Luque-Paraguay. Tel: (595-21) 642 850 Fax: (595-21) 644 130. E-mail: ciesa@cie.com.py

Nota Nº 071/22

Isla Bogado, Luque, 15 de febrero de 2022

Señor
Ing. Félix Sosa
Presidente de la Administración Nacional de Electricidad.
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente

Referencia: LPI N° 1451/2019. "Proyecto de Construcción de la Subestación Villa Elisa en 220 kV". Contrato N° 7755/2019.

Asunto: Solicitud de pago de reajustes – Certificado 5 LT

Atención: Departamento de Supervisión de Obras de Líneas de Transmisión.

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a Ud. con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma correspondiente al Reajuste por el Certificado N° 5 de LT de la Obra de Referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo; se incluyen además los siguientes documentos:

- Copia del Certificado Nº 5 LT.
- Planilla de Cálculo de Reajuste.
- Copias de Índices para Cálculos de Reajustes.

Los documentos originales se presentarán en la Unidad Administradora del Contrato.

Una vez concluidas las verificaciones rogamos ponerse en contacto con el Sr. Carlos Villalba, Teléfono 021 642850, interno 266, para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

Digitally signed by OSCAR EUGENIO LOPEZ BENITEZ
Reason: He aprobado este documento
Date: 2022.02.15 10:41:56 -03'00'

Ing. Oscar López
Líneas y Subestaciones
Gerente

ANDE **Interfaz de gestión de expedientes**

Crear Expediente

Nuevo Expediente

Editar Expediente

Revisar Expediente

Consultar Expediente

Detalle y Movimientos

EXPEDIENTE ANDE 1000010651 creado correctamente el 17/03/2022 a las 08:39h (código interno de expediente 12886202-1000010651-12886490). Creado por: CIE S.A. , documento de identificación 80030503-5 (RUC).

☑ **OBJETO DEL DOCUMENTO**
OTROS

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO
LPI N° 1451/19_Solicitud de reajuste Cert. 6 LT

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'Proforma Reajuste Cert. 6 LT Villa Elisa.pdf', Anexado correctamente el archivo 'Nota 119-22 CIE Presentación de Reajuste Certificado 6 LT Villa Elisa.pdf', Anexado correctamente el archivo 'Calculo Reajuste Cert. 6 LT Villa Elisa.pdf'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000010651 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=12886202-1000010651-12886490

Dirección Postal: Av. Artigas 3443. Cód. Postal 1705. Casilla de Correo 2078. Asunción - Paraguay. www.cie.com.py
Planta Industrial: Isla Bogado, Luque-Paraguay. Tel: (595-21) 642 850 Fax: (595-21) 644 130. E-mail: ciesa@cie.com.py

Nota Nº 119/22

Isla Bogado, Luque, 16 de marzo de 2022

Señor
Ing. Félix Sosa
Presidente de la Administración Nacional de Electricidad.
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente

Referencia: LPI N° 1451/2019. "Proyecto de Construcción de la Subestación Villa Elisa en 220 kV". Contrato N° 7755/2019.

Asunto: Solicitud de pago de reajustes – Certificado 6 LT

Atención: Departamento de Supervisión de Obras de Líneas de Transmisión.

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a Ud. con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma correspondiente al Reajuste por el Certificado N° 6 de LT de la Obra de Referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo; se incluyen además los siguientes documentos:

- Copia del Certificado Nº 6 LT.
- Planilla de Cálculo de Reajuste.
- Copias de Índices para Cálculos de Reajustes.

Los documentos originales se presentarán en la Unidad Administradora del Contrato.

Una vez concluidas las verificaciones rogamos ponerse en contacto con el Sr. Carlos Villalba, Teléfono 021 642850, interno 266, para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

Digitally signed by OSCAR EUGENIO LOPEZ BENITEZ
Reason: He aprobado este documento
Date: 2022.03.16 16:49:24 -03'00'

Ing. Oscar López
Líneas y Subestaciones
Gerente

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

ESTUDIOS ECONOMICOS

DPTO. DE ESTADÍSTICAS DEL SECTOR REAL

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
AREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN

AÑO BASE Diciembre 2017=100

SERIE EMPALMADA

AÑO/MES	INDICE CEMENTO	VARIACIÓN MENS.	VARIACIÓN ACUM.	VARIACIÓN INTER
dic-07	87,6			
2008	**91,5**			
ene-08	79,1	-9,8	-9,8	
feb-08	78,4	-0,8	-10,5	
mar-08	82,3	4,9	-6,1	
abr-08	81,2	-1,3	-7,3	
may-08	80,4	-1,1	-8,3	
jun-08	88,3	9,8	0,7	
jul-08	90,3	2,3	3,0	
ago-08	103,3	14,5	17,9	
sept-08	104,2	0,8	18,9	
oct-08	104,6	0,4	19,4	
nov-08	105,1	0,4	19,9	
dic-08	100,5	-4,3	14,7	
2009	**89,7**			
ene-09	100,2	-0,3	-0,3	26,7
feb-09	95,5	-4,6	-5,0	21,8
mar-09	94,5	-1,1	-6,0	14,8
abr-09	91,1	-3,5	-9,3	12,2
may-09	89,5	-1,8	-11,0	11,3
jun-09	87,8	-1,9	-12,6	-0,5
jul-09	87,4	-0,5	-13,1	-3,2
ago-09	86,7	-0,8	-13,8	-16,1
sept-09	86,2	-0,5	-14,2	-17,2
oct-09	85,6	-0,7	-14,8	-18,2
nov-09	85,8	0,2	-14,6	-18,3
dic-09	86,4	0,7	-14,0	-14,0
2010	**97,1**			
ene-10	86,7	0,3	0,3	-13,5
feb-10	88,1	1,6	1,9	-7,8
mar-10	91,6	4,0	6,0	-3,1
abr-10	95,4	4,2	10,4	4,7
may-10	94,2	-1,3	9,0	5,3
jun-10	90,4	-4,0	4,7	3,0
jul-10	89,5	-1,1	3,5	2,4
ago-10	90,1	0,7	4,3	3,9
sept-10	101,7	12,8	17,6	17,9
oct-10	100,6	-1,0	16,4	17,5
nov-10	113,2	12,5	31,0	32,0
dic-10	124,1	9,6	43,6	43,6
2011	**119,5**			
ene-11	132,5	6,8	6,8	52,9
feb-11	123,9	-6,5	-0,1	40,7
mar-11	119,7	-3,4	-3,5	30,7
abr-11	116,5	-2,7	-6,1	22,0
may-11	113,8	-2,3	-8,3	20,8
jun-11	113,8	-0,1	-8,3	25,8
jul-11	115,7	1,7	-6,8	29,3
ago-11	124,6	7,7	0,4	38,3
sept-11	122,8	-1,5	-1,1	20,8

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

ESTUDIOS ECONOMICOS

DPTO. DE ESTADÍSTICAS DEL SECTOR REAL

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
AREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN

AÑO BASE Diciembre 2017=100

SERIE EMPALMADA

AÑO/MES	INDICE CEMENTO	VARIACIÓN MENS.	VARIACIÓN ACUM.	VARIACIÓN INTER
oct-11	120,2	-2,1	-3,1	19,5
nov-11	116,2	-3,4	-6,4	2,6
dic-11	114,3	-1,7	-7,9	-7,9
2012	**113,9**			
ene-12	118,4	3,6	3,6	-10,6
feb-12	130,5	10,2	14,2	5,3
mar-12	125,0	-4,2	9,4	4,4
abr-12	119,5	-4,4	4,5	2,6
may-12	116,4	-2,6	1,8	2,2
jun-12	112,4	-3,5	-1,7	-1,2
jul-12	108,9	-3,1	-4,8	-5,9
ago-12	107,1	-1,6	-6,3	-14,1
sept-12	107,2	0,1	-6,2	-12,7
oct-12	107,5	0,3	-5,9	-10,6
nov-12	107,1	-0,4	-6,3	-7,8
dic-12	107,3	0,2	-6,1	-6,1
2013	**107,7**			
ene-13	107,6	0,3	0,3	-9,1
feb-13	107,2	-0,4	-0,1	-17,9
mar-13	107,6	0,4	0,3	-13,9
abr-13	107,4	-0,2	0,2	-10,1
may-13	106,9	-0,5	-0,3	-8,1
jun-13	107,0	0,1	-0,2	-4,8
jul-13	106,5	-0,5	-0,7	-2,2
ago-13	107,4	0,9	0,2	0,3
sept-13	109,5	1,9	2,0	2,1
oct-13	108,9	-0,5	1,6	1,3
nov-13	108,1	-0,8	0,7	0,9
dic-13	108,1	0,0	0,7	0,7
2014	**107,0**			
ene-14	107,2	-0,8	-0,8	-0,4
feb-14	107,5	0,3	-0,5	0,3
mar-14	107,3	-0,2	-0,7	-0,3
abr-14	107,3	0,0	-0,7	-0,2
may-14	107,0	-0,2	-1,0	0,1
jun-14	107,1	0,1	-0,9	0,1
jul-14	107,2	0,1	-0,8	0,7
ago-14	107,0	-0,2	-1,0	-0,4
sept-14	106,7	-0,3	-1,3	-2,6
oct-14	106,7	0,0	-1,3	-2,1
nov-14	106,6	-0,1	-1,4	-1,4
dic-14	106,7	0,1	-1,3	-1,3
2015	**107,6**			
ene-15	106,8	0,2	0,2	-0,3
feb-15	106,7	-0,2	0,0	-0,8
mar-15	106,0	-0,6	-0,6	-1,1
abr-15	106,0	-0,1	-0,7	-1,2
may-15	106,0	0,0	-0,7	-1,0
jun-15	105,7	-0,2	-0,9	-1,3
jul-15	105,7	0,0	-0,9	-1,4

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

ESTUDIOS ECONOMICOS

DPTO. DE ESTADÍSTICAS DEL SECTOR REAL

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
AREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN

AÑO BASE Diciembre 2017=100

SERIE EMPALMADA

AÑO/MES	INDICE CEMENTO	VARIACIÓN MENS.	VARIACIÓN ACUM.	VARIACIÓN INTER
ago-15	105,4	-0,2	-1,2	-1,5
sept-15	106,7	1,2	0,0	0,0
oct-15	118,8	11,3	11,3	11,3
nov-15	109,6	-7,7	2,8	2,9
dic-15	107,3	-2,2	0,6	0,6
2016	**104,0**			
ene-16	105,7	-1,5	-1,5	-1,1
feb-16	105,9	0,2	-1,3	-0,7
mar-16	105,9	0,0	-1,3	-0,2
abr-16	105,9	0,0	-1,3	-0,1
may-16	105,5	-0,3	-1,6	-0,4
jun-16	104,5	-1,0	-2,6	-1,2
jul-16	103,7	-0,8	-3,3	-1,9
ago-16	103,2	-0,4	-3,8	-2,1
sept-16	102,2	-1,0	-4,7	-4,2
oct-16	101,9	-0,3	-5,0	-14,2
nov-16	101,6	-0,3	-5,3	-7,4
dic-16	101,7	0,1	-5,2	-5,2
2017	**100,5**			
ene-17	101,2	-0,4	-0,4	-4,2
feb-17	101,2	0,0	-0,4	-4,4
mar-17	100,7	-0,5	-0,9	-4,9
abr-17	100,4	-0,3	-1,3	-5,2
may-17	99,6	-0,7	-2,0	-5,6
jun-17	99,7	0,1	-1,9	-4,5
jul-17	99,6	-0,1	-2,0	-3,9
ago-17	101,1	1,5	-0,5	-2,0
sept-17	101,1	-0,1	-0,6	-1,1
oct-17	100,5	-0,5	-1,1	-1,4
nov-17	100,3	-0,3	-1,4	-1,3
dic-17	100,0	-0,3	-1,6	-1,6
2018	**103,8**			
ene-18	101,9	1,9	1,9	0,7
feb-18	104,0	2,1	4,0	2,7
mar-18	105,8	1,7	5,8	5,1
abr-18	106,3	0,5	6,3	5,9
may-18	105,4	-0,8	5,4	5,8
jun-18	104,2	-1,1	4,2	4,5
jul-18	102,2	-1,9	2,2	2,6
ago-18	101,4	-0,8	1,4	0,3
sept-18	101,8	0,4	1,8	0,7
oct-18	102,0	0,2	2,0	1,5
nov-18	102,4	0,4	2,4	2,1
dic-18	108,6	6,1	8,6	8,6
2019	**108,1**			
ene-19	111,4	2,6	2,6	9,3
feb-19	108,7	-2,4	0,1	4,5
mar-19	107,1	-1,5	-1,4	1,2
abr-19	108,5	1,3	-0,1	2,1
may-19	106,9	-1,5	-1,6	1,4

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

ESTUDIOS ECONOMICOS

DPTO. DE ESTADÍSTICAS DEL SECTOR REAL

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
AREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN

AÑO BASE Diciembre 2017=100

SERIE EMPALMADA

AÑO/MES	INDICE CEMENTO	VARIACIÓN MENS.	VARIACIÓN ACUM.	VARIACIÓN INTER
jun-19	107,3	0,4	-1,2	3,0
jul-19	106,8	-0,5	-1,7	4,5
ago-19	106,3	-0,5	-2,1	4,8
sept-19	105,8	-0,5	-2,6	3,9
oct-19	104,2	-1,5	-4,1	2,2
nov-19	109,9	5,5	1,2	7,3
dic-19	114,5	4,2	5,4	5,4
2020	**121,0**			
ene-20	112,5	-1,7	-1,7	1,0
feb-20	110,0	-2,2	-3,9	1,2
mar-20	108,1	-1,7	-5,6	0,9
abr-20	107,6	-0,5	-6,0	-0,8
may-20	106,6	-0,9	-6,9	-0,3
jun-20	109,0	2,3	-4,8	1,6
jul-20	109,7	0,6	-4,2	2,7
ago-20	119,1	8,6	4,0	12,0
sept-20	133,7	12,3	16,8	26,4
oct-20	141,0	5,5	23,1	35,3
nov-20	146,8	4,1	28,2	33,6
dic-20	147,9	0,7	29,2	29,2
2021	**125,5**			
ene-21	138,2	-6,6	-6,6	22,8
feb-21	130,0	-5,9	-12,1	18,2
mar-21	124,1	-4,5	-16,1	14,8
abr-21	118,0	-4,9	-20,2	9,7
may-21	118,3	0,3	-20,0	11,0
jun-21	117,3	-0,8	-20,7	7,6
jul-21	116,3	-0,9	-21,4	6,0
ago-21	119,3	2,6	-19,3	0,2
sept-21	134,5	12,7	-9,1	0,6
oct-21	136,1	1,2	-8,0	-3,5
nov-21	129,9	-4,6	-12,2	-11,5
dic-21	124,1	-4,5	-16,1	-16,1
2022	**125,6**			
ene-22	124,3	0,2	0,2	-10,1
feb-22	126,9	2,1	2,3	-2,4

VERIFICACION TECNICA

Pagina Web: www.bcp.gov.py

Período	Índice Nominal De Tarifas Y Precios Gasoil Mensual
Ene-2018	110,5
Feb-2018	110,5
Mar-2018	110,5
Abr-2018	110,5
May-2018	110,5
Jun-2018	119,2
Jul-2018	118,8
Ago-2018	118,6
Sep-2018	119,3
Oct-2018	124,7
Nov-2018	124,8
Dic-2018	121,4
Ene-2019	116,6
Feb-2019	116,5
Mar-2019	116,5
Abr-2019	116,5
May-2019	123,0
Jun-2019	123,6
Jul-2019	123,6
Ago-2019	123,6
Sep-2019	123,5
Oct-2019	123,5
Nov-2019	123,5
Dic-2019	123,5
Ene-2020	123,5
Feb-2020	123,5
Mar-2020	122,0
Abr-2020	114,3
May-2020	111,1
Jun-2020	108,2
Jul-2020	108,2
Ago-2020	108,2
Sep-2020	108,2
Oct-2020	108,2
Nov-2020	108,2
Dic-2020	108,2
Ene-2021	108,2
Feb-2021	111,8
Mar-2021	116,6
Abr-2021	117,6
May-2021	121,3
Jun-2021	127,2
Jul-2021	135,7
Ago-2021	136,6
Sep-2021	136,6

VERIFICACION TECNICA

Oct-2021	146,1
Nov-2021	151,0
Dic-2021	145,1
Ene-2022	151,0
Feb-2022	157,0
Mar-2022	0,0
Abr-2022	0,0
May-2022	0,0
Jun-2022	0,0
Jul-2022	0,0
Ago-2022	0,0
Sep-2022	0,0
Oct-2022	0,0
Nov-2022	0,0
Dic-2022	0,0

VERIFICACION TECNICA

** Índice Nominal De Tarifas Y Precios Gasoil Mensual: Índices de precios correspondientes al gasoil en el Área Metropolitana de Asunción.

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y
El Banco Central del Paraguay no asume ninguna responsabilidad por desfasaje, error u otra deficiencia en las informaciones prestadas cuyas fuentes sean externas a esta institución,
o bien cualquier perdida o daño recurrente de su uso.
PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98.
FEDERACIÓN RUSA Y CABO 1º MARECOS - ASUNCIÓN / PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21)608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
EMAIL: INFO@BCP.GOV.PY

RESOLUCIÓN MTESS N° 380/18

POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL REAJUSTE DE LOS SUELDOS Y JORNALES MÍNIMOS DE TRABAJADORES, DE TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA.----

Asunción, 27 de junio de 2.018.

PINTORES:

Operarios:

Salario mensual	**G.**	**2.133.695.-**
Salario por día trabajador a jornal	**G.**	**82.065.-**

TALABARTERÍAS:

Auxiliares:

Salario mensual	**G.**	**2.112.562.-**
Salario por día trabajador a jornal	**G.**	**81.252.-**

EDIFICACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN:

Peones:

Salario mensual	**G.**	**2.133.695.-**
Salario por día trabajador a jornal	**G.**	**82.065.-**

ASTILLEROS:

Salario mensual	**G.**	**2.112.562.-**
Salario por día trabajador a jornal	**G.**	**81.252.-**

JABONERÍAS:

Salario mensual	**G.**	**2.112.562.-**
Salario por día trabajador a jornal	**G.**	**81.252.-**

RELOJERÍAS:

Salario mensual	**G.**	**2.112.562.-**
Salario por día trabajador a jornal	**G.**	**81.252.-**

Guillermo Sosa Flores
Ministro

Ministerio de
TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

RESOLUCIÓN MTESS N° 806 / 2021

POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL REAJUSTE DE LOS SUELDOS Y JORNALES MÍNIMOS DE TRABAJADORES POR ACTIVIDAD ESPECÍFICA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA.----------

Asunción, 01 de julio de 2021.

FUNDICIONES:

Salario mensual	**G. 2.289.324.-**
Salario por día trabajador a jornal	**G. 88.051.-**

PINTORES:

Operarios:

Salario mensual	**G. 2.312.225.-**
Salario por día trabajador a jornal	**G. 88.932.-**

TALABARTERÍAS:

Auxiliares:

Salario mensual	**G. 2.289.324.-**
Salario por día trabajador a jornal	**G. 88.051.-**

EDIFICACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN:

Peones:

Salario mensual	**G. 2.312.225.-**
Salario por día trabajador a jornal	**G. 88.932.-**

ASTILLEROS:

Salario mensual	**G. 2.289.324.-**
Salario por día trabajador a jornal	**G. 88.051.-**

JABONERÍAS:

Salario mensual	**G. 2.289.324.-**
Salario por día trabajador a jornal	**G. 88.051.-**

RELOJERÍAS:

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7755/2019
LPI Nº 1451/2019

Proyecto de Construcción de la Subestación Villa Elisa en 220 kV

RESUMEN LINEA DE TRANSMISIÓN

Mes: septiembre/21 | CERTIFICADO N° 1 - LT 220 kV | Fecha: 04/10/2021

ITEM	Descripción	P. Total	Montos en Gs. IVA Incluido			Avance (%)		
		Gs. IVA Incluido	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LÍNEA DE TRANSMISIÓN	30.678.000	-	-	-	0%	0%	0%
2	TOTAL OBRAS CIVILES, ELECTROMECANICAS, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	3.402.172.800	-	1.319.651.724	1.319.651.724	0%	39%	39%
4	TOTAL GESTION AMBIENTAL LT 220 KV	346.596.016	-	112.728.000	112.728.000	0%	33%	33%
4.2.3	SERVICIOS AMBIENTALES LT 220 KV A VILLA ELISA	73.168.932	-	-	-	0%	0%	0%
	TOTAL LINEA DE TRANSMISIÓN	**3.852.615.748**	-	**1.432.379.724**	**1.432.379.724**	0%	37%	37%
	ANTICIPO							
	POR SUMINISTROS (10%)	3.067.800	-	-	-	0%	0%	0%
	POR OBRAS (20%)	680.434.560	-	263.930.345	263.930.345	0%	39%	39%
	POR GESTIÓN AMBIENTAL (20%)	69.319.203	-	22.545.600	22.545.600	0%	33%	33%
	POR SERVICIOS AMBIENTALES (20%)	14.633.786	-	-	-	0%	0%	0%
	TOTAL ANTICIPO	**767.455.349**	**0**	**286.475.945**	**286.475.945**	0%	37%	37%
	A FACTURAR GS. IVA INCLUIDO							
	POR SUMINISTROS		-	-	-			
	POR OBRAS		-	1.055.721.379	1.055.721.379			
	POR GESTIÓN AMBIENTAL		-	90.182.400	90.182.400			
	POR SERVICIOS AMBIENTALES		-	-	-			
	TOTAL A FACTURAR Gs. IVA INCLUIDO			**1.145.903.779**				

Oscar López
Gerente de Líneas y Subestaciones
CIE S.A.

VERIFICACIÓN TECNICA

CONTRATISTA: CIE S.A.

CONTRATO: 7755/2019

LPI Nº 1451/2019

Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
IÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

Proyecto de Construcción de la Subestación Villa Elisa en 220 kV

RESUMEN LINEA DE TRANSMISIÓN

oviembre/21 | **CERTIFICADO N° 3 - LT 220 kV** | Fecha: 06/12/2021

Descripción	P. Total Gs. IVA Incluido	Montos en Gs. IVA Incluido			Avance (%)		
		Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
MATERIALES Y ACCESORIOS PARA	30.678.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
ELECTROMECANICAS, LÍNEAS DE	3.402.172.800	1.319.651.724	181.603.530	1.501.255.254	38,79%	5,34%	44,13%
NTAL LT 220 KV	346.596.016	114.262.500	2.439.284	116.701.784	32,97%	0,70%	33,67%
ES LT 220 KV A VILLA ELISA	73.168.932	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
LINEA DE TRANSMISIÓN	**3.852.615.748**	**1.433.914.224**	**184.042.814**	**1.617.957.038**	37,22%	4,78%	42,00%
;)	3.067.800	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	680.434.560	263.930.345	36.320.706	300.251.051	38,79%	5,34%	44,13%
AL (20%)	69.319.203	22.852.500	487.857	23.340.357	32,97%	0,70%	33,67%
TALES (20%)	14.633.786	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	767.455.349	**286.782.845**	**36.808.563**	**323.591.408**	37,37%	4,80%	42,16%
INCLUIDO							
		-	-	-			
		1.055.721.379	145.282.824	1.201.004.203			
AL		91.410.000	1.951.427	93.361.427			
TALES		-	-	-			
IVA INCLUIDO		**1.147.131.379**	**147.234.251**	**1.294.365.630**			

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

VERIFICACIÓN TECNICA

ones

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.

CONTRATO: 7755/2019

LPI Nº 1451/2019

Proyecto de Construcción de la Subestación Villa Elisa en 220 kV

RESUMEN LINEA DE TRANSMISIÓN

Mes: enero/22 | CERTIFICADO N° 5 - LT 220 kV | Fecha: 02/02/2022

ITEM	Descripción	P. Total	Montos en Gs. IVA Incluido			Avance (%)		
		Gs. IVA Incluido	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LÍNEA DE TRANSMISIÓN	30.678.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2	TOTAL OBRAS CIVILES, ELECTROMECANICAS, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	3.402.172.800	1.501.255.254	46.819.530	1.548.074.784	44,13%	1,38%	45,50%
4	TOTAL GESTION AMBIENTAL LT 220 KV	346.596.016	120.691.216	8.045.200	128.736.416	34,82%	2,32%	37,14%
4.2.3	SERVICIOS AMBIENTALES LT 220 KV A VILLA ELISA	73.168.932	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL LINEA DE TRANSMISIÓN	**3.852.615.748**	**1.621.946.470**	**54.864.730**	**1.676.811.200**	42,10%	1,42%	43,52%
	ANTICIPO							
	POR SUMINISTROS (10%)	3.067.800	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	POR OBRAS (20%)	680.434.560	300.251.051	9.363.906	309.614.957	44,13%	1,38%	45,50%
	POR GESTIÓN AMBIENTAL (20%)	69.319.203	24.138.243	1.609.040	25.747.283	34,82%	2,32%	37,14%
	POR SERVICIOS AMBIENTALES (20%)	14.633.786	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL ANTICIPO	**767.455.349**	**324.389.294**	**10.972.946**	**335.362.240**	42,27%	1,43%	43,70%
	A FACTURAR GS. IVA INCLUIDO							
	POR SUMINISTROS		-	-	-			
	POR OBRAS		1.201.004.203	37.455.624	1.238.459.827			
	POR GESTIÓN AMBIENTAL		96.552.973	6.436.160	102.989.133			
	POR SERVICIOS AMBIENTALES		-	-	-			
	TOTAL A FACTURAR Gs. IVA INCLUIDO		**1.297.557.176**	**43.891.784**	**1.341.448.960**			

Oscar López
Gerente de Lineas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

VERIFICACION TECNICA

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7755/2019
LPI Nº 1451/2019

Proyecto de Construcción de la Subestación Villa Elisa en 220 kV

RESUMEN LINEA DE TRANSMISIÓN

Mes: febrero/22 | CERTIFICADO N° 6 - LT 220 kV | Fecha: 04/03/2022

ITEM	Descripción	P. Total Gs. IVA Incluido	Montos en Gs. IVA Incluido			Avance (%)		
			Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LÍNEA DE TRANSMISIÓN	30.678.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2	TOTAL OBRAS CIVILES, ELECTROMECANICAS, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	3.402.172.800	1.548.074.784	76.911.930	1.624.986.714	45,50%	2,26%	47,76%
4	TOTAL GESTION AMBIENTAL LT 220 KV	346.596.016	128.736.416	14.054.200	142.790.616	37,14%	4,05%	41,20%
4.2.3	SERVICIOS AMBIENTALES LT 220 KV A VILLA ELISA	73.168.932	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL LINEA DE TRANSMISIÓN	**3.852.615.748**	**1.676.811.200**	**90.966.130**	**1.767.777.330**	43,52%	2,36%	45,89%
	ANTICIPO							
	POR SUMINISTROS (10%)	3.067.800	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	POR OBRAS (20%)	680.434.560	309.614.957	15.382.386	324.997.343	45,50%	2,26%	47,76%
	POR GESTIÓN AMBIENTAL (20%)	69.319.203	25.747.283	2.810.840	28.558.123	37,14%	4,05%	41,20%
	POR SERVICIOS AMBIENTALES (20%)	14.633.786	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL ANTICIPO	**767.455.349**	**335.362.240**	**18.193.226**	**353.555.466**	43,70%	2,37%	46,07%
	A FACTURAR GS. IVA INCLUIDO							
	POR SUMINISTROS		-	-	-			
	POR OBRAS		1.238.459.827	61.529.544	1.299.989.371			
	POR GESTIÓN AMBIENTAL		102.989.133	11.243.360	114.232.493			
	POR SERVICIOS AMBIENTALES		-	-	-			
	TOTAL A FACTURAR Gs. IVA INCLUIDO		**1.341.448.960**	**72.772.904**	**1.414.221.864**			

Oscar López
Gerente de Lineas y Subestaciones
CIE S.A.

Ingº Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

VERIFICACIÓN TECNICA