Poder Judicial

N° 51 /2019

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO Nº 51/2017 SUSCRIPTO ENTRE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y LA FIRMA CASA IMPERIAL S.A., EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC Nº 14/2017 "ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS, PISOS VINÍLICOS, CORTINAS Y TAPETES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL- AD REFERÉNDUM" - ID Nº 327.618.**

La Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay, con domicilio en Mariano Roque Alonso y Pedro Blasio Testanova de la Ciudad de Asunción, representada por su Presidente el **PROF. DR. EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN**, nombrado al cargo por Acordada Nº 1297 de fecha 26 de febrero de 2019, denominado en adelante **LA CONTRATANTE** y la firma **CASA IMPERIAL S.A,** con **RUC 80002212-2,** domiciliada en la calle Luis Alberto de Herrera Nº 1010 Casi Estados Unidos de la Ciudad de Asunción, representada por el Señor **ARTURO CAMPUZANO YALUK,** con **C.I. N° 3.209.255,** denominada en adelante **EL PROVEEDOR,** de común acuerdo convienen firmar el presente Convenio Modificatorio el cual se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA:** OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO.

El presente **CONVENIO MODIFICATORIO** tiene por objeto la **AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS** del **CONTRATO N° 51/2017,** en el marco del llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC Nº 14/2017 "ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS, PISOS VINÍLICOS, CORTINAS Y TAPETES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM" – ID Nº 327.618.,** adjudicada por Resolución del Consejo de Administración Judicial Nº 234 de fecha 04 de setiembre de 2017, y la Resolución del Consejo de Administración Judicial de la Corte Suprema de Justicia C.A.J. N° 92 de fecha 16 de mayo de 2019, por medio de la cual se autorizó la ampliación del plazo de prestación de los servicios.

**CLÁUSULA SEGUNDA**: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATO N° 51/2017.

La ampliación del plazo de prestación de los servicios del Contrato Nº 51/2017, será desde el **18 de mayo de 2019** hasta el **31 de diciembre de 2019**, de conformidad a la Resolución del Consejo de Administración Judicial C.A.J. N° 92 de fecha 16 de mayo de 2019.

**CLÁUSULA TERCERA**: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE COVENIO MODIFICATORIO.

a) La Resolución C.A.J. Nº 234 de fecha 04 de setiembre de 2017, por la cual se adjudicó el llamado de referencia.

b) El Contrato Nº 51/2017.

c) La Resolución C.A.J. N° 308 de fecha 26 de setiembre de 2018, por medio de la cual se autorizó la ampliación del plazo de prestación de los servicios correspondiente al Contrato N° 51/2017.

d) La Adenda Nº 1 0/2018 al Contrato Nº 51/2017.

e) La Resolución C.A.J. N° 513 de fecha 21 de febrero de 2019, por medio de la cual se autorizó la ampliación del monto del Contrato N° 51/2017.



CASA IMPERIAL S.A.
RUC: 80002212-2

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

f) La Adenda Nº 13/2019.

g) La Resolución C.A.J Nº 92 de fecha 16 de mayo de 2019, por medio de la cual se autorizó la ampliación del plazo de prestación de los servicios del Contrato Nº 51/2017.

h) El presente Convenio Modificatorio.

**CLÁUSULA CUARTA:** CONDICIONES GENERALES.

Queda establecido, que las demás condiciones generales del Contrato principal permanecen subsistentes en todos sus términos.

**EN FE DE LO CUAL, LA CONTRATANTE y EL PROVEEDOR**, actuando cada uno por intermedio de sus representantes, debidamente autorizados, firman el presente Convenio Modificatorio del Contrato Nº 51/2017, en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 17 días del mes de mayo del año 2019.

**LA CONTRATANTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.**

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

**PROF. DR. EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN.**

**EL PROVEEDOR: CASA IMPERIAL S.A**

**ARTURO CAMPUZANO YALUK.**
CASA IMPERIAL S.A.
RUC: 80002212-2