T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.

TOPOGRAFIA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES, INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA - COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio C. Franco
Tel.: (021) 671 005/6 - Fax: (021) 671 005
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13017813
Fecha Inicio Vigencia: 09/10/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2019

RUC: 80018457 - 2

FACTURA

Nº 001 - 001 0001551

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, **17 de diciembre de 2018** | Cond. De Venta: Contado: [ ] Crédito: [X]

Nombre ó Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | RUC: 80004239 - 5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi | Teléfono: 4149000

Nota Remisión Nº:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	LLAMADO MOPC N° 122/2016 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACION PROFUNDADIZACION Y OPTIMIZACION CANALES DE CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS DEL RIO PILCOMAYO EN TERRITORIO NACIONAL AD REFERENDUM AL PGN 2017 con ID: 315021 - LOTE 1 - REMOCIÓN DE SEDIMENTOS DESDE EMBOCADURA - SAN ANTONIO (50 KM) - **Resolución de Adjudicación Nº:** 1.893 del 10/11/2017 **– Contrato S.G. Ministro** Nº 373/2017 del 16/11/17 **- Orden de Inicio**: 06-DIC-2017.				
	CERTIFICADO Nº: 11 (ONCE) correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de **NOV/2018.- AJUSTE DE PRECIOS**				
	Factura Gs - Cargo Fondo Local				
	Monto de Trabajos del mes c/IVA:				
	Monto de Trabajos corresp. al Fondo Local con IVA (100 %):				
	Monto de los Reajustes corresp. al Fondo Local c/IVA: 198.663.292				
	Total Certificado + Reajuste (c/IVA): 198.663.292				
	Devolución Anticipo (20%): 0				
	Penalizaciones: 0				
	Monto de la Factura con IVA : 198.663.292				198.663.292
	IVA = [(198.663.292) / 1,10] x 0,10: 18.060.299				
	RETENCION FONDO DE REPARO 5% 9.933.165				
SUBTOTAL			0	0	198.663.292
TOTAL A PAGAR	**Guaraníes Ciento Noventa y Ocho Millones Seiscientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Noventa y Dos.-**				198.663.292

Liquidación del IVA: (5%) (10%) Gs 18.060.299 TOTAL IVA: Gs 18.060.299

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - Comisión Nacional Río Pilcomayo - República del Paraguay

Ing. Agr. M.Sc. Director Comisión Nacional Río Pilcomayo

Ing. Julio R. Lesme V. Representante Legal

Editorial Continua s.a.
RUC: 80012713-7
José Berges Nº 274 c/ EE.UU. - Teléfono: (021) 615 522 - (021) 227 224
5 blocks 50x3 numerados del 1526 / 1775 - 10/2016

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

34 (treinta y cuatro)