Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

UOC N° 2479/2022.

Asunción, 18 de julio de 2022.

Señor
Abg. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ, *Director Nacional*
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
PRESENTE.

REF.: RETENCION EXPEDIENTE Nº 309785/2022 – LLAMADO MOPC N° 82/2019 - REAJUSTE – ID. 366412 – CONSORCIO ARROYO GUAZU.

*En relación a la Nota **DNCP/DNC Nº 6906/2022**, por medio del cual informan que el análisis realizado al mismo ha surgido una observación por la que no podrá ser difundido a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), conforme a las normativas vigentes.*

Con relación a los puntos observados se informa lo siguiente.

- *Punto 1 y 2:* *Se remite memorándum DCV N° 1137/2022*
- *Punto 3:* *Se remite Resolución N° 508/2022*

A la espera de una respuesta favorable a la presente, hago propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
U.O.C.

Dr. WALTER RECALDE
Director
Unidad Operativa de Contratación

RAMON RIVEROS
U.O.C. - M.O.P.C.

DAVID ROMERO
U.O.C. - M.O.P.C.

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM DCV Nº 1137/2022

A: **Dr. WALTER RECALDE,** Director
Unidad Operativa de Contratación

DE: **Ing. RUBÉN ANDINO LEZCANO**, Director
Dirección de Caminos Vecinales

REF: Nota de retención referente a Reajustes. –
Llamado MOPC N° 82/2019" CONSORCIO ARROYO GUAZU "

FECHA: 18 de julio de 2022

En atención al Memorándum UOC Nº 2258/2022 por el cual remiten la nota DNC Nº 6906/2022 por la cual la DNCP realiza observaciones al pedido de reajuste suscrito con el **CONSORCIO ARROYO GUAZU**, en el marco del Llamado MOPC 82/2019 **"OBRAS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU"**

Al respecto, esta Unidad Ejecutora manifiesta los siguientes descargos, en su mismo orden a saber:

1. Solicitamos a la contratante, el documento suscrito por el proveedor, consultor o contratista que acredite su conformidad con el precio reajustado. Para acreditar este requisito será admitida la firma del proveedor, consultor o contratista en el dictamen previsto en el art. 3º de la presente Resolución DNCP Nº 2315/2022.
   Respuesta: *Se adjunta la solicitud para el código correspondiente para el pago de Reajustes, vale aclarar que el presente pedido fue realizado por la contratista y en la verificación técnica de la DCV, no encontró variaciones, tomando así este pedido como su conformidad.*

2. Así también recordamos a la contratante lo dispuesto en el Art. 2 de la Resolución DNCP Nº 2315/2022 "La solicitud de aplicación del reajuste deberá ser presentada ante la contratante durante la vigencia del contrato".
   Respuesta: *se adjunta el MEU de presentación, estando dentro del plazo vigente del contrato.*

Atentamente.

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Por se Tal estudio con el Plan a ... de ... acion de SC por ... precio

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 3432/2022

TITULAR:
CONSORCIO ARROYO GUAZU

NOMBRE Y APELLIDO:
NICOLAS BENITEZ
TELEFONO:
021 662 954
CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
2 FOJAS. LLAMADO MOPC N° 82/2019. ASUNTO: SOLICITUD DE CODIGO DE CONTRATACION POR REAJUSTE DE PRECIOS.

FACTURA: Nro. 0 — **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

GFDUARTE 24/01/2022 12:57:24

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrulla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

CARLOS RAUL RIVEROS GONZALEZ
Firmado digitalmente por CARLOS RAUL RIVEROS GONZALEZ
Fecha: 2022.01.24 16:39:32 -03'00'

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 842
25 ENE 2022
Fecha ... Hora 07:40
Firma

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C. Fecha: 25 ENE 2022
☐ VMAF ☐ DV ☑ DCV ☐ DOP
☐ C. TEC. ☐ DPV ☐ DBI ☐ CNRP
☐ COAF ☐ RU/PTR ☐ CAPSCH ☐ SG
☐ CAPE ☐ DAJ ☐ CDTV
☐ UOC ☐ JGM

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Viceministro de
Obras Públicas y Comunicaciones

RECIBIDO
Fecha: 26/01/22 Hora: 08:38
Firma

MOPC
DCV Fecha: 26/Enero/2022
☐ VMOP ☐ VMAF ☐ CAJ ☐ DEPOA
☐ DGSA ☐ DRH ☐ UPP ☑ UEP/C
☐ DOP ☐ DByS ☐ UAC ☐ CA
☐ DAI ☐ DV ☐ DE ☐ DO
☐ UOC ☐ SG ☐ CM ☐ ULP/UED

Ing. Rodolfo Antonio Lezcano
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

518 (Quinientos Diez y Ocho)

CONSORCIO arroyo guazu

Quesada Nº 4493 s/ Saravi
Tel: (021)662.948
Asunción-Paraguay

LPN 82/19 Nº 26/2020

Asunción, 19 de Enero de 2022

Señor.
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

Ref: CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 17/2020,
LLAMADO MOPC N° 82/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU – GRUPO 2.
LOTE 2. Tramo: Capibary - Primero de Marzo - Mariscal López-i; Sección I: Traza Principal 0+000 a 15+000 - Long.: 15,00 Km.
Resolución Ministerial N° 3190/2019. ID 366412
Asunto: Solicitud de Código de Contratación por Reajuste de precios

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted en relación a la obra de referencia, a fin de solicitar el Código de Contratación correspondiente para el pago de Reajuste de precios de los certificados N° 1 al 18, de acuerdo a lo establecido en las cláusulas 10.4 de las Condiciones Generales de Contrato y de las Condiciones Especiales del Contrato, del Pliego de Bases y Condiciones.

El monto solicitado es de **Gs. 5.091.916.052 (Guaraníes cinco mil noventa y un millones novecientos dieciséis mil cincuenta y dos), de acuerdo al siguiente detalle:**

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 17/2020				
OBRA: Construcción de pavimentación tipo asfáltico en los tramos de caminos vecinales en los departamentos de San Pedro y Caaguazú – GRUPO 2 – LOTE 2				
RESUMEN DE AJUSTES - CONSORCIO ARROYO GUAZU				
CERT. NRO.	**MES/AÑO**	**FECHA FACT**	**AJUSTE DEL MES INICALES**	**ACUMULADO**
1	jul-20	10/08/2020	6.695.593,00	6.695.593
2	ago-20	10/09/2020	75.389.302,00	82.084.895
3	sep-20	12/10/2020	(31.717.142,00)	50.367.753
4	oct-20	09/11/2020	(10.489.199,00)	39.878.554
5	nov-20	10/12/2020	(11.984.468,00)	27.894.086
6	dic-20	16/12/2020	(487.712,00)	27.406.374
7	ene-21	11/02/2021	129.127.637,00	156.534.011
8	feb-21	05/03/2021	21.868.188,00	178.402.199
9	mar-21	09/04/2021	(20.715.737)	157.686.462
10	abr-21	07/05/2021	(25.060.562)	132.625.900
11	may-21	04/06/2021	196.704.217	329.330.117
12	jun-21	14/07/2021	20.522.456	349.852.573

ING. GUILLERMO L. MAS METZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO arroyo guazu

Quesada Nº 4493 s/ Saravi
Tel: (021)662.948
Asunción-Paraguay

13	jul-21	10/08/2021	5.745.268	355.597.841
14	ago-21	08/09/2022	534.378.312	889.976.153
15	sep-21	07/10/2022	(18.428.637)	871.547.516
16	oct-21	04/11/2022	343.841.176	1.215.388.692
17	nov-21	01/12/2022	3.068.510.620	4.283.899.312
18	dic-21	10/12/2022	808.016.740	5.091.916.052
TOTAL DE MONTO DE AJUSTES DE PRECIOS INICIALES Y REGULARIZACION DE REAJUSTES			**5.091.916.052**	

Se adjuntan las planillas resumen y los documentos que respaldan nuestra solicitud, para proseguir con los trámites

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles muy atentamente.

ING. GUILLERMO L. MAS METZ
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBIDO
Fecha: 21/01/22 Hora: 9:02'
Firma: Clotilde.

MOPyC * DIRECCION DE CAMINOS VECINALES * REPUBLICA DEL PARAGUAY