DOCUMENTO DE CONFORMIDAD PARA REAJUSTE DE PRECIO

FECHA: **26 / 04 / 17**

CONTRATO: N°5668/2014 – **Licitación** Pública Nacional N° 851/2013 – "Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 KV", Lote 1: Construcción de la Línea de Transmisión de 220 kV en el tramo Itakyry-Curuguaty.

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: Departamento de Supervisión de Líneas de Transmisión.

CONTRATISTA/PROVEEDOR: Consorcio Cerro Corá (Tecno Plus Ingeniería S.A. – 14 de Julio S.A.)

CERTIFICADO N°: 9 Y 10.

FÓRMULA DE REAJUSTE: se adjuntan las planillas.

MONTO TOTAL REAJUSTADO: 55.073.387 Gs. (Son guaraníes: Cincuenta y Cinco Millones, Setenta y Tres Mil, Trescientos Ochenta y Siete.)

Observación: El Consorcio Cerro Corá (Tecno Plus Ingeniería S.A. – 14 de Julio S.A.) afirma por el presente su plena conformidad con el Monto reajustado, sin nada más que reclamar entre las partes.

.....
Ing. Cesar Ozuna Roa

.....
Por ANDE/UAC

Ing. Felipe Mitjans
Jefe del Dpto.
de Sup. L.T.