MEMORANDUM CNRP/ DTEP Nº 15 / 2018

A	:	**Arq. RICARDO RIEGO VOLPE,** Jefe Interino Unidad Técnica Operativa – C.N.R.P.
DE	:	**SR. JORGE A. FERNÁNDEZ PEREIRA**, Jefe Interino. Dpto. Técnico de Elabor. de Proyectos – U.T.O.
FECHA	:	27 de setiembre de 2018.
REFERENCIA	:	Llamado MOPC N° 122 / 2016: OBRAS DE AMPLIACION, PROFUNDIZACION Y OPTIMIZACOIN DE LOS CANALES DE CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS DEL RIO PILCOMAYO EN TERRITORIO PARAGUAYO. LOTE 1. Convenio Modificatorio Nº 1, con la empresa Ingeniería de Topografía y Caminos S.A. –T y C S.A.
		Exp. U.O.C. N°: 3.548 **DNCP/ DNC Nº 18.467 / 2018.** — **Exp. CNRP N°: 726 / 18**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de informarle que se confeccionó la nueva planilla de cómputo métrico, conforme a las modificaciones que se realizaron en el Convenio Modificatorio Nº 1, de acuerdo a sugerencias de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, del Dpto de Adjudicación de SBE, mediante nota de la Referencia, explicado con el título de "MOTIVO DE NO DIFUSIÓN".
Esta planilla se debe anexar al citado Convenio Modificatorio Nº 1, ya suscripto entre las partes.

Atentamente.
Se adjuntan:

- Anexo Nº 1: Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto.
- Copia de Memorándum UOC Nº 3548 / 2018.
- Copia de Nota DNCP / DNC Nº 18.467 / 2018.

As. 28..../09/2018

A LA DIRECCIÓN NACIONAL, para proseguir los trámites correspondientes.

Arq. RICARDO RIEGO VOLPE
Jefe Interino
Unidad Técnica Operativa

As. 28..../09/2018

A LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C., para su consideración y proseguir los trámites correspondientes.

Ing. Mag. ARTUR NIEDHAMMER MEINERS
Director Nacional
Comisión Nacional Río Pilcomayo

JF/sc

Jorge Fernández
Jefe Interino
Dpto. Téc. Elab. Pytos.
Comisión Nacional Río Pilcomayo

ANEXO 1 - Planilla de Cómputo y Presupuesto

OBRA: AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS CANALES DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO EN TERRITORIO PARAGUAYO - LOTE N° 1 - EXCAVACIÓN EN LA TOMA DE AGUA, Y REMOCIÓN DE SEDIMENTOS DEL CANAL, CONVENCIONAL Y DRAGA, DESDE EMBOCADURA HASTA SAN ANTONIO

Lote N° 1: DESDE EMBOCADURA HASTA SAN ANTONIO

Llamado MOPC N° 122/2016

ORDEN DE INICIO CONTRACTUAL: 6 DE DICIEMBRE DEL 2017 - PLAZO CONTRACTUAL: 180 DIAS CALENDARIO

Item	Descripción	Unidad	Cantidades			Precio Unitario
			Proyecto	Variación	CM N°01	
1	Movilización en zona canal paraguayo, "Embocadura"	Un	1,00	0,00	1,00	9.903
2	Excavación en Embocadura (Toma de Agua) y disposición de sedimentos de: 000+5 km	m³	1,00	0,00	1,00	24.700
3	Remoción de sedimentos en tramos indicados por la Firma Fiscalizadora (hasta 45 km)	m³	1,00	0,00	1,00	23.000
4	Rectificación de (hasta 10-diez-) meandros y control de erosión (con colocación de diques de bolsa creto)	m³	1,00	0,00	1,00	282.397
5	Desbosque, desbroce y despeje	ha	0,00	1,00	1,00	5.010.358
6	Excavación de bolsones	m³	0,00	1,00	1,00	21.218
7	Carga y conformación de suelo	m³	0,00	1,00	1,00	38.617
8	Alcantarilla Tubular Simple de Hormigón Armado D=1,00 m	ml	0,00	1,00	1,00	5.804.796

Monto Total Máximo (IVA Inc.) - Contractual	100,00%	22.000.000.000
Variación N° 1	19,97%	4.392.535.984
Monto Total (IVA Inc.) - Convenio Modificatorio N° 01	119,97%	26.392.535.984

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ING. BLAS CRISTALDO
SUPERVISOR MOPC

Arq. Ricardo A. Riego Volpe
Jefe Interino
Unidad Técnica Operativa
C.N.R.P.

Jorge Fernández
Jefe Interino
Dpto. Téc. Elab. Pytos.
Comisión Nacional Río Pilcomayo