Certificado N°	Mes Certificación	Po	J	Jo	C	Co	D	Do	Coeficiente de Reajuste	Monto de Reajuste
9	feb-23	Gs. 415.644.245	Gs. 99.070	Gs. 85.184	Gs. 134,4	Gs. 141,0	Gs. 214,7	Gs. 108,2	0,2600	Gs. 108.067.504
10	jul-23	Gs. 987.482.588	Gs. 104.123	Gs. 85.184	Gs. 130,3	Gs. 141,0	Gs. 195,7	Gs. 108,2	0,2300	Gs. 227.120.995
11	ago-23	Gs. 749.039.580	Gs. 104.123	Gs. 85.184	Gs. 129,4	Gs. 141,0	Gs. 193,5	Gs. 108,2	0,2300	Gs. 172.279.103
12	sep-23	Gs. 213.871.647	Gs. 104.123	Gs. 85.184	Gs. 129,3	Gs. 141,0	Gs. 186,6	Gs. 108,2	0,2100	Gs. 44.913.046
13	oct-23	Gs. 330.419.699	Gs. 104.123	Gs. 85.184	Gs. 128,8	Gs. 141,0	Gs. 195,2	Gs. 108,2	0,2300	Gs. 75.996.531
14	nov-23	Gs. 623.528.681	Gs. 104.123	Gs. 85.184	Gs. 128,2	Gs. 141,0	Gs. 195,6	Gs. 108,2	0,2300	Gs. 143.411.597
15	dic-23	Gs. 245.062.332	Gs. 104.123	Gs. 85.184	Gs. 128,0	Gs. 141,0	Gs. 193,1	Gs. 108,2	0,2300	Gs. 56.364.336
									Total acumulado cert. 9 al 15	**828.153.112**

CERTIFICADO Nº	MONTO DE CERTIFICADO	DESCUENTO DE ANTICIPO	MONTO CERTIFICADO DEDUCIDO
9	437.520.258	21.876.013	415.644.245
10	1.039.455.356	51.972.768	987.482.588
11	788.462.716	39.423.136	749.039.580
12	225.128.049	11.256.402	213.871.647
13	347.810.210	17.390.511	330.419.699
14	656.345.980	32.817.299	623.528.681
15	257.960.350	12.898.018	245.062.332

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura