MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA

Dpto. de Misiones – Rca. del Paraguay

Cuna de Mangore

Telefax.: (595 081) 212235

San Juan Bautista, 22 de enero del 2020.-

SEÑORES:
M.T.S.A.
Presente.

En nombre de la UOC de la Municipalidad de San Juan Bautista Misiones, me dirijo a Usted a los efectos de notificarle la suspensión temporal de obra efectuada al contrato firmado entre las partes, a razón de que la Institución a la fecha no cuenta con la disponibilidad presupuestaria para abonar el monto del anticipo; una vez que se proceda a abonar el anticipo se dará acta de inicio a la obra y a partir de esa fecha correrá el plazo de ejecución establecido en el contrato.

ID Nro. 369.706
Contrato Nº. 11/2.019
L.C.O. Nro. 1 /2.019- Plurianual

Se adjunta:
Resolución emanada por el Ejecutivo Municipal aprobando la suspensión temporal

Sin otro motivo en particular, nos despedimos de Ud. con el debido respeto que se merece.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES * INTENDENCIA *

Sr. Rolando Martínez V.
Resp. de la U.O.C.