CONVENIO MODIFICATORIO N° 1
AL
CONTRATO UOC3 Nº 07/2020

Entre la MUNICIPALIDAD DE ASUNCION, domiciliada en la Avenida Mariscal Francisco Solano López Nº 5556 y Capitán Victoriano Bueno, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal, Lic. CESAR DANIEL OJEDA FIGUEREDO y la Secretaria General, Sra. MARIA CRISTINA SIGNORINO, con Cédulas de Identidad Nº 1.861.323 y 2.356.162, respectivamente, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la empresa CONSTRUCTORA ALPE S.A., con RUC Nº 80085753-4, representada para este acto por ALBA MARINA PENAYO RECALDE, con Cédula de Identidad Nº 1.111.525, con domicilio en Edificio Magnifique II, Avenida Santa María de los Ángeles – Paraná Country Club, de la ciudad de Hernandarias, denominada en adelante la CONTRATISTA; denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Convenio Modificatorio al CONTRATO PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO VIAL DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CIUDAD DE ASUNCION" que fuera objeto del llamado a Licitación Pública Nacional con ID Nº 376826 en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

JEFA DEPTO. SECRETARÍA GRAL.
Res. Nº 13.104 Fecha 03 NOV 2021
Secretario General Folio 1/3

1. OBJETO.

Modificación del Contrato UOC3 N° 07/2020 suscripto con la firma CONSTRUCTORA ALPE S.A., para la realización de la obra de MEJORAMIENTO VIAL DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CIUDAD DE ASUNCION – Lote N° 2. ID N° 376826.

La presente ampliación contractual totaliza Gs. 788.270.100, que representa el 18,67% del monto del Contrato Principal de Gs. 4.221.294.900.-

La ampliación del plazo de ejecución de la obra en 36 (treinta y seis) días calendario, el cual representa el 20% del plazo contractual.

1.1 **Por tanto**, de común acuerdo el numeral 6, del contrato principal, queda redactado del siguiente modo:

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37, inc. "c" de la Ley N° 2051)

El total a pagar por las obras, considerando el contrato principal y el presente Convenio Modificatorio N° 1 alcanza el monto total de **Gs. 5.009.565.500.-** (Guaraníes cinco mil nueve millones quinientos sesenta y cinco mil quinientos), IVA incluido, según la planilla de computo métrico que se agrega como Anexo al Convenio Modificatorio N° 1, del presente Convenio Modificatorio.

Aprobado en sesión de Comisión de Legislación

Aprobado en sesión de Comisión Infraestructura Pública y Servicios

1.2 **Del mismo modo,** por este mismo acuerdo el numeral 7 del contrato principal, queda redactado del siguiente modo:

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37, inc. "d" de la Ley Nº 2051).

El plazo de ejecución de la obra es de 180 (ciento ochenta) días calendario, contados a partir de la recepción de la Orden de Inicio por parte del Contratista, más 36 (treinta y seis) días calendarios que se agregan por el presente Convenio Modificatorio, lo que totaliza 216 (doscientos dieciséis) días calendario. La obra será implementada en los lugares indicados en la Sección III. Alcance de las obras, numeral 3. Periodo de Construcción, Lugar y otros datos, del Pliego de Bases y Condiciones.

2. **La "PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO ESTIMADO" forma parte del presente Convenio.**

3. **Los demás términos y condiciones del CONTRATO UOC3 Nº 07/2020 quedan vigentes e invariables, sin modificación alguna.**

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 19 días del mes de octubre de 2021.-

POR CONSTRUCTORA ALPE S.A.

Alpe S.A. Constructora
Alba M. Penayo R.
Presidente

ALBA MARINA PENAYO RECALDE

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN
SECRETARÍA GENERAL
Contrato Homologado
Res. Nº 13.164 Fecha 03 NOV 202
Secretario General
Folio 2/3

POR LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

MARIA CRISTINA SIGNORINO
Secretaria General

Aprobado en sesión de
Comisión Infraestructura Pública y Servicios

CÉSAR DANIEL OJEDA FIGUEREDO
Intendente Municipal

Aprobado en sesión de
Comisión de Legislación

MEJORAMIENTO VIAL DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - ID N° 376.826 - LOTE 2

		CONTRATO ORIGINAL				CONTRATO ORIGINAL + CONVENIO MODIFICATORIO I			
Ítem Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad	Diferencia	Precio unitario + IVA	Precio total + IVA
1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	56,00	627.500	35.140.000	71,00	15,00	627.500	44.552.500
2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	56,00	408.000	22.848.000	71,00	15,00	408.000	28.968.000
3	Excavación de suelo	m3	3.358,00	22.200	74.547.600	3.358,00		22.200	74.547.600
4	Compactación de base	m2	27.981,00	14.200	397.330.200	27.981,00		14.200	397.330.200
5	Relleno compactado con destape de cantera E= 0.20 m para mejoramiento de base	m3	3.358,00	65.600	220.284.800	3.870,00	512,00	65.600	253.872.000
6	Remoción y reposición de cordones prefabricados de H°	ml	11.192,00	42.400	474.540.800	11.832,00	640,00	42.400	501.676.800
7	Remoción y reposición de empedrado	m2	41.971,00	32.900	1.380.845.900	41.971,00		32.900	1.380.845.900
8	Remoción y reposición de empedrado con mezcla de hormigón para encalado	m2	13.990,00	53.200	744.268.000	13.990,00	0,00	53.200	744.268.000
9	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	4.365,00	27.300	119.164.500	4.365,00	0,00	27.300	119.164.500
10	**Pavimento de hormigón hidráulico**	**m2= 4560**							
10.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	2.000,00	32.900	65.800.000	4.560,00	2.560,00	32.900	150.024.000
10.2	Excavación de suelo	m3	120,00	22.200	2.664.000	632,00	512,00	22.200	14.030.400
10.3	Compactación de base	m2	1.000,00	14.200	14.200.000	3.560,00	2.560,00	14.200	50.552.000
10.4	Pavimento de hormigón hidráulico E= 0.15 m Fck= 260 kg/cm2	m2	2.000,00	215.500	431.000.000	4.560,00	2.560,00	215.500	982.680.000
10.5	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	ml	400,00	197.000	78.800.000	400,00	0,00	197.000	78.800.000
10.6	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	156,00	27.300	4.258.800	1.196,00	1.040,00	27.300	32.650.800
11	**Cunetas de hormigón hidráulico**	**ml= 1500**							
11.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	1.000,00	32.900	32.900.000	1.000,00	0,00	32.900	32.900.000
11.2	Excavación de suelo	m3	36,00	22.200	799.200	36,00	0,00	22.200	799.200
11.3	Compactación de base	m2	600,00	14.200	8.520.000	600,00	0,00	14.200	8.520.000
11.4	Cunetas de hormigón hidráulico A= 0.60 m; E= 0.12 m; Fck= 260 kg/cm2	ml	1.000,00	109.300	109.300.000	1.000,00	0,00	109.300	109.300.000
11.5	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	47,00	27.300	1.283.100	47,00	0,00	27.300	1.283.100
12	**RUBROS VARIOS**								
12.1	Cartel de obra de 3,00x1,50m	un	2,00	1.400.000	2.800.000	2,00	0,00	1.400.000	2.800.000
	Monto del Contrato original				**4.221.294.900**	**Subtotal Contrato original + Convenio Modificatorio I**			**5.009.565.000**
	Diferencia (Convenio Modificatorio I - Contrato original)								**788.270.100**
	20% del monto del Contrato original								**844.258.980**
	Porcentaje adicional acumulativo								**18,67%**
	Saldo disponible								**55.988.880**

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN
SECRETARÍA GENERAL
Contrato Homologado
Res. Nº 13.104 Fecha 03 NOV 2021
Secretario General
Folio 3/3

Aprobado en sesión de Comisión de Legislación

ING. ANTOLIANO BENITEZ M.
DIRECTOR
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

Aprobado en sesión de Comisión Infraestructura Pública y Servicios

Rodrigo Vera
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

Ing. Mirtha S. Acha G.
Directora General
Dirección General de Obras