92 (noventa y dos)

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION MOPC

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 269 /2021.
CONVENIO MODIFICATORIO N° 3 AL CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 264/2019.

Entre el **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**, domiciliado en Oliva N° 411 esquina Alberdi de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. ARNOLDO WIENS DUERSKEN, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones**, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, **APONTE LATORRE S.A. Nª 80022538-4** domiciliado en J. F. Kennedy N° 960 entre Teodoro S. Mongelós y Herminio Giménez, Asunción, representada en este acto por el **ING. CARLOS DIÓGENES LATORRE GARCÍA**, con cédula de Identidad Nº 706.026, en sus carácter de representante legal del mismo, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"CONVENIO MODIFICATORIO Nº 3"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
Por cuanto el CONTRATANTE ha suscrito el Contrato S.G. Ministro Nº 264/2019 de fecha 29 de julio del 2019 como resultado del Llamado Licitación Pública Nacional – 131/2018, para la obra "CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS – AD REFERENDUM AL PGN 2019. LOTE 1: EMBOSCADA", en el marco de lo establecido en la Ley N° 2051/03 modificado por Ley N° 3439/07, el Decreto Reglamentario N° 21.909/03 modificado por el Decreto N° 5174/05, adjudicado por Resolución Ministerial Nº1282/2019, y rectificada parcialmente por la Resolución Ministerial 1299/2019.
El Convenio modificatorio N° 1 fue aprobado por Resolución Ministerial N° 476/2020 de fecha de 27 de marzo de 2020.
El Convenio modificatorio N° 2 fue aprobado por Resolución Ministerial N° 1881/2020 de fecha 27 de octubre de 2020.
El Convenio Modificatorio Nro. 3 se elabora atención a las modificaciones a ser implementadas en la obra para su mejor terminación y funcionamiento, donde aparecen modificaciones de cantidades de ítems existentes.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 3
Los documentos que forman parte integral del presente CONVENIO son los siguientes:
a) Contrato S.G. Ministro N°264/2019
b) Resolución MOPC de Adjudicación Nº1282/2019, rectificada parcialmente por la Resolución Ministerial 1299/2019.
c) Convenio Modificatorio Nº 1 al Contrato S.G. Ministro N° 264/2019.
d) Resolución Ministerial N°476/2020 de aprobación del Convenio Modificatorio N°1.
e) Convenio Modificatorio Nº 2 al Contrato S.G. Ministro N° 264/2019.
f) Resolución Ministerial N°1881/2020 de aprobación del Convenio Modificatorio N°2.
g) Convenio Modificatorio Nº 3 al Contrato S.G. Ministro N° 264/2019.
h) Resolución Ministerial N°1865/2021 de aprobación del Convenio Modificatorio N°3.
i) Lista de cantidades y sus precios.

Los documentos que forman parte del Convenio Modificatorio Nª 3 deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Convenio, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.
Todo aquello que no está expresamente establecido en este Convenio Modificatorio Nº 3 *estará* regido por el Contrato Original y los Convenios Modificatorios anteriores.
Los Documentos técnicos se encuentran firmados por los representantes del Contratista, de la Fiscalización de Obras y de la Supervisión de Obras.

3. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONVENIO (Art.37, a la Ley n°2051).
El Crédito Presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Convenio se encuentra en estado de reprogramación.

4. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 de la Ley 2051).
El monto total de las obras originalmente contratadas era de Gs. 62.324.814.967 (sesenta y dos mil trescientos veintiocho millones ochocientos catorce mil novecientos sesenta y siete guaraníes) IVA incluido. En el Convenio Modificatorio Nº 1 no hubo variación de monto ni del plazo contractual. En el

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE S.A.C.O.N.S.T.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

Convenio Modificatorio Nº 2, el incremento en el monto es de Gs 12.101.460.656 (Doce mil ciento un millones cuatrocientos sesenta mil seiscientos cincuenta y seis guaraníes) IVA incluido, lo que representó un incremento de 19.42% respecto al monto contractual. Siendo el monto final modificado 74.426.275.623 (setenta y cuatro mil cuatrocientos veintiséis millones doscientos setenta y cinco mil seiscientos veintitrés guaraníes) IVA incluido. **En el presente Convenio Modificatorio Nº 3, no se presenta** variación del monto siendo el monto final modificado 74.426.275.623 (setenta y cuatro mil cuatrocientos veintiséis millones doscientos setenta y cinco mil seiscientos veintitrés guaraníes) IVA incluido.

5. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 de la Ley 2051).

El CONTRATISTA no modifica las Garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato y Contra todo Riesgo definidas en el contrato del Convenio Modificatorio Nº2, ya que este Convenio Modificatorio Nº3 ya que representa una variación. -

6. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

En el presente Convenio Modificatorio N° 3 se modifica el plazo de entrega de obras ampliándolo en: 58 días calendario por inclemencias climáticas, 60 días por casos de fuerza mayor (Pandemia, atraso en la fabricación de encofrado debido al estado de Pandemia justificado por la contratista) y escasez de cemento 16 días. Por lo anteriormente expuesto, el presente Convenio Modificatorio N.° 3 extiende el plazo de entrega de obras en un total de 134 días que sumados a los 608 días del Convenio Modificatorio N° 2, son 742 días o su equivalente 24 meses desde la orden de inicio del 13 de agosto de 2019, hasta el 24 de agosto de 2021. En cuanto, a la Vigencia del contrato, se mantiene lo indicado en la Cláusula 5. VIGENCIA DEL CONTRATO, hasta la recepción definitiva de las obras

7. RESPONSABILIDAD DEL CONTRANTE.

La Contratante no asumirá ninguna responsabilidad con relación a cualquier provisión de bienes o prestación de servicios que el Proveedor o Consultor realice vencidos los plazos contractuales o superados los montos adjudicados, sin contar con el correspondiente Convenio Modificatorio, previamente suscripto entre las partes. De igual manera, los acuerdos verbales entre las partes, durante la vigencia del presente contrato son nulos y sin ningún efecto.

Todas las demás cláusulas del Contrato S.G. MINISTRO N° 264/2019, se mantienen sin modificación alguna.

8. CONSTANCIA DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA

El contratista deberá en el plazo de quince (15) días calendarios desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador del contrato, la constancia o constancias de presentación de la *Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos ante la Contraloría General de la* Republica, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos se modifica por este Convenio Modificatorio, por lo tanto, se presenta el ajuste en el "Cronograma de Avance Físico-Financiero y Cronograma de ejecución", conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 20 días del mes de Septiembre de 2021.

Ing. CARLOS DIOGENES LATORRE GARCIA
POR EL CONTRATISTA
Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

S.E. ARNOLDO WIENS DURKSEN
POR EL CONTRATANTE
Ministro

90 (noventa)

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 424 /2020

CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 AL CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 264/2019

Entre el **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**, domiciliado en Oliva N° 411 esquina Alberdi de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. ARNOLDO WIENS DUERSKEN, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones**, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, **APONTE LATORRE S.A. Nª 80022538-4** domiciliado en J. F. Kennedy N° 960 entre Teodoro S. Mongelós y Herminio Giménez, Asunción, representada en este acto por el **ING. OSVALDO APONTE RODRIGUEZ**, con Cédula de Identidad N° 716.276,, en sus carácter de representante legal del mismo, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Por cuanto el CONTRATANTE ha suscrito el Contrato S.G. Ministro Nº 264/2019 de fecha 29 de julio del 2019 como resultado del Llamado Licitación Pública Nacional – 131/2018, para la obra "CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS – AD REFERENDUM AL PGN 2019. LOTE 1: EMBOSCADA", en el marco de lo establecido en la Ley N° 2051/03 modificado por Ley N° 3439/07, el Decreto Reglamentario N° 21.909/03 modificado por el Decreto N° 5174/05, adjudicado por Resolución Ministerial Nº1282/2019, y rectificada parcialmente por la Resolución Ministerial 1299/2019. El Convenio Modificatorio Nro. 2 se elabora en atención a las modificaciones a ser implementadas en la obra para su mejor terminación y funcionamiento, donde aparecen modificaciones de cantidades de ítems existentes y además ítems nuevos. El Convenio Modificatorio Nº 2 fue aprobado por Resolución Ministerial N° 1881/2020 de fecha 27 de Octubre de2020.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2.

Los documentos que forman parte integral del presente CONVENIO son los siguientes:

a) Convenio Modificatorio Nº 2 al Contrato S.G. Ministro N° 264/2019.
b) Lista de cantidades y sus precios.
c) Documentación técnica (Análisis de Precio Unitario).

Los documentos que forman parte del Convenio Modificatorio Nª 2 deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Convenio, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

Todo aquello que no está expresamente establecido en este Convenio Modificatorio Nº 2 estará regido por el Contrato Original y los Convenios Modificatorios anteriores.

Los Documentos técnicos se encuentran firmados por los representantes del Contratista, de la Fiscalización de Obras.

3. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONVENIO (Art.37, a la Ley n°2051).

El crédito Presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Convenio está previsto en la línea Programática: 1-001-20-520-20-401.

4. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 de la Ley 2051).

El monto total de las obras originalmente contratadas es de **Gs. 62.324.814.967 (sesenta y dos mil trescientos veinticuatro millones ochocientos catorce mil novecientos sesenta y siete guaraníes) IVA incluido**. En el Convenio Modificatorio Nº 1 no hubo variación del monto ni del plazo contractual. En este Convenio Modificatorio Nº 2, el incremento en el monto es de **Gs. 12.101.460.656 (doce mil ciento un millones cuatrocientos sesenta mil seiscientos cincuenta y seis guaraníes) IVA incluido**, lo que representa un incremento de 19.42% respecto al monto contractual. Siendo el monto final modificado **Gs. 74.426.275.623 (setenta y cuatro mil cuatrocientos veintiséis millones doscientos setenta y cinco mil seiscientos veintitrés guaranies) IVA incluido.**

Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

5. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 de la Ley 2051).

El CONTRATISTA modifica las Garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato y Contra todo Riesgo definidas en el contrato inicial, ya que este Convenio Modificatorio N°2 ya que representa un mayor costo. –

6. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El presente convenio modificatorio N° 2 modifica el plazo de entrega de obras que era de 16 meses, a partir de la orden de inicio del 13 de agosto de 2019. Se amplía 96 días calendario, por aumento de cantidades, rubros no previstos, y 24 días a causa de lluvias indicado en los registros de precipitación diaria y planilla consolidada del Fiscal, siendo un total 120 días calendario equivalente a cuatro meses, luego el plazo de ejecución de obra será de 20 meses, teniendo como fecha de terminación el 13 de abril de 2021 en cuanto a la vigencia del contrato, se mantiene lo indicado en la Cláusula 5. VIGENCIA DEL CONTRATO, hasta la recepción definitiva de las obras.

7. RESPONSABILIDAD DEL CONTRANTE.

La Contratante no asumirá ninguna responsabilidad con relación a cualquier provisión de bienes o prestación de servicios que el Proveedor o Consultor realice vencidos los plazos contractuales o superados los montos adjudicados, sin contar con el correspondiente Convenio Modificatorio, *previamente suscripto entre las partes.* De igual manera, los acuerdos verbales entre las partes, durante la vigencia del presente contrato son nulos y sin ningún efecto.

Todas las demás cláusulas del Contrato S.G. MINISTRO N° 264/2019, se mantienen sin modificación alguna.

8. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos se modifica por este Convenio Modificatorio, por lo tanto, se presenta el ajuste en el "Cronograma de Avance Físico-Financiero y Cronograma de ejecución", conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 28 días del mes de octubre de 2020

ING. OSVALDO APONTE RODRIGUEZ
POR EL CONTRATISTA

S.E ARNOLDO WIENS DURKSEN
POR EL CONTRATANTE

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 63 /2020

CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 264/2019

Entre el **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**, domiciliado en Oliva N° 411 esquina Alberdi de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **S.E. ARNOLDO WIENS DUERSKEN,** Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, **APONTE LATORRE S.A. N°** 80022538-4, domiciliado en la calle J. F. Kennedy N° 960 entre Teodoro S. Mongelós y Herminio Giménez, Asunción, representada en este acto por el **ING. OSVALDO APONTE RODRIGUEZ**, con Cédula de Identidad Nº 716.276, en su carácter de representante legal del mismo, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Por cuanto el CONTRATANTE ha suscrito el Contrato S.G. Ministro Nº 264/2019 de fecha 29 de julio del 2019 como resultado del **Llamado Licitación Pública Nacional – 131/2018, para la obra "CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS – AD REFERENDUM AL PGN 2019. LOTE 1: EMBOSCADA, ID N° 355616**", en el marco de lo establecido en la Ley N° 2051/03 modificado por Ley N° 3439/07, el Decreto Reglamentario N° 21.909/03 modificado por el Decreto N° 5174/05, adjudicado por Resolución Ministerial Nº1282/2019, y rectificada parcialmente por la Resolución Ministerial 1299/2019.

El Convenio Modificatorio N° 1 se elabora en atención a las modificaciones a ser implementadas en la obra para su mejor terminación y funcionamiento, donde aparecen modificaciones de cantidades de ítems existentes y además ítems nuevos.

El Convenio Modificatorio Nº 1 fue aprobado por Resolución Ministerial N°476/2020 de fecha 27/03/2020.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

Los documentos que forman parte integral del presente CONVENIO son los siguientes:
a) Contrato S.G. Ministro N° 264/2019.
b) Lista de cantidades y sus precios.
c) Documentación técnica (Análisis de Precio Unitario).

Los documentos que forman parte del Convenio Modificatorio N° 1 deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Convenio, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

Todo aquello que no está expresamente establecido en este Convenio Modificatorio Nº 1 estará regido por el Contrato Original y los Convenios Modificatorios anteriores.

Los Documentos técnicos se encuentran firmados por los representantes del Contratista, de la *Fiscalización de Obras.*

3. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 de la Ley 2051).
El Convenio Modificatorio N° 1 se elabora en atención a las modificaciones a ser implementadas en la obra para su mejor terminación y funcionamiento, donde aparecen modificaciones de cantidades de ítems existentes y además ítems nuevos.

El Convenio Modificatorio N° 1 no modifica en el monto original del Contrato, manteniéndose invariable en **Gs. 62.324.814.967 IVA incluido (Guaraníes sesenta y dos mil trescientos veinticuatro millones ochocientos catorce mil novecientos sesenta y siete).**

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

4. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El presente Convenio Modificatorio N° 1 no modifica el plazo vigente para la ejecución de las Obras. En cuanto a la Vigencia del Contrato, se mantiene lo indicado en la Cláusula 5. VIGENCIA DEL CONTRATO, hasta el cumplimiento total de las obligaciones, con la Recepción Definitiva de las Obras.

5. RESPONSABILIDAD DEL CONTRANTE.

El Contratante no asumirá ninguna responsabilidad con relación a cualquier provisión de bienes o prestación de servicios que el Proveedor o Consultor realice vencidos los plazos contractuales o superados los montos adjudicados, sin contar con el correspondiente Convenio Modificatorio, previamente suscripto entre las partes. De igual manera, los acuerdos verbales entre las partes, durante la vigencia del presente contrato son nulos y sin ningún efecto.

Todas las demás cláusulas del Contrato S.G. MINISTRO N° 264/2019, se mantienen sin modificación alguna.

6. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos no se modifica por este Convenio Modificatorio, por lo tanto, se mantiene el establecido en el "Cronograma de Avance Físico-Financiero y Cronograma de ejecución", conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 4 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 30 días del mes de marzo de 2020.

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE RODRIGUEZ s.a. CONSTRUCCIONES

ING. OSVALDO APONTE RODRIGUEZ
POR EL CONTRATISTA

ARNOLDO WIENS DURKSEN
POR EL CONTRATANTE

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 264 /2019

Entre el **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**, domiciliado en Oliva Nº 411 esquina Alberdi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, con RUC Nº 80004239-5, representado para este acto por **S.E. ARNOLDO WIENS DURKSEN**, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, denominado en adelante el CONTRATANTE, y, por la otra, la firma **APONTE LATORRE S.A.**, con RUC N° 80022538-4, domiciliada en la calle J.F. Kennedy N° 960 casi Teodoro S. Mongelos, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **ING. CARLOS DIOGENES LATORRE GARCIA**, con Cédula de Identidad N° 706.026, en su carácter de apoderado de la misma, de conformidad al Poder Especial otorgado a su favor en escritura pública N° 81 del 28 de junio de 2015, pasada ante la N.P. Elizabeth L. Delgado, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - AD REFERENDUM AL PGN 2019**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Por cuanto el CONTRATANTE ha llamado a Licitación Pública Nacional Nº 131/2018 **CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - AD REFERENDUM AL PGN 2019**, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 2051/03 modificado por Ley Nº 3439/07, el Decreto Reglamentario Nº 21909/03 modificado por el Decreto Nº 5174/05, y ha aceptado y adjudicado por Resolución Ministerial Nº 1282/2019, y rectificado por la Resolución Ministerial N° 1299/2019, la oferta del CONTRATISTA para **CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS**, conforme se detalla en la Sección III Alcance de las Obras, Pliego de Bases y Condiciones (PBC), **LOTE 1**, por la suma de **Gs. 62.324.814.967 (Guaraníes sesenta y dos mil trescientos veinticuatro millones ochocientos catorce mil novecientos sesenta y siete) IVA incluido**, en lo sucesivo denominado "el Precio del Contrato".

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(g) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante.
(h) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(i) El Cronograma Físico – Financiero (Avance de Ejecución por Certificación Mensual) presentado con la oferta
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 355616.

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre S.A. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 131/2018, convocado por el **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**, según Resolución N° 2483/2018. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1282/2019, y rectificada por Resolución Ministerial N° 1299/2019.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la fecha de su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. El presente Llamado es plurianual por lo que la vigencia del contrato estará supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados por Ley del Presupuesto y sus modificaciones y a la asignación del Plan Financiero Institucional correspondiente para el Ejercicio Fiscal 2020.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

ITEM	CÓDIGO/ CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
1	72131601-002	Cartel de obra	Unidad Medida Global	1,00	2.006.180	2.006.180
2	72131601-002	Vallado perimetral de obra	Metro lineal	1.000,00	61.263	61.263.000
3	72131601-002	Obrador y depósito de materiales	Metros cuadrados	600,00	123.107	73.864.200
4	72131601-002	Oficina para técnicos y fiscalización de obra	Metros cuadrados	80,00	123.107	9.848.560
5	72131601-002	Instalación hidro-sanitaria y eléctrica provisoria de obra	Unidad Medida Global	1,00	25.533.200	25.533.200
6	72131601-002	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1,00	51.066.400	51.066.400
7	72131601-002	Facilidades para la supervision	Mes	16,00	23.212.000	371.392.000
8	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	4.886,00	3.482	17.013.052
9	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	Metros cúbicos	4.200,00	61.263	257.304.600
10	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	Metros cúbicos	2.940,00	41.036	120.645.840
11	72131601-004	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	Metros cúbicos	170,00	612.797	104.175.490
12	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	510,00	1.550.230	790.617.300
13	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	42,00	2.097.370	88.089.540

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

14	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	Metros cúbicos	10,50	2.097.370	22.022.385
15	72131601-004	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial (ver especificaciones tecnicas)	Metros cúbicos	438,00	1.787.324	782.847.912
16	72131601-004	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	428,00	1.787.324	764.974.672
17	72131601-004	Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo)	Metros cúbicos	305,00	1.732.610	528.446.050
18	72131601-004	Escalera de H A , con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	15,50	2.279.750	35.336.125
19	72131601-004	Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	2.809,00	1.887.633	5.302.361.097
20	72131601-004	Losa de H A para literas terminación vista - fck=250 Kg/cm2	Unidad	1.568,00	273.570	428.957.760
21	72131601-004	Viguetas de H A de 0,15 m x 0,20 m, cada 10 cm	Metros cúbicos	435,00	2.097.370	912.355.950
22	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	Metros cuadrados	490,00	74.776	36.640.240
23	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	Metros cuadrados	490,00	40.621	19.904.290
24	72131601-009	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	Metros cuadrados	819,00	72.952	59.747.688
25	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	Metro lineal	385,00	45.595	17.554.075
26	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	Metros cuadrados	21,00	24.538	515.298
27	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	Metros cuadrados	21,00	86.631	1.819.251
28	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	Metros cuadrados	98,00	71.460	7.003.080
29	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	Metro lineal	336,00	59.274	19.916.064
30	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	Metro lineal	952,00	31.917	30.384.984
31	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm	Metro lineal	742,00	82.071	60.896.682
32	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	Unidad	14,00	547.140	7.659.960
33	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm	Unidad	217,00	392.117	85.089.389
34	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 63 mm	Unidad	14,00	262.171	3.670.394

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

35	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 40 mm	Unidad	14,00	262.171	3.670.394
36	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	7,00	364.760	2.553.320
37	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	Unidad	217,00	455.950	98.941.150
38	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	7,00	319.165	2.234.155
39	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	217,00	109.428	23.745.876
40	72131601-011	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	Unidad	217,00	99.646	21.623.182
41	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	Unidad	217,00	59.274	12.862.458
42	72131601-011	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	Unidad	217,00	182.380	39.576.460
43	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	224,00	59.274	13.277.376
44	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	217,00	59.274	12.862.458
45	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	217,00	59.274	12.862.458
46	72131601-011	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mamposteria revocado y pintado	Unidad	217,00	455.950	98.941.150
47	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de o40 mm	Metro lineal	420,00	36.476	15.319.920
48	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de o50 mm	Metro lineal	630,00	45.595	28.724.850
49	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de o75 mm	Metro lineal	392,00	59.274	23.235.408
50	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de o100 mm	Metro lineal	434,00	68.393	29.682.562
51	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de o 200 mm	Metro lineal	896,00	109.428	98.047.488
52	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	Unidad	448,00	182.380	81.706.240
53	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H.A.	Unidad	112,00	501.545	56.173.040
54	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	Unidad	35,00	287.249	10.053.715
55	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm	Metro lineal	105,00	95.750	10.053.750
56	72131601-011	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	Unidad	14,00	287.249	4.021.486
57	72131601-011	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	Metro lineal	630,00	72.952	45.959.760
58	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de puerta chapa doblada N .18 (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	7,00	1.185.470	8.298.290
59	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	14,00	1.003.090	14.043.260

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

60	72131601-010	(Vmr1) Provisión y colocación de ventana tipo corrediza (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	189,00	911.900	172.349.100
61	72131601-010	(Vr3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con reja fija con marco de 40x40 mm y pared de 2 mm - varilla lisa .20 mm	Unidad	35,00	319.165	11.170.775
62	72131601-010	(Vr4) Provisión y colocación de ventana de 0,40 m x 0,40 m con reja fija con marco de 40x40 mm pared de 2 mm. varilla lisa .20 mm	Unidad	189,00	227.975	43.087.275
63	72131601-010	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm. varilla lisa .20 mm	Unidad	7,00	1.185.470	8.298.290
64	72131601-010	(Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	7,00	1.459.040	10.213.280
65	72131601-010	(Vp1) Provisión y colocación de puerta en celda (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	189,00	1.550.230	292.993.470
66	72131601-010	(PR2) Provisión y colocación de puerta para celdas (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	28,00	820.710	22.979.880
67	72131601-010	(PR4) Provisión y colocación de Puerta/Reja (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	14,00	6.383.300	89.366.200
68	72131601-010	(PR5) Provisión y colocación de puerta/reja para acceso a pabellón (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	7,00	3.829.980	26.809.860
69	72131601-010	(PR6) Provisión y colocación de puerta/reja (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	7,00	4.559.500	31.916.500
70	72131601-010	(PR7) Provisión y colocación de puerta/reja de 0,80 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm y varilla lisa .20mm	Unidad	7,00	911.900	6.383.300
71	72131601-010	Provisión y colocación de baranda para escalera	Metros cuadrados	91,00	183.872	16.732.352
72	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	19.425,00	16.083	312.412.275
73	72131601-012	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	Metros cuadrados	2.870,00	25.077	71.970.990
74	72131601-012	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	Metros cuadrados	4.886,00	31.917	155.946.462
75	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	Metros cuadrados	35,00	25.077	877.695
76	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	2.240,00	25.077	56.172.480
77	72131601-012	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	Metro lineal	91,00	25.077	2.282.007
78	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	21,00	289.072	6.070.512
79	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	14,00	153.199	2.144.786
80	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	7,00	1.778.205	12.447.435

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

81	72131601-001	Provisión y excavación de zanja y relleno con protección mecánica	Metro lineal	1.540,00	66.942	103.090.680
82	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3	Metro lineal	658,00	33.740	22.200.920
83	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 2	Metro lineal	700,00	15.419	10.793.300
84	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	8.680,00	3.399	29.503.320
85	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	2.240,00	2.404	5.384.960
86	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metro lineal	350,00	995	348.250
87	72131601-001	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo C 0,70m x 0,70m	Unidad	28,00	1.170.341	32.769.548
88	72131601-001	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo E 0,65m x 0,65m	Unidad	7,00	1.170.341	8.192.387
89	72131601-001	Provisión y colocación de malla de puesta a tierra	Unidad	7,00	1.791.884	12.543.188
90	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	Unidad	14,00	980.293	13.724.102
91	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	Unidad	14,00	1.235.625	17.298.750
92	72131601-001	Provisión e instalación de alimentación desde (ver especificaciones tecnicas)	Metro lineal	1.316,00	24.787	32.619.692
93	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x25 A	Unidad	14,00	287.249	4.021.486
94	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x40 A	Unidad	7,00	287.249	2.010.743
95	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x25 A	Unidad	7,00	71.418	499.926
96	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A	Unidad	7,00	68.766	481.362
97	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	Unidad	7,00	27.813	194.691
98	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	77,00	27.813	2.141.601
99	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	770,00	96.205	74.077.850
100	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en puerta de celdas	Unidad	217,00	102.050	22.144.850
101	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en portones de acceso al pabellones	Unidad	14,00	102.050	1.428.700
102	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	7,00	111.252	778.764
103	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	105,00	89.035	9.348.675
104	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	385,00	105.946	40.789.210
105	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	238,00	140.267	33.383.546
106	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	Unidad	42,00	2.410.815	101.254.230
107	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	7,00	18.238	127.666

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre S.A. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

80 (ochenta)

108	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	7,00	26.279	183.953
109	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	7,00	25.367	177.569
110	72131601-001	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	Unidad	77,00	18.238	1.404.326
111	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	7,00	6.632	46.424
112	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	7,00	492.426	3.446.982
113	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	Metro lineal	21.140,00	4.974	105.150.360
114	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	Metro lineal	4.550,00	6.300	28.665.000
115	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	7,00	414.500	2.901.500
116	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de comando para apertura y cierre de cerradura Eléctrica en puertas de celdas.	Unidad	7,00	3.694.770	25.863.390
117	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm.	Metro lineal	8.200,00	4.642	38.064.400
118	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico Ignifugo.	Unidad	820,00	5.803	4.758.460
119	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	4.886,00	3.482	17.013.052
120	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	Metros cuadrados	490,00	74.776	36.640.240
121	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	Metros cuadrados	490,00	40.704	19.944.960
122	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	Metro lineal	269,50	45.595	12.287.853
123	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	Metros cuadrados	21,00	24.538	515.298
124	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	Metros cuadrados	21,00	86.631	1.819.251
125	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	Metros cuadrados	98,00	71.543	7.011.214
126	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	1.148,00	31.005	35.593.740
127	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	Metros cuadrados	728,00	72.745	52.958.360
128	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	Metro lineal	1946,00	22.342	43.477.532
129	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	308,00	31.005	9.549.540
130	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	Metro lineal	686,00	59.274	40.661.964
131	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	Metro lineal	952,00	31.917	30.384.984

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

132	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm	Unidad	119,00	392.117	46.661.923
133	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	7,00	364.760	2.553.320
134	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	Unidad	196,00	455.950	89.366.200
135	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	7,00	319.165	2.234.155
136	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de griferia para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	203,00	109.428	22.213.884
137	72131601-011	Artefacto sanitario griferia cromada para ducha	Unidad	196,00	99.646	19.530.616
138	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	Unidad	196,00	59.274	11.617.704
139	72131601-011	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	Unidad	203,00	182.380	37.023.140
140	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	224,00	59.274	13.277.376
141	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	203,00	59.274	12.032.622
142	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	196,00	59.274	11.617.704
143	72131601-011	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	Unidad	196,00	455.950	89.366.200
144	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	Metro lineal	525,00	36.476	19.149.900
145	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	Metro lineal	700,00	45.595	31.916.500
146	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	Metro lineal	392,00	59.274	23.235.408
147	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	Metro lineal	210,00	68.393	14.362.530
148	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm	Metro lineal	973,00	95.750	93.164.750
149	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	Unidad	406,00	182.380	74.046.280
150	72131601-010	(PM2) Provisión y colocación de puerta chapa doblada N. 18 (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	7,00	1.185.470	8.298.290
151	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	28,00	1.003.090	28.086.520
152	72131601-010	(Vmr1) Provisión y colocación de ventana tipo corrediza de 1,20 m (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	196,00	911.900	178.732.400
153	72131601-010	(Vr3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m. con reja fija (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	7,00	319.165	2.234.155
154	72131601-010	(Vr4) Provisión y colocación de ventana de 0,40 m x 0,40 m (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	196,00	227.975	44.683.100
155	72131601-010	(Vr5) Provisión y colocación de ventana (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	7,00	592.735	4.149.145

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

156	72131601-010	(Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	7,00	1.459.040	10.213.280
157	72131601-010	Provisión y colocación parasol de chapa doblada con bastidor	Metros cuadrados	420,00	259.892	109.154.640
158	72131601-010	(PM3) Provisión y colocación de puerta Reja (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	14,00	1.185.470	16.596.580
159	72131601-010	(PR1) Provisión y colocación de puerta en celda (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	196,00	1.550.230	303.845.080
160	72131601-010	(PR4) Provisión y colocación de Puerta/Reja (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	14,00	6.383.300	89.366.200
161	72131601-010	(PR5) Provisión y colocación de puerta/reja (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	7,00	3.829.980	26.809.860
162	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	18.300,00	16.083	294.318.900
163	72131601-012	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	Metros cuadrados	2.835,00	25.119	71.212.365
164	72131601-012	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	Metros cuadrados	4.886,00	31.917	155.946.462
165	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	Metros cuadrados	35,00	25.077	877.695
166	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	3.640,00	25.077	91.280.280
167	72131601-012	*Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético*	*Metro lineal*	1.273,00	25.077	31.923.021
168	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	21,00	289.072	6.070.512
169	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	14,00	153.199	2.144.786
170	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	7,00	1.778.205	12.447.435
171	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	9.170,00	3.399	31.168.830
172	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	2.660,00	2.404	6.394.640
173	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metro lineal	560,00	995	557.200
174	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	Unidad	14,00	980.293	13.724.102
175	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	Unidad	14,00	1.235.625	17.298.750
176	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x6mm2 NYA y electroducto de 7/8	Metro lineal	1.358,00	23.253	31.577.574
177	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x25 A	Unidad	14,00	271.912	3.806.768
178	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x25 A	Unidad	7,00	71.418	499.926
179	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A	Unidad	7,00	68.807	481.649

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

180	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	Unidad	7,00	27.813	194.691
181	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	77,00	27.813	2.141.601
182	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	749,00	96.205	72.057.545
183	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en puerta de celdas	Unidad	196,00	102.050	20.001.800
184	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en portones de acceso al pabellones	Unidad	14,00	102.050	1.428.700
185	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	14,00	111.252	1.557.528
186	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	91,00	89.035	8.102.185
187	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	392,00	105.946	41.530.832
188	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	224,00	140.267	31.419.808
189	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	14,00	18.238	255.332
190	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	28,00	25.367	710.276
191	72131601-001	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	Unidad	49,00	18.238	893.662
192	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	21,00	492.426	10.340.946
193	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	Metro lineal	21.000,00	4.974	104.454.000
194	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	Metro lineal	8.050,00	6.300	50.715.000
195	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	21,00	414.500	8.704.500
196	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de comando para apertura y cierre de cerradura Eléctrica en puertas de celdas.	Unidad	7,00	3.694.745	25.863.215
197	72131601-007	Techo con estructura metálica	Metros cuadrados	5.768,00	230.711	1.330.741.048
198	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	Metro lineal	726,18	144.826	105.169.745
199	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	Metro lineal	546,00	81.159	44.312.814
200	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	3500,00	4.642	16.247.000
201	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico Ignífugo.	Unidad	560,00	5.803	3.249.680
202	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	698,00	3.482	2.430.436
203	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	Metros cúbicos	650,00	61.346	39.874.900

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

204	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	Metros cúbicos	500,00	41.036	20.518.000
205	72131601-004	Hormigón de sello - fck=100 Kg/cm2	Metros cúbicos	28,00	612.797	17.158.316
206	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	84,00	1.550.230	130.219.320
207	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	8,00	2.097.370	16.778.960
208	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	Metros cúbicos	1,50	2.097.370	3.146.055
209	72131601-004	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor (ver especificaciones tecnicas)	Metros cúbicos	63,00	1.787.324	112.601.412
210	72131601-004	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	59,00	1.787.324	105.452.116
211	72131601-004	Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo)	Metros cúbicos	43,00	1.732.610	74.502.230
212	72131601-004	Escalera de H A , con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	4,00	2.279.750	9.119.000
213	72131601-004	Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	517,00	1.887.633	975.906.261
214	72131601-004	Losa de H A para literas terminación vista - fck=250 Kg/cm2	Unidad	80,00	273.570	21.885.600
215	72131601-004	Viguetas de H A de 0,15 m x 0,20 m, cada 10 cm	Metros cúbicos	47,00	2.097.370	98.576.390
216	72131601-004	Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	56,00	1.887.633	105.707.448
217	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	Metros cuadrados	90,00	74.776	6.729.840
218	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	Metros cuadrados	88,00	40.704	3.581.952
219	72131601-009	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	Metros cuadrados	117,00	72.952	8.535.384
220	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	Metro lineal	55,00	45.595	2.507.725
221	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	Metros cuadrados	3,00	24.538	73.614
222	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico P/ 5	Metros cuadrados	3,00	86.631	259.893
223	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	Metros cuadrados	14,00	71.543	1.001.602
224	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	Metro lineal	78,00	59.274	4.623.372

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

225	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	Metro lineal	123,00	31.917	3.925.791
226	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm	Metro lineal	106,00	82.071	8.699.526
227	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	Unidad	2,00	547.140	1.094.280
228	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm	Unidad	40,00	392.117	15.684.680
229	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 40 mm	Unidad	40,00	262.171	10.486.840
230	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	1,00	364.760	364.760
231	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	Unidad	40,00	455.950	18.238.000
232	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	1,00	319.165	319.165
233	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	41,00	109.428	4.486.548
234	72131601-011	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	Unidad	40,00	99.646	3.985.840
235	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	Unidad	40,00	59.274	2.370.960
236	72131601-011	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	Unidad	40,00	182.380	7.295.200
237	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	41,00	59.274	2.430.234
238	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	40,00	59.274	2.370.960
239	72131601-011	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	Unidad	40,00	455.950	18.238.000
240	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de 40 mm	Metro lineal	120,00	36.476	4.377.120
241	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	Metro lineal	100,00	45.595	4.559.500
242	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	Metro lineal	124,00	59.274	7.349.976
243	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	Metro lineal	65,00	68.393	4.445.545
244	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 200 mm	Metro lineal	128,00	109.428	14.006.784
245	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	Unidad	82,00	182.380	14.955.160
246	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H.A.	Unidad	21,00	501.545	10.532.445
247	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	Unidad	4,00	287.249	1.148.996
248	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm	Metro lineal	15,00	95.750	1.436.250
249	72131601-011	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	Unidad	2,00	287.249	574.498

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

250	72131601-011	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Eaden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	Metro lineal	95,00	72.952	6.930.440
251	72131601-010	(PM2) Provisión y colocación de puerta chapa doblada (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	1,00	1.185.470	1.185.470
252	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	4,00	1.003.090	4.012.360
253	72131601-010	(Vr3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con reja fija con marco de 40x40 mm y pared de 2 mm - varilla lisa .20 mm	Unidad	1,00	319.165	319.165
254	72131601-010	(Vr5) Provisión y colocación de ventana de (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	1,00	592.735	592.735
255	72131601-010	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	Unidad	1,00	1.185.470	1.185.470
256	72131601-010	(Vr7) Provisión y colocación de ventana de (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	40,00	455.950	18.238.000
257	72131601-010	(Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	1,00	1.459.040	1.459.040
258	72131601-010	(PM3) Provisión y colocación de puerta Reja con malla metálica (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	2,00	1.185.470	2.370.940
259	72131601-010	(Vpr1) Provisión y colocación de puerta/ventana reja en celda (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	40,00	1.550.230	62.009.200
260	72131601-010	(PR4) Provisión y colocación de Puerta/Reja de (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	1,00	6.383.300	6.383.300
261	72131601-010	(PR5) Provisión y colocación de Puerta/Reja (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	1,00	3.829.980	3.829.980
262	72131601-010	(PR6) Provisión y colocación de puerta/reja de (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	2,00	4.559.500	9.119.000
263	72131601-010	Provisión y colocación de baranda para escalera	Metros cuadrados	13,00	183.872	2.390.336
264	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	1.550,00	16.083	24.928.650
265	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	380,00	16.083	6.111.540
266	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	132,00	16.083	2.122.956
267	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	660,00	16.083	10.614.780
268	72131601-012	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	Metros cuadrados	885,00	25.119	22.230.315
269	72131601-012	Pintura Latex Acrilico alta resistencia para piso de hormigón	Metros cuadrados	698,00	31.917	22.278.066

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

270	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	Metros cuadrados	5,00	25.119	125.595
271	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	330,00	25.119	8.289.270
272	72131601-012	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	Metro lineal	13,00	25.119	326.547
273	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	3,00	289.072	867.216
274	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	2,00	153.199	306.398
275	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	1,00	1.778.205	1.778.205
276	72131601-001	Provisión y excavación de zanja y relleno con protección mecánica	Metro lineal	100,00	66.983	6.698.300
277	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3	Metro lineal	100,00	33.740	3.374.000
278	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 2	Metro lineal	100,00	15.419	1.541.900
279	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	1.240,00	3.399	4.214.760
280	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	320,00	2.404	769.280
281	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metro lineal	50,00	995	49.750
282	72131601-001	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo C 0,70m x 0,70m	Unidad	4,00	1.170.341	4.681.364
283	72131601-001	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo E 0,65m x 0,65m	Unidad	1,00	1.170.341	1.170.341
284	72131601-001	Provisión y colocación de malla de puesta a tierra	Unidad	1,00	1.791.884	1.791.884
285	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	Unidad	2,00	980.293	1.960.586
286	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	Unidad	2,00	1.235.625	2.471.250
287	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x6mm2 NYA y electroducto de 7/8	Metro lineal	234,00	31.170	7.293.780
288	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x40 A	Unidad	2,00	287.249	574.498
289	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x25 A	Unidad	2,00	71.418	142.836
290	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	11,00	27.813	305.943
291	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	128,00	96.205	12.314.240
292	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en puerta de celdas	Unidad	40,00	102.050	4.082.000
293	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en portones de acceso al pabellones	Unidad	2,00	102.050	204.100
294	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	1,00	111.252	111.252
295	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	15,00	89.035	1.335.525
296	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	59,00	105.946	6.250.814
297	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	49,00	140.267	6.873.083

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

Ing. Carlos D. Latorre
Representante Legal
Aponte Latorre S.A. CONSTRUCCIONES

298	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	Unidad	6,00	2.410.815	14.464.890
299	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	1,00	18.238	18.238
300	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	2,00	26.279	52.558
301	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	1,00	25.367	25.367
302	72131601-001	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	Unidad	10,00	18.238	182.380
303	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	1,00	6.591	6.591
304	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	3,00	492.426	1.477.278
305	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	Metro lineal	3.020,00	4.974	15.021.480
306	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	Metro lineal	650,00	6.300	4.095.000
307	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU con circuito independiente.	Unidad	3,00	414.500	1.243.500
308	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de comando para apertura y cierre de cerradura Eléctrica en puertas de celdas.	Unidad	1,00	3.694.770	3.694.770
309	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	1.546,00	4.642	7.176.532
310	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg.	Unidad	186,00	5.803	1.079.358
311	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	698,00	3.482	2.430.436
312	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	Metros cuadrados	90,00	74.776	6.729.840
313	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	Metros cuadrados	93,00	40.704	3.785.472
314	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	Metro lineal	38,50	45.595	1.755.408
315	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	Metros cuadrados	3,00	24.538	73.614
316	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	Metros cuadrados	3,00	86.631	259.893
317	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	Metros cuadrados	14,00	71.543	1.001.602
318	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	450,00	31.005	13.952.250
319	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	Metros cuadrados	110,00	72.745	8.001.950
320	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	Metro lineal	120,00	22.342	2.681.040
321	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	Metro lineal	150,00	59.274	8.891.100

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

322	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	Metro lineal	120,00	31.917	3.830.040
323	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm	Unidad	22,00	392.117	8.626.574
324	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	1,00	364.760	364.760
325	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	Unidad	42,00	455.950	19.149.900
326	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	1,00	319.165	319.165
327	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	43,00	109.428	4.705.404
328	72131601-011	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	Unidad	43,00	99.646	4.284.778
329	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	Unidad	43,00	59.274	2.548.782
330	72131601-011	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	Unidad	43,00	182.380	7.842.340
331	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	43,00	59.274	2.548.782
332	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	43,00	59.274	2.548.782
333	72131601-011	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	Unidad	42,00	455.950	19.149.900
334	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	Metro lineal	120,00	36.476	4.377.120
335	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	Metro lineal	100,00	45.595	4.559.500
336	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	Metro lineal	124,00	59.274	7.349.976
337	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	Metro lineal	30,00	68.393	2.051.790
338	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm	Metro lineal	195,00	95.750	18.671.250
339	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	Unidad	85,00	182.380	15.502.300
340	72131601-010	(P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2 x6 , contramarco 1x3, Herrajes y cerradura	Unidad	2,00	1.185.470	2.370.940
341	72131601-010	(PM2) Provisión y colocación de puerta chapa doblada N. 18, hoja 0,70 m x 2,10 m, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	1,00	1.185.470	1.185.470
342	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m. (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	4,00	1.003.090	4.012.360
343	72131601-010	(Vr3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con reja fija con marco de 40x40 mm y pared de 2 mm - varilla lisa .20 mm	Unidad	1,00	319.165	319.165
344	72131601-010	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	Unidad	1,00	1.185.470	1.185.470

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

345	72131601-010	(Vr4) Provisión y colocación de ventana de 1,20 m x 0,60 m, con reja fija, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	1,00	592.735	592.735
346	72131601-010	(Vr7) Provisión y colocación de ventana de 1,98 m x 0,50 m con reja fija (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	42,00	455.950	19.149.900
347	72131601-010	(Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, puerta (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	1,00	1.459.040	1.459.040
348	72131601-010	Provisión y colocación parasol de chapa doblada con bastidor	Metros cuadrados	60,00	259.892	15.593.520
349	72131601-010	(PR4) Provisión y colocación de Puerta/Reja de 4,20 m x 2,74 m, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	2,00	6.383.300	12.766.600
350	72131601-010	(PR5) Provisión y colocación de puerta/reja para acceso a pabellón (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	1,00	3.829.980	3.829.980
351	72131601-010	(PR1 Vpr1) Provisión y colocación de puerta/reja para celdas de 0,80 m x 2,10 m, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	42,00	1.550.230	65.109.660
352	72131601-010	(PR10) Provisión y colocación de puerta/reja de dos hojas móvil de 1,30 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm	Unidad	1,00	1.276.660	1.276.660
353	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	2.722,00	16.083	43.777.926
354	72131601-012	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	Metros cuadrados	919,00	25.119	23.084.361
355	72131601-012	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	Metros cuadrados	698,00	31.917	22.278.066
356	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	Metros cuadrados	5,00	25.119	125.595
357	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	345,00	25.119	8.666.055
358	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	Metro lineal	182,00	25.119	4.571.658
359	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	3,00	289.072	867.216
360	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	2,00	153.199	306.398
361	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	1,00	1.778.205	1.778.205
362	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	1.240,00	3.399	4.214.760
363	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	320,00	2.404	769.280
364	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metro lineal	50,00	995	49.750
365	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	Unidad	2,00	980.293	1.960.586
366	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	Unidad	2,00	1.235.625	2.471.250
367	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x6mm2 NYA y electroducto de 7/8	Metro lineal	240,00	17.989	4.317.360
368	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x40 A	Unidad	2,00	287.249	574.498

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

369	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	7,00	27.813	194.691
370	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	107,00	96.205	10.293.935
371	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en puerta de celdas	Unidad	42,00	102.050	4.286.100
372	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	1,00	111.252	111.252
373	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	13,00	89.035	1.157.455
374	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	56,00	105.946	5.932.976
375	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	32,00	140.267	4.488.544
376	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	Unidad	6,00	2.410.815	14.464.890
377	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	29,00	18.238	528.902
378	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	2,00	26.279	52.558
379	72131601-001	*Provisión e instalación de llave de combinación* escalera	Unidad	1,00	25.367	25.367
380	72131601-001	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	Unidad	11,00	18.238	200.618
381	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	1,00	6.549	6.549
382	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	3,00	492.426	1.477.278
383	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	Metro lineal	3.020,00	4.974	15.021.480
384	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	Metro lineal	650,00	6.300	4.095.000
385	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	3,00	414.500	1.243.500
386	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de comando para apertura y cierre de cerradura Eléctrica en puertas de celdas.	Unidad	1,00	3.694.770	3.694.770
387	72131601-007	Techo con estructura metálica	Metros cuadrados	760,00	230.711	175.340.360
388	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	Metro lineal	104,00	144.826	15.061.904
389	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	Metro lineal	78,00	81.159	6.330.402
390	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	198,00	4.642	919.116
391	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	156,00	5.803	905.268
392	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	4.830,00	3.482	16.818.060
393	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	Metros cúbicos	1.200,00	61.346	73.615.200
394	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	Metros cúbicos	800,00	41.036	32.828.800

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

395	72131601-004	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	Metros cúbicos	84,00	612.797	51.474.948
396	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	268,00	1.550.230	415.461.640
397	72131601-004	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	32,00	1.823.800	58.361.600
398	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	156,00	2.097.370	327.189.720
399	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	Metros cúbicos	156,00	2.097.370	327.189.720
400	72131601-004	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial (ver especificaciones tecnicas)	Metros cúbicos	220,00	1.787.324	393.211.280
401	72131601-004	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	296,00	1.787.324	529.047.904
402	72131601-004	Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo)	Metros cúbicos	308,00	1.787.324	550.495.792
403	72131601-004	Escalera de H A , con terminación rocillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	16,00	2.279.750	36.476.000
404	72131601-004	Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	1.124,00	1.887.633	2.121.699.492
405	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	Metros cuadrados	110,00	74.776	8.225.360
406	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	Metros cuadrados	108,00	40.704	4.396.032
407	72131601-009	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	Metros cuadrados	156,00	72.952	11.380.512
408	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	Metro lineal	168,00	45.595	7.659.960
409	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	Metros cuadrados	320,00	71.543	22.893.760
410	72102508-999	Mesada de granito natural ubatuba	Metros cuadrados	12,00	501.545	6.018.540
411	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	Metro lineal	16,00	59.274	948.384
412	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	Metro lineal	52,00	31.917	1.659.684
413	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm	Metro lineal	100,00	82.071	8.207.100
414	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	Unidad	8,00	547.140	4.377.120

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

415	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm	Unidad	8,00	392.117	3.136.936
416	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 63 mm	Unidad	8,00	262.171	2.097.368
417	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 40 mm	Unidad	8,00	262.171	2.097.368
418	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	Unidad	16,00	455.950	7.295.200
419	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de griferia para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	8,00	109.428	875.424
420	72131601-011	Artefacto sanitario griferia cromada para ducha	Unidad	32,00	99.729	3.191.328
421	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	Unidad	32,00	59.274	1.896.768
422	72131601-011	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	Unidad	24,00	182.380	4.377.120
423	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	16,00	59.274	948.384
424	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	40,00	59.274	2.370.960
425	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	8,00	59.274	474.192
426	72131601-011	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	Unidad	8,00	455.950	3.647.600
427	72131601-011	Artefacto Pileta de Acero Inoxidable de una bacha	Unidad	8,00	501.545	4.012.360
428	72102508-999	Mesada de granito natural ubatuba	Metros cuadrados	6,40	501.545	3.209.888
429	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	Metro lineal	40,00	36.476	1.459.040
430	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	Metro lineal	20,00	45.595	911.900
431	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	Metro lineal	24,00	59.274	1.422.576
432	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	Metro lineal	40,00	68.393	2.735.720
433	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 200 mm	Metro lineal	168,00	109.428	18.383.904
434	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	Unidad	32,00	182.380	5.836.160
435	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H.A.	Unidad	4,00	501.545	2.006.180
436	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	Unidad	16,00	287.249	4.595.984
437	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm	Metro lineal	60,00	95.750	5.745.000
438	72131601-011	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	Unidad	8,00	287.249	2.297.992
439	72131601-011	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	Metro lineal	200,00	72.952	14.590.400

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre S.A. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

440	72131601-010	(PM1) Provisión y colocación de puerta de abrir en chapa doblada N. 18, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	16,00	1.185.470	18.967.520
441	72131601-010	(PM6) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada N. 18, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	40,00	1.823.800	72.952.000
442	72131601-010	(PMv2) Provisión y colocación de puerta Vaivén de abrir en chapa doblada N. 18, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	8,00	1.185.470	9.483.760
443	72131601-010	(PMv3) Provisión y colocación de puerta vaivén en chapa doblada N. 18, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	8,00	1.185.470	9.483.760
444	72131601-010	(Vmr1) Provisión y colocación de ventana tipo corrediza (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	64,00	911.900	58.361.600
445	72131601-010	(Vr1) Provisión y colocación de ventana de 1,20 m x 1,00 m con reja fija, con marco de ángulo 40 x 40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	Unidad	8,00	1.276.660	10.213.280
446	72131601-010	(PM3) Provisión y colocación de puerta Reja con malla metálica (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	8,00	1.185.470	9.483.760
447	72131601-010	(PR10) Provisión y colocación de puerta/reja de dos hojas móvil de 1,30 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm	Unidad	8,00	1.276.660	10.213.280
448	72131601-010	(Vr p1) Provisión y colocación de ventana con reja fija y pasador de platos de 4,18 m x 1,00 m, con marco de caño 40x40 mm, pared 2mm y varilla lisa .20 mm - comedor/ ante cocina	Unidad	8,00	2.553.320	20.426.560
449	72131601-010	*Provisión y colocación de baranda para escalera*	Metros cuadrados	52,00	183.872	9.561.344
450	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	7.420,00	16.083	119.335.860
451	72131601-012	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	Metros cuadrados	400,00	25.119	10.047.600
452	72131601-012	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	Metros cuadrados	2.620,00	31.917	83.622.540
453	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	Metros cuadrados	116,00	25.119	2.913.804
454	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	888,00	25.119	22.305.672
455	72131601-012	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	Metro lineal	52,00	25.119	1.306.188
456	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	24,00	289.072	6.937.728
457	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	24,00	153.199	3.676.776
458	92121702-002	*Provisión y colocación de boca de incendio* equipada	Unidad	8,00	1.778.205	14.225.640
459	72131601-001	Provisión y excavación de zanja y relleno con protección mecánica	Metro lineal	400,00	66.983	26.793.200
460	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3	Metro lineal	400,00	33.740	13.496.000
461	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 2	Metro lineal	400,00	15.419	6.167.600

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

65 (SESENTA Y CINCO)

462	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	4.960,00	3.399	16.859.040
463	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	1.280,00	2.404	3.077.120
464	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metro lineal	200,00	995	199.000
465	72131601-001	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo C 0,70m x 0,70m	Unidad	16,00	1.170.341	18.725.456
466	72131601-001	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo E 0,65m x 0,65m	Unidad	4,00	1.170.341	4.681.364
467	72131601-001	Provisión y colocación de malla de puesta a tierra	Unidad	4,00	1.791.884	7.167.536
468	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	Unidad	8,00	980.293	7.842.344
469	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	Unidad	8,00	1.235.625	9.885.000
470	72131601-001	Provisión e instalación de alimentación desde tablero general (TG) a tablero seccional: (ver especificaciones tecnicas)	Metro lineal	800,00	92.102	73.681.600
471	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x100 A	Unidad	16,00	287.249	4.595.984
472	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A	Unidad	36,00	68.807	2.477.052
473	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	Unidad	4,00	27.813	111.252
474	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x100 A	Unidad	4,00	513.234	2.052.936
475	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	52,00	27.813	1.446.276
476	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	376,00	96.205	36.173.080
477	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	216,00	111.252	24.030.432
478	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente trifásico	Unidad	40,00	526.622	21.064.880
479	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	40,00	89.035	3.561.400
480	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	304,00	105.946	32.207.584
481	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	Unidad	24,00	2.410.815	57.859.560
482	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	16,00	26.279	420.464
483	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	16,00	25.367	405.872
484	72131601-001	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	Unidad	52,00	18.238	948.376
485	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto y toma para iluminación	Unidad	40,00	79.418	3.176.720
486	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	216,00	6.549	1.414.584
487	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo linea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	104,00	492.426	51.212.304
488	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	Metro lineal	12.080,00	4.974	60.085.920

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

Ing. Carlos D. Latorre G
Representante Legal
Aponte Latorre S.A. CONSTRUCCIONES

489	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	Metro lineal	2.600,00	6.300	16.380.000
490	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	24,00	414.500	9.948.000
491	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre. (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	24,00	414.500	9.948.000
492	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	16,00	414.500	6.632.000
493	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	560,00	4.642	2.599.520
494	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	180,00	5.803	1.044.540
495	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	5.820,00	3.482	20.265.240
496	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	Metros cuadrados	110,00	74.776	8.225.360
497	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	Metros cuadrados	108,00	40.704	4.396.032
498	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	Metro lineal	168,00	45.595	7.659.960
499	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	Metros cuadrados	320,00	714.930	228.777.600
500	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	32,00	31.005	992.160
501	72131601-005	Mamposteria de elevación ladrillo común de 0,15m	Metros cuadrados	32,00	72.745	2.327.840
502	72131601-008	Revoque de mochela con azotada previa	Metro lineal	60,00	22.342	1.340.520
503	72102508-999	Mesada de granito natural ubatuba	Metros cuadrados	12,00	501.545	6.018.540
504	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	32,00	31.005	992.160
505	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	Metro lineal	48,00	59.274	2.845.152
506	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	Metro lineal	52,00	31.917	1.659.684
507	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	Unidad	16,00	455.950	7.295.200
508	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	24,00	109.428	2.626.272
509	72131601-011	Artefacto sanitario griferia cromada para ducha	Unidad	16,00	99.729	1.595.664
510	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	Unidad	16,00	59.274	948.384
511	72131601-011	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	Unidad	24,00	182.380	4.377.120

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre S.A. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC