CONVENIO MODIFICATORIO Nº 3

AL CONTRATO PR/DL Nº 1529/21

Celebrada el día 08 del mes de FEBRERO del año 2023, entre **Petróleos Paraguayos (PETROPAR)**, con RUC N° 80002675-6, domiciliada en la calle Chile N° 753, ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por su Presidente **PEDRO ARIEL ROMAN RENNA**, con C.I. N° 1.499.767, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, y por la otra, la firma **ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.**,con **RUC N° 80008815-8,** domiciliada en Boquerón y 1° de Mayo **,** de la ciudad de la ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay**,** representada en este acto por **FELIPE JAVIER NERY HUERTA,** con C.I. N° 428.832; denominada en este acto el **CONTRATISTA** y, la firma **8 A S.A**. con **RUC N° 80025676-0,** domiciliada en Avda. Santa Teresa N° 2.106, Edificio Blue Tower, Torre II Piso 20**,** de la ciudad de la ciudad de Asunción, República del Paraguay**,** representada en este acto por **JUAN CARLOS PETTENGILL CASTILLO,** con C.I. N° 2.392.801, y; **BLANCA MARIA MERCEDES PETTENGILL VACCA**, con CI N° 531.113, denominadas este acto el **SUBCONTRATISTA**; denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", convienen en celebrar el presente Convenio Modificatorio al Contrato suscrito en el marco de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 10/2021** para la **"INSTALACION DE UNA NUEVA LINEA DE MOLIENDA DE CAÑA DE AZUCAR EN PLANTA M.J. TROCHE",** ID N° 394.310, sujeta a las siguientes cláusulas que determinan las obligaciones y responsabilidades de las partes:

CLÁUSULA PRIMERA:

La CONTRATANTE, CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA, acuerdan en modificar la marca de los bienes correspondiente al Sub-ítem N° 4.1 "Puente Grúa" y al Sub-ítem 16.1 "Turbogenerador" del Contrato PR/DL N° 1529/21, quedando los precios originalmente pactados:

Sub-ítem	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EQUIPOS	MARCA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
4.1	Puente Grúa	Unidad	2	PUENTE GRÚA	GH GRANES	2.733.964.800	5.467.929.600
16.1	Turbogenerador	Global	1	TURBINA, REDUCTOR Y GENERADOR	TGM WEG	21.888.300.000	21.888.300.000

CLAUSULA SEGUNDA:

La CONTRATANTE, CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA, acuerdan la prorroga en el plazo de entrega de los sub-ítems N° 4.1 "Puente Grúa" y N°16.1 "Turbogenerador" del Contrato PR/DL N° 1529/21, por los siguientes plazos:

- Sub-ítem N° 4.1 "Puente Grúa": 42 días adicionales
- Sub-ítem N°16.1 "Turbogenerador": 66 días adicionales

COPIA PARA LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ocho A S.A.

CLÁUSULA TERCERA:

La CONTRATANTE, el CONTRATISTA y la firma SUBCONTRATADA, acuerdan que todas las cláusulas del Contrato que no se opongan a este Convenio Modificatorio, quedan vigentes e invariables.

En prueba de conformidad, las partes suscriben el Convenio Modificatorio al Contrato en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

FELIPE JAVIER NERY HUERTA
CONTRATISTA
ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.

PEDRO ROMÁN
PRESIDENTE
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

BLANCA PETTENGILL VACCA
SUBCONTRATISTA
8 A S.A.

Ocho A S.A.

CARLOS PETTENGILL CASTILLO
SUBCONTRATISTA
8 A S.A.

Ocho A S.A.

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES