MEMORANDUM

A : **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
LIC. YOLANDA SERVÍN

DE : **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS**
ING. RENE MIGLIO

OBJETO : **Solicitar la suspensión del proceso con I.D. Nº 436.459 *"Reconstrucción de badenes y registros cloacales de la ciudad de Encarnación"***

FECHA : **05 de diciembre de 2023.-**

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de **solicitar la SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL del proceso identificado con I.D. Nº 436.459 *"Reconstrucción de badenes y registros cloacales de la ciudad de Encarnación"*.**

Que, avalados en la facultad que nos confiere la Ley 2051 De Contrataciones Públicas específicamente en su art. 55 inc. c), su decreto reglamentario, y el **Art. 3º inc. ñ) Suspensión del plazo de ejecución contractual,** el cual expresa: **...** *"Paralización de la ejecución del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato hasta tanto se rectifique la situación que diera origen a la suspensión, por motivos no imputables al contratista, proveedor o consultor"* **...**, y demás artículos concordantes de la Resolución ***DNCP Nº 1807/2022 POR LA CUAL SE MODIFICA Y AMPLÍA EL ARTÍCULO 71 DE LA RESOLUCIÓN DNCP N° 5695/2019 Y SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN DE LAS PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE CONTRATOS SUSCRIPTOS EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 2051/2003***.-

Que, en fecha 04 de diciembre de 2023 la contratista ingreso una solicitud de aplazamiento del inicio de las obras, justificando la solicitud manifestando que el inicio de la **temporada alta** genera la venida de gran cantidad de turistas que aportan a la recuperación económica del **sector comercial**, afectado en su momento por la pandemia y cierre del Puente Internacional San Roque González, teniendo en cuenta que los visitantes de países limítrofes vienen a realizar sus compras no solo en el circuito comercial, sino que también en el casco céntrico, sector en donde se tiene previsto realizar prácticamente todos los ítems de la Contratación Directa, **por lo que la ejecución**

de badenes y registros ocasionaría varios inconvenientes a los ciudadanos locales como extranjeros, así como a frentistas y comerciantes. **Es por ello que se solicita que las obras se inicien en el mes de febrero de 2024, motivo por el cual solicitamos suspensión del plazo de ejecución contractual.-**

Ing. Rene Miglio
Dirección de Infraestructura Pública y Servicios