GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez – Tel/Fax; (595) 61 518 105
Ciudad del Este – República del Paraguay

ADENDA Nº 01/2015.

ADENDA AL CONTRATO PRINCIPAL G.A.P. Nº 35/2015 CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACION DE ALTO PARANA Y LA EMPRESA "ANDREA GISSEL RODRIGUEZ MARTINEZ.", ADJUDICATARIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº01/2015 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD DEL ESTE".-

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 30 días del mes de octubre del año dos mil quince, por una parte la **GOBERNACION DE ALTO PARANA**, con domicilio en la Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez, representado para este acto por el Gobernador **ING. JUSTO ARICIO ZACARIAS IRUN**, con **C.I. Nº 796.721**, denominado en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra parte la empresa **"ANDREA GISSEL RODRIGUEZ MARTINEZ"**, con domicilio en la Av. 1º de marzo 9006 c/ Mcal. López – Ciudad de Hernandarias, Alto Paraná, República del Paraguay, representada en este acto por la **Sra. Andrea Gissel Rodríguez Martínez,**, con **C.I Nº 2.847.821**, denominado en adelante **EL CONTRATISTA,** convienen en celebrar la presente **ADENDA,** que se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes: ----------

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.-

En virtud a la **Resolución G.A.P. Nº 1489/2015,** de fecha **30/10/2015** de la Gobernación de Alto Paraná, queda convenido entre las partes celebrar la presente **Adenda** al **Contrato Principal G.A.P. Nº 35/2015**, cuyas condiciones se hallan vigentes, a excepción de la estipulada en la **CLÁUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley Nº 2051)**: la que será modificada, conforme a los Dictámenes de Auditoria Interna, Asesoría Jurídica y la recomendación del Secretario de Obras, acorde a la nota presentada por la empresa **"ANDREA GISSEL RODRIGUEZ MARTINEZ".** Quedando redactada de la siguiente manera ----------

CLÁUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley Nº 2051):

Para los fines de ésta Adenda se conviene modificar, la **Cláusula Sexta:** del **Contrato Principal G.A.P. N° 35/2015**, de fecha 31/07/2015, incluyendo **la Nueva Implantación, en el Lote Nº 6 – ITEM Nº 1, sustituyendo los rubros del mencionado lote, respetando así los costos de la oferta presentada por la Contratista, según el siguiente detalle**.----------

LOTE: Nº 6 – Ítem Nº 1
OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
LUGAR: Fracción Villa Nueva – Barrio Santa Rosa
DISTRITO: Ciudad del Este

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado

Nº	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	P. Unit.	Precio Total
1	Trabajos Preliminares.				
2	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 (m)	gl	1,00	1.486.800	1.486.800
3	Replanteo: Levantamiento plani- altimétrico y Marcación	m2	718	1.980	1.421.640
4	Preparación de suelo con Motoniveladora	m2	718	1.980	1.421.640
5	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada.				
6	Colchón: Tierra colorada	m3	144	1.980	284.328
7	Piedra Bruta Basáltica (0,20)	m2	718	26.700	19.170.600

GOBERNACIÓN ALTO PARANA
GOBERNADOR

Andrea Gissel Rodriguez Martínez
Alquiler de Máquinas Obra de Ing. Civil
Taller Mecánico Tornería
Prestación de Servicios y Otros
(0983) 408 173
gissel626@hotmail.com

8	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m2)	m2	718	1.980	1.421.640
9	Cordón de Ho.				
10	Cordón prefabricado de Ho. 12x30 (cm) c/ protección lateral	ml	136	26.700	3.633.280
11	Compactación				
12	Compactación preliminar	m2	718	1.980	1.421.640
13	Compactación Fina	m2	718	1.980	1.421.640
14	Limpieza				
15	Limpieza final de obra	gl	1,00	1.147.292	1.147.292
Guaraníes Treinta y dos millones, ochocientos treinta mil, quinientos.					**32.830.500**

LOTE: Nº 6 – Ítem Nº 1.
OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
LUGAR: Km 8/5 Monday – Barrio Juan Pablo II
DISTRITO: Ciudad del Este

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado

Nº	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	P. Unit.	Precio Total
1	Trabajos Preliminares.				
2	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 (m)	gl	1,00	1.486.800	1.486.800
3	Replanteo: Levantamiento plani- altimétrico y Marcación	m2	1.674	1.980	3.314.520
4	Preparación de suelo con Motoniveladora	m2	1.674	1.980	3.314.520
5	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada.				
6	Colchón: Tierra colorada	m3	335	1.980	663.300
7	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m3/m3)	m2	1.674	26.700	44.695.800
8	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m2)	m2	1.674	1.980	3.314.520
9	Cordón de Ho.				
10	Cordón prefabricado de Ho. 12x30 (cm) c/ protección lateral	ml	372	26.700	9.932.400
11	Compactación				
12	Compactación preliminar	m2	1.674	1.980	3.314.520
13	Compactación Fina	m2	1.674	1.980	3.314.520

GOBERNACIÓN ALTO PARANA GOBERNADOR

Andrea Gissel Rodríguez Martínez
Alquiler de Máquinas, Obra de Ing. Civil
Taller Mecánico, Tornería
Prestación de Servicios y Otros
(0983) 408 173
gissel626@hotmail.com

14	Limpieza				
15	Limpieza final de obra	gl	1,00	1.147.292	1.147.292
Guaraníes Setenta y cuatro millones, cuatrocientos noventa y ocho mil, ciento noventa y dos.					**74.498.192**

El monto total de esta modificación de implantación asciende a la suma total de Guaraníes Ciento siete millones, trescientos veintiocho mil, seiscientos noventa y dos. (Gs. 107.328.692).------

EL CONTRATISTA no efectuara ningún servicio que pueda tener como consecuencia gastos superiores a las sumas mencionadas, sin la autorización por escrito de la **GOBERNACION DE ALTO PARANA.----------**

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD POR TODO CUANTO ANTECEDE, FIRMAN LAS PARTES EL PRESENTE INSTRUMENTO, EN DOS (2) EJEMPLARES DE IGUAL TENOR Y A UN SOLO EFECTO, EN EL LUGAR Y FECHA MENCIONADO AL INICIO.----------

GOBERNACIÓN ALTO PARANA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GOBERNADOR

ING. JUSTO ARICIO ZACARIAS IRUN
C.I. Nº 796.721
GOBERNACON DE ALTO PARANA

Firmado por la firma "ANDREA GISSEL RODRIGUEZ MARTINEZ"

ANDREA GISSEL RODRIGUEZ MARTINEZ
C.I. Nº 2.847.821
PROPIETARIA

Andrea Gissel Rodríguez Martínez
Alquiler de Máquinas Obra de Ing. Civil
Taller Mecánico Tornería
Prestación de Servicios y Otros
(0983) 408173
gissel626@hotmail.com