ESPACIO PARA MESA DE ENTRADA

CONSORCIO EDIFICACIONES

A.C.I. PROYECTOS S.A.S — CIALPA LSOA

C.ED.1799/2021

Asunción, 9 de Agosto de 2021

Señores:
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES – MOPC
Atn. Arq. Ricardo Alfonso Riego Volpe
Coordinador Interino del Programa
RU/BTR-GVMOPC
Asunción - Paraguay

Referencia:
CONTRATO N°. 337 / 2017
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO

Asunto:	Aclaración fecha terminación plazo Fiscalización

Respetado Arq. Riego:

De acuerdo con la nota C.ED. 1641 de fecha 8 de Abril de 2021 , MEU 14723 en la que la Fiscalización presento para su aprobación la solicitud de adición y prorroga mediante Convenio Modificatorio No. 6, hasta el 9 de Febrero de 2022, nos permitimos realizar la corrección al plazo debido a que el CM No. 5 de fecha 6 de Mayo indica fecha de terminación 13 de agosto de agosto de 2021.

En Consecuencia la prorroga solicitada continua igual por seis (6) meses, lo que da como resultado de fecha final el dìa 13 de Febrero de 2022

Los valores consignados en la nota anterior permanecen iguales.

Atentamente,

CONSORCIO EDIFICACIONES

ING. ALCIDES BUSTOS NUÑEZ
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN