ADENDA MODIFICATORIA Nº01/2023 AL CONTRATO Nº 05/2023

Entre el Gobierno Departamental de San Pedro, domiciliada en Gral. Díaz esq. Jóvenes por la Democracia de la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Osvaldo Ariel Speranza Jara, con Cédula de Identidad Nº 2.252.027 y Secretaria General Fátima María Vargas Dávalos con Cedula de Identidad Nº 4.739.879, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **Constructora Arquimez,** domiciliada en Calle San José, Barrio San Pedro, Guayaybi, República del Paraguay, representado para este acto por el Sr. Carlos Javier Meza Mongelos**,** con Cédula de Identidad Nº6.082.012 ,en su calidad de Propietario, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente "**ADENDA MODIFICATORIA Nº01/2023 AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y REFACCIÓN DE LA PLAZA LIBERTAD DE LA CIUDAD DE SAN ESTANISLAO LCO Nº 03/2023",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

"ADENDA MODIFICATORIA Nº01/2023 AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y REFACCIÓN DE LA PLAZA LIBERTAD DE LA CIUDAD DE SAN ESTANISLAO LCO Nº 03/2023 – ID Nº 429879"

2. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestario vinculado al Programa Anual de Contrataciones **(PAC) 429879**

3. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Oferta N° 03/2023, convocado por la Gobernación de San Pedro. La adjudicación fue realizada por **Resolución N° 987/2023**

4. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS

Los trabajos modificatorios o adicionales a ser ejecutados con la **MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 05/2.023** se detalla más abajo en la Planilla de Cómputos Métricos y Presupuestos actual y el modificado.

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

CONSTRUCTORA Arquimez R.U.C 6 082 012 - 8 Celular = (0984) 888 903

PLANILLA DE PRECIOS ACTUAL SEGÚN CONTRATO Nº05/2023

tems	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	Construcción de caseta y depósito de obrador de 25 m2	1	Unidad	5.000.000	5.000.000
2	Ballado de Obra	260	Metro lineal	45.000	11.700.000
3	Destronque de arboles	10	Unidad	500.000	5.000.000
4	Cartel de Obras	1	Unidad Medida Global	1.560.000	1.560.000
5	Nivelación y compactación	1	Unidad Medida Global	17.000.000	17.000.000
6	Replanteo y Marcación	3.886	Metros cuadrados	3.900	15.155.400
7	Plaqueta cromada	1	Unidad Medida Global	3.500.000	3.500.000
8	Piso de granito pulido antideslizante con colocación y rejunte, contrapiso, pastonado de hormigón y cascote	40	Metros cuadrados	175.000	7.000.000
9	Piso Taquito con colocación y rejunte, contrapiso pastonado de hormigón y cascote	1.680	Metros cuadrados	175.000	294.000.000
10	Piso de Hormigón H° de 10cm de Altura) Malla c/25 varillas 6mm Terminación Soleado color Natural	582	Metros cuadrados	65.000	37.830.000
11	Cordón de H°A° pintado en perímetro área verde	660	Metro lineal	65.000	42.900.000
12	Poda, tala, reubicación y mantenimiento de árboles y plantas existentes	150	Unidad	50.000	7.500.000
13	Provisión, plantado y abonado de plantas ornamentales tipo palmeras reales e imperiales, de 3m de altura	30	Unidad	750.000	22.500.000
14	Empastado con pasto tipo esmeralda con preparación de suelo, compactación con arena gorda y arena lavada, y abonado PNK y compost orgánico	1.740	Metros cuadrados	40.000	69.600.000
15	Consiste en la reconstrucción del monumento de la libertad brazo extendido con antorcha s/diseño y plano con material no corrosivo resistentes a la humedad e intemperie con explandada de material granito azulejos tipo pastilla de vidrio/acrílico con iluminación led con dirección	1	Unidad Medida Global	50.000.000	50.000.000
16	Pilares con travesaño de H°A° y metal, revestido y pintado de acuerdo al diseño y plano con cartelería tipo letra corporea	1	Unidad Medida Global	25.000.000	25.000.000
17	Construcción completa y global de sanitarios sexados, 17 m2, con plomería, desagües, pozo ciego, iluminación, 5 inodoros, 2 mingitorios, 4 lavatorios, con 2 instalaciones de soluciones inclusivas conforme al diseño, funcionando, llave en mano		Unidad	48.000.000	48.000.000
18	Instalación de cableado estructural con cañerías bajo tierra de alta resistencia	375	Metro lineal	43.000	16.125.000

SRIA. GENERAL

Gobernador

CONSTRUCTORA Arquimez R.U.C 6 082 01

Celular (0984) 888 9

19	Instalación de iluminación led de corredores con columnas metal galvanizado x 3 m, con base de material H	20	Unidad	500.000	10.000.000
20	Instalación de faroles grandes con columnas ornamentales, de hormigón y metal	10	Unidad	500.000	5.000.000
21	Instalación de reflectores duales de 5 m de altura en columnas de metal galbanizado con panel solar de 5.000 lúmenes	6	Unidad Medida Global	7.000.000	42.000.000
22	Instalación de conversores y disyuntores de seguridad contra electrocucion	1	Unidad Medida Global	3.000.000	3.000.000
23	En H°A°, diseños únicos, relacionados con el estilo de la plaza, convinacion de madera y hormigón.	12	Unidad	2.000.000	24.000.000
24	Bancos de H°A° con detalles en metal mas pérgola	12	Unidad	3.500.000	42.000.000
25	Equipamiento de entrenamiento metálico	1	Unidad Medida Global	20.000.000	20.000.000
26	Con túneles, puentes colgantes, toboganes, barandas y otros según diseño y plano	1	Unidad Medida Global	25.000.000	25.000.000
27	Arco Metálico para futb-sal (incluye red)	1	Unidad	2.500.000	2.500.000
28	Pista de skate H°A° según plano, con terminación color natural	2	Unidad	5.000.000	10.000.000
29	Pintura organización de estacionamiento	1	Unidad Medida Global	2.000.000	2.000.000
30	Pintura de pista color a definir	447	Metros cuadrados	25.000	11.175.000
31	Limpieza final	1	Unidad Medida Global	5.500.000	5.500.000
	Precio Total				**881.545.400**

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

CONSTRUCTORA Araujimez R.U.C 6 082 012 - 8 Celular 0982 888 903

PLANILLA DE PRECIOS MODIFICADA SEGÚN ADENDA MODIFICATORIA Nº 01/2023

Ítems.	Descripción.	Unidad de Medida	Cantidad Encontrada.	Precio unitario	Precio del contrato
1	Contrucción de Caseta y depósito de obrador 25 m2	Unidad	1	₲ 5.000.000	₲ 5.000.000
2	Ballado de Obra	Metro lineal	260	₲ 45.000	₲ 11.700.000
3	Destronque de arboles	Unidad	10	₲ 500.000	₲ 5.000.000
4	Cartel de obras	Unidad Medida Global	1	₲ 1.560.000	₲ 1.560.000
5	Nivelacion y compactacion	Unidad Medida Global	1	₲ 17.000.000	₲ 17.000.000
6	Replanteo y marcación	Metros Cuadrados	3886	₲ 3.900	₲ 15.155.400
7	Plaqueta cromada	Unidad Medida Global	1	₲ 3.500.000	₲ 3.500.000
8	Piso de granito pulido antideslizante con colocación y rejunte, contrapiso, pastonado de hormigon y cascote.	Metros Cuadrados	40	₲ 175.000	₲ 7.000.000
9	Piso taquito con colocacion y rejunte, contrapiso pastonado de hormigón y cascote.	Metros Cuadrados	1680	₲ 175.000	₲ 294.000.000
10	Piso de Hormigon H° de 10 cm de altura, malla c/25 varillas 6 mm terminación soleado color natural.	Metros Cuadrados	582	₲ 65.000	₲ 37.830.000
11	Cordón de H°A° pintado en perímetro de área verde.	Metro lineal	660	₲ 65.000	₲ 42.900.000
12	Poda, tala, reubicación y matenimiento de árboles y plantas existentes.	Unidad	150	₲ 50.000	₲ 7.500.000
13	Provisión, plantado y abonado de plantas ornamentales tipo palmera de 3 m de altura	Unidad	30	₲ 750.000	₲ 22.500.000
14	Empastado con preparacion de suelo, compactación con arena gorda y arena lavada, y abono PNK y compost organico.	Metros Cuadrados	1500	₲ 40.000	₲ 60.000.000
15	Consiste en la recontrucción del monumento de la Libertad razo extendido con antorcha s/diseño y plano con material no corrosivo resistentes a la humedad e intemperie con explanada de material granito tipo pastilla de vidrio/acrílico con iluminación led con dirección	Unidad Medida Global	1	₲ 50.000.000	₲ 50.000.000
16	Pilares con travesaños de H°A° y metal, revestido y pintado de acuerdo al diseño y plano con cartelería tipo letra corporea	Unidad Medida Global	1	₲ 25.000.000	₲ 25.000.000

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

CONSTRUCTORA Arquimez R.U.C 6 082 012 - 8

17	Construcción completa y global de sanitarios sexados, 17 m2, con plomería, desagues, pozo ciego, iluminación, 5 inodoros, 2 mingitorios, 4 lavatorios, con 2 instalaciones de soluciones inclusivas conforme al diseño funcionando, llave en mano	Unidad	1	₲ 48.000.000	₲ 48.000.000
18	Instalación de cableado estructural con cañerias bajo tierra de alta resistencia	Metro lineal	872,00	₲ 43.000	₲ 37.496.000
19	Instalación de iluminación led de corredores con columnas de metal galvanizado x 3m, con base de H°	Unidad	20	₲ 500.000	₲ 10.000.000
20	Instalación de faroles grandes con columnas ornamentales, de hormigón y metal	Unidad	10	₲ 500.000	₲ 5.000.000
21	Instalación de reflectores duales en columnas existentes.	Unidad Medida Global	4	₲ 2.500.000	₲ 10.000.000
22	Instalación de conversores y disyuntores de seguridad contra electrocución	Unidad Medida Global	1	₲ 3.000.000	₲ 3.000.000
23	En H°A°, diseños unicos, relacionados con estilo de la plaza, convinacion de madera y hormigon	Unidad	12	₲ 2.000.000	₲ 24.000.000
24	Bancos de H°A° con detalles en metal mas pérgola	Unidad	12	₲ 3.500.000	₲ 42.000.000
25	Equipamiento de entretenimiento metálico	Unidad Medida Global	1	₲ 20.000.000	₲ 20.000.000
26	Con túneles, puentes colgantes, toboganes, barandas y otros según diseño y plano	Unidad Medida Global	1	₲ 25.000.000	₲ 25.000.000
27	Arco metálico de futb-sal (incluye red)	Unidad	1	₲ 2.500.000	₲ 2.500.000
28	Estacionamiento, pintura de organizacion y rampas de acceso	Unidad Medida Global	1	₲ 19.629.000	₲ 19.629.000
29	Provision y colocacion de reflectores.	un	84	₲ 150.000	₲ 12.600.000
30	Pintura de pista color a definir	Metros Cuadrados	447	₲ 25.000	₲ 11.175.000
31	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	₲ 5.500.000	₲ 5.500.000
					₲ 881.545.400

Obs. las celdas pintadas en los siguientes colores son para:

Ítems Modificados y Compensados.

Ítems con Cantidades Modificadas.

GOBERNACION DE SAN PEDRO DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

CONSTRUCTORA Quimez R.U.C. 6.082.012 - 8 Celular: (0981) 888 928

El monto total asciende a la suma de guaraníes ochocientos ochenta y un millones quinientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras

6. CONDICIONES DE LA AMPLIACIÓN DE CONTRATO

Todas las demás cláusulas del **CONTRATO N°05/2023** quedan vigentes y se aplican a la presente modificación de contrato, formando como parte anexa del mismo

7. COMUNICACIÓN DE LA ADDENDA A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Las partes acuerdan comunicar sobre la presente adenda a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a los efectos legales que correspondan.

8. NUEVAS ADDENDAS

Las partes podrán suscribir otras adendas a los efectos de justificar e instrumentar el consecutivo cumplimiento de las obligaciones comprometidas por las partes en el marco de la presente adenda

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay a los 10 días del mes de agosto del año 2023

C.P. Fátima María Vargas Dávalos
Secretaria General

Lic. Osvaldo Ariel Speranza Jara
Gobernador de San Pedro

Carlos Javier Meza Mongelos
Constructora Arquimez
RUC N° 6082012-8