ANDE

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

N° 030162

LICITACION No. 1573/20 **PROGRAMA No.**

CONCURSO DE PRECIOS No. Contrato N° 8488/21 **PARTIDA No.**

LUGAR Y FECHA Asunción 29 de Junio de 2022 –

DESCRIPCION DE LA OBRA Ejecución de obras civiles para construcción de laboratorio de PCB y Taller de Mant. de Equipos de Distribución

DE: Fiscalización

A: Contratista.

REFERENCIA: Inicio de Obras

Por el presente se deja constancia que en fecha se da inicio parcial a la obra, puesto que el anteproyecto se encuentre disponible y la zona de taller se encuentre liberada en un 80%. Por tanto se inicia el pedido a esa Contratista para presentar su cronograma de obras y las estimaciones financieras. Además se solicita copia de todas las pólizas de seguros: Anticipo financiero, fiel cumplimiento, accidentes personales, contra todo riesgo, etc.

Atentamente,

Ing. Luis Flores
Ing. Carlos E. Barrios C.
Sección Proyectos de Obras de Generación y Transmisión.

Ing. Gaspar Maciel
Jefe Dpto. de Obras Civiles de Transmisión e Infraestructura