CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 324 /2018

CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 532/2016

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 06 días del mes de noviembre de 2018, entre el **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**, con domicilio en Oliva N° 411 esquina Alberdi de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por **S.E. ARNOLDO WIENS DURKSEN**, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la empresa **PUNTAL CONSTRUCCIONES.**, domiciliada en la Calle Sacramento y Sargento Céspedes, República del Paraguay, debidamente representado por el **ING. LUIS RODRIGO BÓVEDA SAMANIEGO,** con C.I. Nº 3.030.461, denominado en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 al Contrato S.G. Ministro Nº 532/2016 suscrito en el marco del **LLAMADO Nº 84/2016 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS", ID N° 318352**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

1.1. Por cuanto el **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR** convienen en ampliar en determinados porcentajes los montos de los Lotes 2, 3, 4, 5 y 6, del Contrato S.G. MINISTRO N° 532/2016, los cuales en conjunto equivalen a Gs. 785.040.000 (Guaraníes setecientos ochenta y cinco millones cuarenta mil), conforme al cuadro referencial:

Lote 2 - Planta Asfáltica Móvil de María Auxiliadora

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Cantidad Ampliada (20%)	Monto Ampliado (20%)	Precio Total Ampliado (IVA Incl.)
1	Piedra Triturada tipo 5ta.	Tonelada	5.000	130.000	650.000.000	1.000	130.000.000	780.000.000
2	Piedra Triturada tipo 6ta.	Tonelada	5.000	140.000	700.000.000	1.000	140.000.000	840.000.000
3	Arena Lavada	Tonelada	2.500	63.600	159.000.000	500	31.800.000	190.800.000
		Totales			**1.509.000.000**		**301.800.000**	**1.810.800.000**

Lote 3 - Planta Asfáltica Itauguá

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Cantidad Ampliada (20%)	Monto Ampliado (20%)	Precio Total Ampliado (IVA Incl.)
1	Arena Lavada	Tonelada	2.500	58.200	145.500.000	500	29.100.000	174.600.000
		Totales			**145.500.000**		**29.100.000**	**174.600.000**

Lote 4 - Planta Asfáltica Cerro Verde

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Cantidad Ampliada (20%)	Monto Ampliado (20%)	Precio Total Ampliado (IVA Incl.)
1	Arena Lavada	Tonelada	2.500	69.600	174.000.000	500	34.800.000	208.800.000
		Totales			**174.000.000**		**34.800.000**	**208.800.000**

Lote 5 - Planta Asfáltica La Paz - Proyecto Itapúa

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Cantidad Ampliada (20%)	Monto Ampliado (20%)	Precio Total Ampliado (IVA Incl.)
1	Piedra Triturada tipo 5ta.	Tonelada	4.000	180.000	720.000.000	800	144.000.000	864.000.000
2	Piedra Triturada tipo 6ta.	Tonelada	5.000	180.000	900.000.000	1.000	180.000.000	1.080.000.000
3	Arena Lavada	Tonelada	3.000	90.000	270.000.000	600	54.000.000	324.000.000
		Totales			**1.890.000.000**		**378.000.000**	**2.268.000.000**

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Luis Boveda
Representante Legal

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

Lote 6 - Departamento de Puentes y Obras de Arte								
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Cantidad Ampliada Ítem 1: 20%; Ítem 2: 7,8%	Monto Ampliado Ítem 1: 20%; Ítem 2: 7,8%	Precio Total Ampliado (IVA Incl.)
1	Piedra Triturada tipo 4ta.	Tonelada	1.000	130.000	130.000.000	200	26.000.000	156.000.000
2	Piedra Triturada tipo 5ta.	Tonelada	1.500	130.000	195.000.000	118	15.340.000	210.340.000
3	Piedra Triturada tipo 6ta.	Tonelada	500	134.000	67.000.000	0	0	67.000.000
4	Arena Lavada	Tonelada	1.500	70.000	105.000.000	0	0	105.000.000
Totales					**497.000.000**		**41.340.000**	**538.340.000**

1.2. Se mantiene la vigencia de ejecución del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO MODIFICATORIO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del presente CONVENIO son los siguientes:

a) Contrato S.G. Ministro Nº 532/2016.
b) Resolución Ministerial de Adjudicación Nº 2203/2016
c) Resolución Ministerial Nº 2007/2018 que autoriza la suscripción del Convenio Modificatorio N° 1.

3. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El PROVEEDOR se obliga a presentar al CONTRATANTE la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, por un monto equivalente al 10% del monto del Contrato modificado, y demás garantías establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

4. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE.

El Contratante no asumirá ninguna responsabilidad con relación a cualquier prestación de servicios que el proveedor realice vencidos los plazos contractuales o superados los montos adjudicados, sin contar con el correspondiente Convenio Modificatorio, previamente suscripto entre las partes. De igual manera, los acuerdos verbales entre las partes, durante la vigencia del presente contrato son nulos y sin ningún efecto.

5. Todas las demás cláusulas del Contrato S.G. MINISTRO N° 532/2016, se mantienen sin modificación alguna.

En prueba de conformidad se suscriben en 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha señalados al inicio.

ING. LUIS RODRIGO BÓVEDA SAMANIEGO
POR EL PROVEEDOR

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Luis Boveda
Representante Legal

ARNOLDO WIENS DURKSEN
POR EL CONTRATANTE