CONTRATISTA

CONSORCIO TC PILAR

TETÃ REMBIAPO HÁ MARANDU
Mopcnondeha
Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

■ GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

REF: Llamado MOPC N°04/2020 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO DESVÍO ALBERDI – PILAR, OBRA 1: DESVÍO ALBERDI - RIO TEBICUARY (51,56 KM) Y TRAVESÍA URBANA VILLA FRANCA (2,05 KM)

LIBRO DE OBRA Nº 0000007

PARA: La Contratista

DE: La Fiscalización

ASUNTO: Registro de lluvias

REFERENCIA:

SE DEJA CONSTANCIA PARA LO QUE HUBIERE LUGAR DEL REGISTRO DE LLUVIAS CAIDAS EN EL MES DE OCTUBRE 2020.

24/10/2020 - 32 m.m.

26/10/2020 - 57 m.m.

total = 109 m.m.

total dias de lluvias = 2

total dias de exceso de humedad = 3

total dias laborables = 26

ANEXO:

Ing. Hugo Nolberto Vega Super Intendente de Obra FIRMA DEL CONTRATISTA CONSORCIO TC Pilar Fecha: 10 / 11 / 2020	Ing. Julio César Espinola Director de Fiscalización Consorcio THEC del Plata FIRMA DE LA FISCALIZACIÓN Fecha: 10 / 11 / 2020	FIRMA DE LA SUPERVISIÓN/MOPC Fecha: 10 / 11 / 2020

CONTRATISTA

CONSORCIO TC PILAR

TETÃ REMBIAPO HÁ MARANDU Moirenondicha

Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

REF: Llamado MOPC N°04/2020 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO DESVÍO ALBERDI – PILAR, OBRA 1: DESVÍO ALBERDI - RIO TEBICUARY (51,56 KM) Y TRAVESÍA URBANA VILLA FRANCA (2,05 KM)

LIBRO DE OBRA Nº 0000012

PARA: LA CONTRATISTA

DE: LA FISCALIZACION

ASUNTO: REGISTRO DE LLUVIAS.

REFERENCIA:

SE DEJA CONSTANCIA PARA LO QUE HUBIERE LUGAR DEL REGISTRO DE LLUVIAS CAIDAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020.

01/11/2020 – 8 m.m.

10/11/2020 – 5 m.m.

15/11/2020 – 55 m.m

26/11/2020 – 77 m.m

30/11/2020 – 45 m.m

Total = 190 m.m.

Total dias de Lluvias = 5

Total dias de exceso de humedad = 6

Total dias laborables = 19

ANEXO:

Ing. Hugo Nolberto Vega Superintendente de Obra CONSORCIO TC Pilar FIRMA DE LA CONTRATISTA	Ing. Julio César Espinola Director de Fiscalización CONSULTEC del Plata FIRMA DE LA FISCALIZACIÓN	FIRMA DE LA SUPERVISIÓN/MOPC
Fecha: 10/12/2020	Fecha: 10/12/2020	Fecha: ../../..

CONTRATISTA

CONSORCIO TC PILAR

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Motenondeha
Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

REF: Llamado MOPC N°04/2020 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO DESVÍO ALBERDI – PILAR, OBRA 1: DESVÍO ALBERDI - RIO TEBICUARY (51,56 KM) Y TRAVESÍA URBANA VILLA FRANCA (2,05 KM)

LIBRO DE OBRA Nº 0000021

PARA: LA CONTRATISTA

DE: LA FISCALIZACIÓN

ASUNTO: REGISTRO DE LLUVIAS - DICIEMBRE 2020

REFERENCIA:

SE DEJA COSTANCIA PARA LO QUE HUBIE DE LUGAR DEL REGISTRO DE LLUVIAS CAIDAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020

03/12/2020 - 15 m.m

04/12/2020 - 2 m.m.

13/12/2020 - 80 m.m.

16/12/2020 - 35 m.m.

20/12/2020 - 45 m.m.

Total = 177 m.m.

total dias de lluvias = 5

total dias de exeso de humedad = 6

total dias laborables = 20.

ANEXO:

Ing. Hugo Nolberto Vega Superintendente de Obra CONSORCIO TC Pilar	Ing. Julio César Espinola Director de Fiscalización Consorcio TREC Pilar	
FIRMA DE LA CONTRATISTA	FIRMA DE LA FISCALIZACIÓN	FIRMA DE LA SUPERVISIÓN/MOPC
Fecha: 07/01/2021	Fecha: 07/01/2021	Fecha: 07/01/2021

CONTRATISTA

CONSORCIO TC PILAR

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Mecanondeha
Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

REF: Llamado MOPC N°04/2020 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO DESVÍO ALBERDI – PILAR, OBRA 1: DESVÍO ALBERDI - RIO TEBICUARY (51,56 KM) Y TRAVESÍA URBANA VILLA FRANCA (2,05 KM)

LIBRO DE OBRA Nº 0000025

PARA: LA CONTRATISTA

DE: LA FISCALIZACIÓN

ASUNTO: REGISTRO DE LLUVIAS CAIDAS.

REFERENCIA:

SE DEJA CONSTANCIA PARA LO QUE HUBIERE LUGAR DEL REGISTRO DE LLUVIAS CAIDAS EN EL MES DE ENERO 2021.

07/01/2021 - 30 m.m.
09/01/2021 - 5 m.m.
12/01/2021 - 25 m.m
17/01/2021 - 33 m.m
22/01/2021 - 20 m.m
23/01/2021 - 30 m.m
24/01/2021 - 10 m.m
25/01/2021 - 5 m.m
26/01/2021 - 52 m.m
31/01/2021 - 50 m.m
Total - 260 m.m

Total dias de Lluvias = 10

Total dias de exeso de Humedad = 9

Total dias laborables = 11

ANEXO:

Ing. Huqo Nolberto Vega Superintendente de Obra CONSORCIO TC Pilar	Ing. Julio César Espinola Director de Fiscalización Consorcio THEC del Plata	
FIRMA DE LA CONTRATISTA	FIRMA DE LA FISCALIZACIÓN	FIRMA DE LA SUPERVISIÓN/MOPC
Fecha: 03 / 02 / 2021	Fecha: 03 / 02 / 2021	Fecha: 03 / 02 / 2021

CONTRATISTA

CONSORCIO TC PILAR

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Motenondeha
Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay de la gente

REF: Llamado MOPC N°04/2020 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO DESVÍO ALBERDI – PILAR, OBRA 1: DESVÍO ALBERDI - RIO TEBICUARY (51,56 KM) Y TRAVESÍA URBANA VILLA FRANCA (2,05 KM)

LIBRO DE OBRA Nº 0000030

PARA: LA CONTRATISTA

DE: LA FISCALIZACION

ASUNTO: REGISTRO DE LLUVIAS.

REFERENCIA:

SE DEJA COSTANCIA PARA LO QUE HUBIERE LUGAR DEL REGISTRO DE LLUVIAS CAIDAS EN EL MES DE FEBRERO /2021.

02/02/2021 - 95 m.m

11/02/2021 - 10 m.m.

24/02/2021 - 15 m.m

25/02/2021 - 10 m.m

Total = 130 m.m

Total dias de lluvias - 4

Total dias de exeso de humedad - 4

Total dias laborables - 20

ANEXO:

Ing. Hugo Nolberto Vega Superintendente de Obra CONSORCIO TC Pilar	Ing. Julio César Espinola Director de Fiscalización Consorcio THEC del Plata	
FIRMA DE LA CONTRATISTA	FIRMA DE LA FISCALIZACIÓN	FIRMA DE LA SUPERVISIÓN/MOPC
Fecha: 05/03/2021	Fecha: 05/03/2021	Fecha: 05/03/2021

CONTRATISTA

CONSORCIO TC PILAR

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Motenondeha
Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

REF: Llamado MOPC N°04/2020 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO DESVÍO ALBERDI – PILAR, OBRA 1: DESVÍO ALBERDI - RIO TEBICUARY (51,56 KM) Y TRAVESÍA URBANA VILLA FRANCA (2,05 KM)

LIBRO DE OBRA Nº 0000037

PARA: LA CONTRATISTA

DE: LA FISCALIZACION

ASUNTO: REGISTRO DE LLUVIAS CAIDAS

REFERENCIA:

SE DEJA COSTANCIA PARA LO QUE HUBIERE LUGAR DEL REGISTRO DE LLUVIAS CAIDAS EN EL MES DE ABRIL 2021

06/04/2021 - 65 m.m.
11/04/2021 - 15 m.m.
16/04/2021 - 10 m.m.
22/04/2021 - 10 m.m.
24/04/2021 - 25 m.m.
25/04/2021 - 15 m.m.

total = 140 m.m.

total dias de lluvias = 6

total dias de exeso de humedad = 6

total dias laborables = 18

ANEXO:

Luis Norberto Vega Jefe Tendencia de Obra CONSORCIO TC Pilar	Ing. Julio César Espinola Director de Fiscalización Consorcio THEC del Plata	
FIRMA DE LA CONTRATISTA	FIRMA DE LA FISCALIZACIÓN	FIRMA DE LA SUPERVISIÓN/MOPC
Fecha: 04/05/2021	Fecha: 04/05/2021	Fecha: 4/05/2021

CONTRATISTA

CONSORCIO TC PILAR

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Motenondeha

Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

REF: Llamado MOPC N°04/2020 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO DESVÍO ALBERDI – PILAR, OBRA 1: DESVÍO ALBERDI - RIO TEBICUARY (51,56 KM) Y TRAVESÍA URBANA VILLA FRANCA (2,05 KM)

LIBRO DE OBRA Nº 0000039

PARA: LA CONTRATISTA

DE: LA FISCALIZACIÓN

ASUNTO: REGISTRO DE LLUVIAS CAIDAS.

REFERENCIA:

SE DEJA CONSTANCIA PARA LO QUE HUBIERE LUGAR DEL REGISTRO DE LLUVIAS CAIDAS EN EL MES DE MAYO 2021

05/05/2021 - 48 m.m.

06/05/2021 - 5 m.m.

13/05/2021 - 5 m.m.

22/05/22 - 10 m.m.

total = 68 m.m

total dias de lluvias = 4

total dias de exeso de humedad 1

total dias laborables = 26

ANEXO:

FIRMA DE LA CONTRATISTA	FIRMA DE LA FISCALIZACIÓN	FIRMA DE LA SUPERVISIÓN/MOPC
Fecha:...../...../.....	Ing. Julio César Espinola Director de Fiscalización Consorcio THEC del Plata Fecha: 04/06/2021	Fecha: 4 / 06 / 2021

CONTRATISTA

CONSORCIO TC PILAR

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Motenondeha

Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

REF: Llamado MOPC N°04/2020 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO DESVÍO ALBERDI – PILAR, OBRA 1: DESVÍO ALBERDI - RIO TEBICUARY (51,56 KM) Y TRAVESÍA URBANA VILLA FRANCA (2,05 KM)

LIBRO DE OBRA N° 0000050

PARA: CONTRATISTA

DE: FISCALIZACION

ASUNTO: REGISTRO DE LLUVIAS CAIDAS MES DE JULIO/21

REFERENCIA:

SE DEJA CONSTANCIA PARA LO QUE HUBIERE LUGAR DEL REGISTRO DE LLUVIAS CAIDAS EN EL MES DE JULIO/2021.

DIA 15/07/21 - 06 MM
16/07/21 - EXCESO DE HUMEDAD
DIA 22/07/21 - 04 MM.
DIA 26/07/21 - 05 MM
DIA 27/07/21 - EXCESO DE HUMEDAD

ANEXO:

FIRMA DE LA CONTRATISTA	FIRMA DE LA FISCALIZACIÓN	FIRMA DE LA SUPERVISIÓN/MOPC
Fecha:...../...../.....	Fecha: 31/07/21	Fecha: / /

CONTRATISTA

CONSORCIO TC PILAR

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Motenondeha
Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

REF: Llamado MOPC N°04/2020 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO DESVÍO ALBERDI – PILAR, OBRA 1: DESVÍO ALBERDI - RIO TEBICUARY (51,56 KM) Y TRAVESÍA URBANA VILLA FRANCA (2,05 KM)

LIBRO DE OBRA Nº 0000060

PARA: CONTRATISTA

DE: FISCALIZACION

ASUNTO: DIAS DE LLUVIA MES DE SETIEMBRE/21

REFERENCIA:

DIAS 2 Y 3/09 ⇒ LLUVIA 3MM.
DIA 08/09 ⇒ LLUVIA : 15 MM.
DIA 16/09 ⇒ EXESO DE HUMEDAD
DIA 14/09 ⇒ LLUVIA 25 MM.
DIA 15/09 ⇒ LLUVIA 05 MM.
DIA 16/09 ⇒ EXESO DE HUMEDAD.
DIA 21/09 ⇒ LLUVIA 30 MM.
DIA 22/09 ⇒ EXESO DE HUMEDAD.
DIA 28/09 ⇒ LLUVIA 20 MM.
DIA 29/09 ⇒ LLUVIA 08 MM.
DIA 30/09 ⇒ EXESO DE HUMEDAD.

TOTAL DIAS DE LLUVIA : 08 DIAS
TOTAL DIAS EXESO DE HUMEDAD : 04 DIAS.

ANEXO:

FIRMA DE LA CONTRATISTA	FIRMA DE LA FISCALIZACIÓN	FIRMA DE LA SUPERVISIÓN/MOPC
	Ing. Alcides Prieto Fiscalización	Ing. Alfredo Diaz Fretes DIRECTOR DE OBRAS MOPC
Fecha: 30 / 09 / 21	Fecha: 30 / 09 / 21	Fecha: ..../..../....

CONTRATISTA

CONSORCIO TC PILAR

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Mokoneñeha
Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

REF: Llamado MOPC N°04/2020 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO DESVÍO ALBERDI – PILAR, OBRA 1: DESVÍO ALBERDI - RIO TEBICUARY (51,56 KM) Y TRAVESÍA URBANA VILLA FRANCA (2,05 KM)

LIBRO DE OBRA Nº 0000065

PARA: Fiscalización

DE: Contratista

ASUNTO: Dias de Lluvias Mes de Octubre-2021

REFERENCIA:

Por lo presente se deja constancia dias de lluvias y sus consecuencias registrados en el Mes de Octubre-2021

Total dias de lluvia: 05 dias

Total dias Exceso d Humedad: 04 dias

ANEXO:

FIRMA DE LA CONTRATISTA	FIRMA DE LA FISCALIZACIÓN	FIRMA DE LA SUPERVISIÓN MOPC
Fecha: 30 / 10 / 21	Fecha: 30 / 10 / 21	Fecha: / /

CONTRATISTA

CONSORCIO TC PILAR

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Mercamdelta
Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

REF: Llamado MOPC N°04/2020 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO DESVÍO ALBERDI – PILAR, OBRA 1: DESVÍO ALBERDI - RIO TEBICUARY (51,56 KM) Y TRAVESÍA URBANA VILLA FRANCA (2,05 KM)

LIBRO DE OBRA Nº 0000068

PARA: Fiscalizacion

DE: Contratista

ASUNTO: Dias de Lluvia Mes de Noviembre

REFERENCIA:

Por la presente se deja constancia dias de lluvia y sus consecuencias registrados en el mes de Noviembre - 2021

Total Dias de Lluvia: 07 dias
Total Dias Exceso de Humedad: 06 dias

ANEXO:

FIRMA DE LA CONTRATISTA	FIRMA DE LA FISCALIZACIÓN	FIRMA DE LA SUPERVISIÓN/MOPC
Fecha: 30 / 11 / 21	Fecha: 30 / 11 / 21	Fecha: ... / ... / ...

Ing. Alfredo Diaz Fretes
DIRECTOR DE OBRAS - MOPC

CONTRATISTA

CONSORCIO TC PILAR

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Motenondeha

Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

REF: Llamado MOPC N°04/2020 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO DESVÍO ALBERDI – PILAR, OBRA 1: DESVÍO ALBERDI - RIO TEBICUARY (51,56 KM) Y TRAVESÍA URBANA VILLA FRANCA (2,05 KM)

LIBRO DE OBRA Nº 0000075

PARA: Contratista

DE: Fiscalización.

ASUNTO: DIAS DE LLUVIA MES DE DICIEMBRE.

REFERENCIA:

12/12 => LLUVIA 05MM.
13/12 => LLUVIA 10MM.
14/12 => EXESO DE HUMEDAD.
20/12 => LLUVIA 35MM.
21/12 => EXESO DE HUMEDAD.

ANEXO:

FIRMA DE LA CONTRATISTA	FIRMA DE LA FISCALIZACIÓN	Ing. Alfredo Díaz Fretes DIRECTOR DE OBRA - MOPC FIRMA DE LA SUPERVISIÓN/MOPC

CONTRATISTA

CONSORCIO PILAR

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Mitenondeha
Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Ref.: Llamado MOPC Nº 04/2020 Pavimentación del Tramo desvío Alberdi - Pilar, Obra 1: DESVÍO ALBERDI - RÍO TEBICUARY (51,56 KM) Y TRAVESÍA URBANA VILLA FRANCA (2,05 KM)

LIBRO DE OBRA Nº 0000224

PARA: Supervisión

DE: Contratista

ASUNTO: Registro de Lluvias

REFERENCIA:

Por este medio se informa a la Supervisión con relación a las precipitaciones registradas en el mes de enero.

Se adjunta planillo registro de lluvia como constancia para los fines que hubiere lugar.

Dias de Lluvia : 1 dia
Dias Laborable (DL) : 22 dias
Dias No Laborables (DNL) : 9 dias

ANEXO:

FIRMA DE LA CONTRATISTA	FIRMA DE LA FISCALIZACIÓN	Ing. Alfredo Díaz Fretes DIRECTOR DE OBRA - MOPC FIRMA DE LA SUPERVISIÓN / MOPC
FECHA: 31 / 01 / 24	FECHA: / /	FECHA: 31 / 01 / 24

ImpreGraf S.R.L. - Teefax: (021) 511 906 - Tel. 50 x 3

Original / Duplicado / Triplicado

Scanned with CamScanner

CONTRATISTA

CONSORCIO PILAR

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Motenondeha
Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Ref.: Llamado MOPC Nº 04/2020 Pavimentación del Tramo desvío Alberdi - Pilar, Obra 1: DESVÍO ALBERDI - RÍO TEBICUARY (51,56 KM) Y TRAVESÍA URBANA VILLA FRANCA (2,05 KM)

LIBRO DE OBRA Nº 0000225

PARA: Supervisión

DE: Contratista

ASUNTO: Registro de Lluvios

REFERENCIA:

Por este medio se informa a la Supervisión con relación a los precipitaciones registradas en el mes de febrero

Se adjunta planilla registro de lluvia como constancia para los fines que hubiere lugar

Dias de lluvia : 4 dias
Dias Laborables (DL) : 13 dias
Dias No Laborables (DNL) : 16 dias

ANEXO:

FIRMA DE LA CONTRATISTA	FIRMA DE LA FISCALIZACIÓN	Ing. Alfredo Díaz Fretes DIRECTOR DE OBRA - MOPC FIRMA DE LA SUPERVISIÓN / MOPC
FECHA: 29 / 02 / 24	FECHA: / /	FECHA: 29 / 02 / 24

ImpreGraf S.R.L. - Telefax (021) 511 906 - Tel. 50 x 3

Original / Duplicado / Triplicado

Scanned with CamScanner

CONTRATISTA

CONSORCIO PILAR

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Motenondeha
Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay de la gente

Ref.: Llamado MOPC Nº 04/2020 Pavimentación del Tramo desvío Alberdi - Pilar, Obra 1: DESVÍO ALBERDI - RÍO TEBICUARY (51,56 KM) Y TRAVESÍA URBANA VILLA FRANCA (2,05 KM)

LIBRO DE OBRA Nº 0000226

PARA: Supervisión

DE: Contratista

ASUNTO: Registro de Lluvias

REFERENCIA:

Por este medio se informa a la Supervisión con relación a las precipitaciones registradas en el mes de marzo

Se deja en adjunto planilla registro de Lluvia, como constancia, para los fines que hubiere lugar.

Dias de lluvia : 4 dias
Dias Laborables : 13 dias
Dias No Laborables : 18 dias

ANEXO:

FIRMA DE LA CONTRATISTA	FIRMA DE LA FISCALIZACIÓN	Ing. Alfredo [illegible] Frutes DIRECTOR DE OBRA - MOPC FIRMA DE LA SUPERVISIÓN / MOPC
FECHA: 31 / 03 / 24	FECHA: / /	FECHA: 31 / 03 / 24

ImpreGraf S.R.L. - Telefax: (021) 511 906 - Tel 50 x 3

Original / Duplicado / Triplicado

Scanned with CamScanner

CONTRATISTA

CONSORCIO PILAR

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU Motenondeha Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

■ GOBIERNO ■ NACIONAL

Paraguay de la gente

Ref.: Llamado MOPC Nº 04/2020 Pavimentación del Tramo desvío Alberdi - Pilar, Obra 1: DESVÍO ALBERDI - RÍO TEBICUARY (51,56 KM) Y TRAVESÍA URBANA VILLA FRANCA (2,05 KM)

LIBRO DE OBRA Nº 0000231

PARA: Supervisión

DE: Contratista

ASUNTO: Registro de Lluvias.

REFERENCIA:

Por este medio se informa a la Supervisión con relacion a las precipitaciones registradas en el mes de abril

Se deja en adjunto planilla registro de lluvia, como constancia para los fines que hubiere lugar.

Dias de lluvia : 9 dias.
Dias Laborables : 3 dias
Dias No Laborables : 27 dias

ANEXO:

FIRMA DE LA CONTRATISTA	FIRMA DE LA FISCALIZACIÓN	Ing. Alfredo Diaz Frotes DIRECTOR DE OBRA - MOPC FIRMA DE LA SUPERVISIÓN / MOPC
FECHA: 30 / 04 / 24	FECHA: / /	FECHA: 30 / 04 / 24

ImpreGraf S.R.L. - Telefax: (021) 511 906 - Tel. 50 x 3

Original / Duplicado / Triplicado

Scanned with CamScanner