**Instituto de Previsión Social**
**Consejo de Administración**

**Acta Nº 058/16 de fecha 05 de julio de 2016**

**RESOLUCIÓN C.A. Nº 058-010/16**

**POR LA QUE SE APRUEBA LA ADENDA A LOS CONTRATOS N° 112/16 Y Nº 110/16, SUSCRITOS CON LA FIRMAS SENDERO S.A. Y GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERÍA INTEGRAL, RESPECTIVAMENTE, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE Nº 73/15 "REPARACIONES VARIAS PARA EL HOSPITAL CENTRAL".**

**VISTAS:** La Providencia de la Dirección Operativa de Contrataciones, refrendada por la Gerencia de Administración y Logística, por la que remitió la Nota Interna DOC/DCS /Nº 675/16, de fecha 28 de junio de 2016, del Departamento de Contratos y Seguros, recepcionada en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 30 de junio de 2016, por la que se eleva consideración de la Máxima Autoridad, la aprobación de la Adenda a los Contratos N° 112/16 y Nº 110/16, en el marco de la Licitación Pública Nacional - SBE Nº 73/15 "REPARACIONES VARIAS PARA EL HOSPITAL CENTRAL";

La Providencia de la Dirección Operativa de Contrataciones, refrendada por la Gerencia de Administración y Logística, por la que remitió el Memorando DOC/DCS/690/16, de fecha 04 de julio de 2016, recepcionada en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 05 de julio de 2016, por la que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, el proyecto de adenda al Contrato N° 110/16, suscrito con la firma GCA Servicio de Ingeniería Integral; y

**CONSIDERANDO:** Que, por Nota Interna MHCD/DI/N° 38/16, de fecha 31 de mayo de 2016, el Departamento de Mantenimiento del Hospital Central, solicitó la inclusión de rubros no contemplados en el Lote Nº 3 del Contrato Nº 112/16, en el marco de la Licitación Pública Nacional - SBE Nº 73/15, justificando de la siguiente manera: *"....Estos ítems no se encuentran contemplados en el listado de rubros y es necesario realizar los trabajos solicitados a los efectos de reparar la fachada principal del Hospital Central, ya que los caños de bajada se encuentran muy deteriorados y una vez concluidos los trabajos de pintura, de no ser sustituidos estos caños de bajada dañarían los trabajos de pintura..."*;

Que, por Nota Interna MHC/DI/N° 39/16, de fecha 31 de mayo de 2016, el Departamento de Mantenimiento del Hospital Central, solicitó la inclusión de rubros no contemplados en el Lote Nº 1 y Lote Nº 4 del Contrato Nº 110/16, expresando que el pedido se basa en las observaciones realizadas por el MSPyBS en su Memorando Nº 35/16 de la Dirección General de Vigilancia de la

**FDO:** DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ/ ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS. SR.JUAN CRISOSTOMO TORALES/SR. JOSÉ JARA ROJAS.**MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.** ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE Secretario del Consejo de Administración

06 JUL 2016



COPIA FIEL DEL ORIGINAL - Instituto de Previsión Social

Salud, la que hace mención de las mejoras que deben ser realizadas en el área de quirófanos del Hospital Central y emplaza al Instituto de Previsión Social para la readecuación con 90 (noventa) días;

Que, por Memorando AI/DGE/ Nº 29/16, de fecha 09 de junio de 2016, el Departamento de Auditoría de Gestión de la Auditoría Interna informó con respecto al pedido de inclusión de rubros no contemplados al Contrato Nº 110/16 – Licitación Pública Nacional N° 73/15 concluyendo lo siguiente: *"1. Los rubros e ítems detallados en la Planilla Adicional, corresponden efectivamente a rubros nuevos no contemplados en los Lotes N° 1 y N° 4, adjudicados a la firma GCA S.A. SERVICIOS DE INGENIERÍA INTEGRAL, ajustándose lo solicitado en el marco legal aplicable, aclarando que la inclusión de los ítems solicitados y no contemplados en el contrato original, no implica una variación o ampliación de los montos mínimos y máximos previstos en el Contrato, limitándose la eventual aprobación de una Adenda a la inclusión de rubros e ítems nuevos no contemplados en el Contrato, en cumplimiento irrestricto y necesarios para la correcta terminación de la obra. 2. El presupuesto de rubros no contemplados en el contrato Nº 110/16, presentado por la firma GCA S.A., en su conjunto es inferior al presentado por otras empresas y representa una ventaja económica para el Instituto, conforme se detalla en las Planillas Adicionales del presente informe. 3. La Auditoría Interna no se expide sobre la razonabilidad de los cambios o modificaciones estructurales de la obra y que son solicitados por la firma contratista y/o por la Dirección de Infraestructura, en razón de no contar con profesionales del Área de Ingeniería o Arquitectura que puedan avalar dichos cambios";*

Que, por Memorando AI/DGE/ Nº 30/16, de fecha 09 de junio de 2016, el Departamento de Auditoría de Gestión de la Auditoría Interna informó con respecto al pedido de inclusión de rubros no contemplados al Contrato Nº 112/16 – Licitación Pública Nacional N° 73/15 concluyendo lo siguiente: *"1. Los rubros e ítems detallados en la Planilla Adicional, corresponden efectivamente a rubros nuevos no contemplados en el Lote N° 3, adjudicado a la firma SENDERO S.A., y según justificación técnica presentada por el Departamento de Mantenimiento HC, los trabajos solicitados son necesarios para la correcta terminación de la obra, aclarando que la inclusión de los ítems solicitados y no contemplados en el contrato original, no implica una variación o ampliación de los montos mínimos y máximos previstos en el Contrato. 2. El presupuesto de rubros no contemplados en el contrato Nº 112/16, con sus costos unitarios, remitido por la firma SENDERO S.A., en su conjunto es inferior al presentado por otras empresas, lo cual implica una*

**FDO:** DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ/ ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS, SR.JUAN CRISOSTOMO TORALES/SR. JOSÉ JARA ROJAS.**MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.** ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

SECRETARIA GENERAL - Investigar

*ventaja económica para el Instituto, conforme se detalla en las Planillas Adicionales del presente informe. 3. La Auditoría Interna no se expide sobre la razonabilidad de los cambios o modificaciones estructurales de la obra y que son solicitados por la firma contratista y/o por la Dirección de Infraestructura, en razón de no contar con profesionales del Área de Ingeniería o Arquitectura que puedan avalar dichos cambios";*

Que, por Dictamen DIJ/DDC/Nº 630/16, de fecha 22 de junio de 2016, la Dirección Jurídica concluyó: *"De lo expuesto precedentemente y conforme a la recomendación de la Auditoría Interna, a través del cual otorga parecer favorable a la solicitud de modificación a los Contratos de referencia, siendo éste un requisito necesario acorde al Art. 62° de la Ley Nº 2051/03 para proseguir con los trámites pertinentes, es criterio de esta Dirección Jurídica que resulta jurídicamente viable la elaboración de un Convenio Modificatorio al Contrato Nº 110/16 suscrito con la firma GCA S.A. SERVICIOS DE INGENIERÍA INTEGRAL y al Contrato Nº 112/16 suscrito con la firma SENDERO S.A., dentro del marco legal mencionado";*

Que, la modificación solicitada encuentra su sustento legal en lo dispuesto en el Art. 62° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", que dispone: "*...En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio. Solo se podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato...*";

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

**FDO**: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ/ ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS. SR.JUAN CRISOSTOMO TORALES/SR. JOSÉ JARA ROJAS.**MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.** ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

**Acta N° 058/16 de fecha 05 de julio de 2016**

**RESOLUCIÓN C.A. N° 058-010/16**

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Aprobar la inclusión de rubros no contemplados en el Lote N° 3 al Contrato N° 112/16, suscrito con la firma SENDERO S.A., en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 73/12 "REPARACIONES VARIAS PARA EL HOSPITAL CENTRAL", modificando la Cláusula 6 – PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS, quedando establecido el Lote N° 3 de la siguiente manera:

| LOTE N° 3, PINTURA EXTERNA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Código de Catálogo** | **Ítem** | **Descripción** | **Unidad** | **Cantidad** | **Precio unitario** |
| 72103003-001 | 1 | Demolición de revoque de mampostería | m2 | 1 | 5.280 |
| 72131601-008 | 2 | Revoque exterior azotada impermeable e=0.5cm 1:3 (con hidrófugo) | m2 | 1 | 21.120 |
| 72131601-008 | 3 | Revoque exterior de 1 capa e=1.5cm (1:4:16) | m2 | 1 | 26.400 |
| 72131601-012 | 4 | Pintura látex exterior (hasta una altura de 7m) | m2 | 1 | 15.700 |
| 72131601-012 | 5 | Pintura látex exterior (para altura mayores de 7m) | m2 | 1 | 21.700 |
| 72131601-012 | 6 | Pintura exterior a la cal con fijador (muralla perimetral) | m2 | 1 | 4.620 |
| 72131601-012 | 7 | Pintura texturizada (hasta una altura de 7m) | m2 | 1 | 62.906 |
| 72131601-012 | 8 | Pintura texturizada (para alturas mayores de 7m) | m2 | 1 | 71.156 |

**FDO**: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ/ ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS SR.JUAN CRISOSTOMO TORALES/SR. JOSÉ JARA ROJAS.**MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.** ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**

SECRETARIA GENERAL - Instigar

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

**RESOLUCIÓN C.A. N° 058-010/16**

| Código de Catálogo | Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 72131601-012 | 9 | Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético | m2 | 1 | 13.200 |
| 72102305-001 | 10 | Provisión y colocación de bandejas de desagüe para acondicionadores de aire | m2 | 1 | 152.543 |
| **72102304-004** | **11** | **Remoción de caños de bajada (desagüe pluvial) fachada principal.** | **ml** | **1** | **8.800** |
| **72102304-004** | **12** | **Colocación de caños de bajada de PVC de 100 mm a ser proveídos por el IPS para desagüe pluvial en fachada principal** | **ml** | **1** | **29.040** |
| | | | | **G.** | **432.465** |

| | |
|---|---|
| **MONTO MÍNIMO** | **G. 1.504.250.000.- (Guaraníes un mil quinientos cuatro millones doscientos cincuenta mil), IVA Incluido.** |
| **MONTO MÁXIMO** | **G. 3.008.500.000.- (Guaraníes tres mil ocho millones quinientos mil), IVA Incluido.** |

2°) Aprobar la inclusión de rubros no contemplados en los Lotes N° 1 y N° 4 al Contrato N° 110/16, suscrito con la firma GCA S.A. – SERVICIO DE INGENIERÍA INTEGRAL, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 73/12 "REPARACIONES VARIAS PARA EL HOSPITAL CENTRAL", modificando la Cláusula 6 – PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS, quedando establecido de la siguiente manera:

**FDO**: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ/ ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS. SR.JUAN CRISOSTOMO TORALES/SR. JOSÉ JARA ROJAS.**MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.** ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**

SECRETARIA GENERAL - mastigar

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

**Acta Nº 058/16 de fecha 05 de julio de 2016**

**RESOLUCIÓN C.A. Nº 058-010/16**

| Lote Nº 1, ALBAÑILERIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Código de Contratación** | **Ítem** | **Descripción** | **Unidad** | **Cantidad** | **Precio unitario** |
| | | **Demoliciones Varias** | | | |
| 72103003-001 | 1 | De bajadas pluviales | ml | 1 | 17.000 |
| 72103003-001 | 2 | De zócalos | ml | 1 | 15.000 |
| 72103003-001 | 3 | De piso/revoque/revestimiento/techo | m2 | 1 | 17.000 |
| 72103003-001 | 4 | Demolición de empedrado | m2 | 1 | 15.000 |
| 72103003-001 | 5 | Demolición de piso tejuelita | m2 | 1 | 17.000 |
| 72103003-001 | 6 | Demolición de membrana asfáltica | m2 | 1 | 17.000 |
| 72103003-001 | 7 | Demolición de piso granito con recuperación | m2 | 1 | 19.500 |
| | | **Aislación** | | | |
| 72131601-006 | 8 | De losa con membrana asfáltica de 4mmm con aluminio | m2 | 1 | 160.000 |
| | | **Mampostería de Elevación** | | | |
| 72131601-005 | 9 | Con ladrillo común de 0,15 m | m2 | 1 | 90.000 |
| 72131601-005 | 10 | Con ladrillo hueco de 0,15 m | m2 | 1 | 70.000 |
| | | **Revoques** | | | |
| 72131601-008 | 11 | De 1 capa 1,5 cm. con hidrófugo | m2 | 1 | 26.000 |

**FDO**: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ/ ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS. SR.JUAN CRISOSTOMO TORALES/SR. JOSÉ JARA ROJAS.**MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.** ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

SECRETARIA GENERAL - mastigar

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

## RESOLUCIÓN C.A. Nº 058-010/16

| Código de Contratación | Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Revestidos** | | | |
| 72102508-003 | 12 | Azulejo de 15 x 15 cm o 20 x 30 cm | m2 | 1 | 140.000 |
| 72102508-003 | 13 | Cantonera de metal | ml | 1 | 75.000 |
| 72101607-002 | 14 | Provisión y colocación de Puertas con revestimiento de laminas de plomo (Para Salas con equipos de Rayos X): | un | 1 | 2.600.000 |
| 72101607-002 | 15 | Revestido de Paredes con Laminas de Plomo (Para Salas con equipos de Rayos X) | m2 | 1 | 1.074.500 |
| | | **Pisos (Provisión y Colocación)** | | | |
| 72131601-009 | 16 | Carpeta para piso cerámico, granito | m2 | 1 | 51.000 |
| 72131601-009 | 17 | Piso de Granito 30x 30 con pulido | m2 | 1 | 180.000 |
| 72131601-009 | 18 | Piso de granito para escalera | m2 | 1 | 160.000 |
| 72131601-009 | 19 | Piso tejuelita | m2 | 1 | 100.000 |
| 72131601-009 | 20 | Piso cerámico de 53 x 53 cm. | m2 | 1 | 190.000 |
| 72131601-009 | 21 | Piso porcelanato de 43 x 43 cm. | m2 | 1 | 230.000 |
| | | **Zócalos** | | | |
| 72101607-005 | 22 | De granito base gris. Borde inferior curvo con pulido | ml | 1 | 70.000 |
| 72101607-005 | 23 | De pocelanato sanitario (hospitalario) | ml | 1 | 140.000 |
| **72102201-016** | **24** | **Desmontaje de circuitos eléctricos externos** | **ml** | **1** | **17.000** |

**FDO**: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ/ ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS. SR.JUAN CRISOSTOMO TORALES/SR. JOSÉ JARA ROJAS.**MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.** ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**

SECRETARIA GENERAL - Instituto de Previsión Social
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

**Acta Nº 058/16 de fecha 05 de julio de 2016**

**RESOLUCIÓN C.A. Nº 058-010/16**

| Código de Contratación | Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 72102201-016 | 25 | Desmontaje de equipos fluorescentes | un | 1 | 20.000 |
| 72102201-016 | 26 | Provisión y colocación de electroductos y cajas de conexión | ml | 1 | 29.100 |
| 72102201-016 | 27 | Alimentación de tomas corrientes comunes | boc | 1 | 83.300 |
| 72102201-016 | 28 | Alimentación de circuitos de luces | boc | 1 | 83.300 |
| 72102201-016 | 29 | Alimentación de circuitos de tomacorrientes tipo schucko | boc | 1 | 119.000 |
| 72102201-016 | 30 | Alimentación de circuitos de tomacorrientes para computadoras | boc | 1 | 119.000 |
| 72102201-016 | 31 | Alimentación de circuitos monofásicos con cable de 4 mm2 | ml | 1 | 30.800 |
| 72102201-016 | 32 | Alimentación de circuitos monofásicos con cable de 6 mm2 | ml | 1 | 36.500 |
| 72102201-016 | 33 | Alimentación de circuitos monofásicos con cable de 10 mm2 | ml | 1 | 48.000 |
| 72102201-016 | 34 | Alimentación de circuitos monofásicos con tierra con cable de 4 mm2 | ml | 1 | 40.700 |
| 72102201-016 | 35 | Alimentación de circuitos monofásicos con tierra con cable de 6 mm2 | ml | 1 | 48.800 |
| 72102201-016 | 36 | Alimentación de circuitos monofásicos con tierra con cable de 10 mm2 | ml | 1 | 63.900 |

**FDO**: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ/ ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS. SR.JUAN CRISOSTOMO TORALES/SR. JOSÉ JARA ROJAS.**MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.** ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**

SECRETARIA GENERAL - mastigar

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

**Acta Nº 058/16 de fecha 05 de julio de 2016**

**RESOLUCIÓN C.A. Nº 058-010/16**

| Código de Contratación | Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 72102201-016 | 37 | Alimentación de tomas trifásicas con cable de 4 mm2 | ml | 1 | 48.400 |
| 72102201-016 | 38 | Alimentación de tomas trifásicas con cable de 6 mm2 | ml | 1 | 58.200 |
| 72102201-016 | 39 | Alimentación de tomas trifásicas con cable de 10 mm2 | ml | 1 | 76.900 |
| 72102201-016 | 40 | Desmontaje de laves TM monofásicas | un | 1 | 28.600 |
| 72102201-016 | 41 | Desmontaje de laves TM trifásicas | un | 1 | 44.000 |
| 72102201-016 | 42 | Provisión y colocación de llaves TM monofásicas de 16 a 32 A | un | 1 | 104.400 |
| 72102201-016 | 43 | Provisión y colocación de llaves TM monofásicas de 40 a 63 A | un | 1 | 155.300 |
| 72102201-016 | 44 | Provisión y colocación de llaves TM trifásicas de 3x20 a 3x32 A | un | 1 | 344.700 |
| 72102201-016 | 45 | Provisión y colocación de llaves TM trifásicas de 3x80 A | un | 1 | 1.111.900 |
| 72102201-016 | 46 | Provisión y colocación de llaves TM trifásicas de 3x100 A | un | 1 | 1.293.600 |
| 72102201-016 | 47 | Provisión y colocación de llaves TM trifásicas de 3x160 A | un | 1 | 2.816.000 |
| 72102201-016 | 48 | Provisión y colocación de llaves TM trifásicas de 3x250 A | un | 1 | 3.160.500 |

**FDO:** DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ/ ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS. SR.JUAN CRISOSTOMO TORALES/SR. JOSÉ JARA ROJAS.**MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN** ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**

SECRETARIA GENERAL - mastigar

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

**Acta Nº 058/16 de fecha 05 de julio de 2016**

**RESOLUCIÓN C.A. Nº 058-010/16**

| Código de Contratación | Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 72102201-016 | 49 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo panel led de adosar de 30x120 | un | 1 | 654.200 |
| 72102201-016 | 50 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo panel led de embutir de 30x120 | un | 1 | 677.600 |
| 72102201-016 | 51 | Provisión y colocación de artefactos de fluorescentes de 2x40 W con tapa acrílica de adosar | un | 1 | 337.300 |
| 72102201-016 | 52 | Provisión y colocación de artefactos de fluorescentes de 2x40 W con tapa acrílica de embutir | un | 1 | 429.750 |
| 72102201-016 | 53 | Alimentación de circuitos de Acondicionador de Aire | boc | 1 | 189.300 |
| 72102201-016 | 54 | Alimentación de ducha eléctrica | boc | 1 | 189.300 |
| | | Albañilería | | | |
| 72101607-003 | 55 | Demolición de aberturas | m2 | 1 | 50.000 |
| 72101607-003 | 56 | Demolición de pared de mampostería de 15 cm | m2 | 1 | 20.000 |
| 72101607-003 | 57 | Demolición de pared de mampostería de 30 cm | m2 | 1 | 30.000 |
| 72101607-003 | 58 | Demolición de pared de mampostería de 45 cm | m2 | 1 | 45.000 |
| 72101607-003 | 59 | Demolición de pilares y vigas de HºAº | ml | 1 | 70.000 |
| 72101607-003 | 60 | Demolición de losas de HºAº | m3 | 1 | 400.000 |

**FDO:** DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ/ ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS. SR.JUAN CRISOSTOMO TORALES/SR. JOSÉ JARA ROJAS.**MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.** ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**

SECRETARIA GENERAL - mastigar

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

**Acta Nº 058/16 de fecha 05 de julio de 2016**

**RESOLUCIÓN C.A. Nº 058-010/16**

| Código de Contratación | Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 72101607-003 | 61 | Molduras entre pared y techo y entre pared y pared de yeso | ml | 1 | 30.000 |
| 72101607-003 | 62 | paredes con vértices salientes, con argamasa | ml | 1 | 37.000 |
| 72101607-003 | 63 | contrapisos de cascotes | m2 | 1 | 40.000 |
| 72101607-003 | 64 | Provisión y colocación de marcos | ml | 1 | 96.500 |
| | | | | G. | 18.751.850 |

| | |
|---|---|
| MONTO MÍNIMO | G. 1.435.320.850.- (Guaraníes un mil cuatrocientos treinta y cinco millones trescientos veinte mil ochocientos cincuenta), IVA Incluido. |
| MONTO MÁXIMO | G. 2.870.641.700.- (Guaraníes dos mil ochocientos setenta millones seiscientos cuarenta y un mil setecientos), IVA Incluido. |

**FDO**: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ/ ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS. SR.JUAN CRISOSTOMO TORALES/SR. JOSÉ JARA ROJAS.**MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.** ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

SECRETARIA GENERAL - mastigar

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

**Acta Nº 058/16 de fecha 05 de julio de 2016**

**RESOLUCIÓN C.A. Nº 058-010/16**

**LOTE N° 4, REPARACIÓN Y AILSACIÓN DE TECHOS.**

| Código de Contratación | Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Techos** | | | |
| 72102507-001 | 1 | Desmonte Techos con Chapas onduladas galvanizadas Nº 26 y canaletas embutidas(incluyendo estructura portante de madera) | m2 | 1 | 53.800 |
| 72102507-001 | 2 | Desmonte de caño de bajadas de desagüe pluvial | ml | 1 | 29.700 |
| 72102507-001 | 3 | Carpeta para base de impermeabilización de losa con pendiente | m2 | 1 | 51.900 |
| | | **Aislación** | | | |
| 72131601-006 | 4 | Impermeabilización con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada) | m2 | 1 | 53.900 |
| 72131601-006 | 5 | De techo de zinc con membrana asfáltica aluminizada, de 3 mm | m2 | 1 | 49.700 |
| **72102304-004** | **6** | **Colocación de caño de bajada de 100 mm** | **ml** | **1** | **42.050** |
| **72102304-004** | **7** | **Reparación de boquetas** | **ml** | **1** | **47.000** |
| | | | | **G.** | **328.050** |

| | |
|---|---|
| **MONTO MÍNIMO** | **G. 1.358.165.000.- (Guaraníes un mil trescientos cincuenta y ocho millones ciento sesenta y cinco mil), IVA Incluido** |
| **MONTO MÁXIMO** | **G. 2.716.330.000.- (Guaraníes dos mil setecientos diez y seis millones trescientos treinta mil), IVA Incluido.** |

**FDO:** DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ/ ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS. SR.JUAN CRISOSTOMO TORALES/SR. JOSÉ JARA ROJAS.**MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.** ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

SECRETARIA GENERAL - mastigar

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

3º) Dejar establecido que todas las demás Cláusulas de los Contratos referidos en la presente Resolución, quedan a su vez invariables y ratificadas por este acto, conforme a lo previsto en el Art. 62° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

4º) Autorizar a la Dirección Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de Contratos y Seguros, a imprimir los trámites pertinentes para la elaboración de las Adendas a los contratos mencionados, las que serán suscriptas por el Presidente del Consejo de Administración del Instituto, conjuntamente con el representante debidamente autorizado de las Contratistas.----------

5º) Comunicar a quien corresponda y archivar.----------

SC/gg

**FDO**: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ/ ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS. SR.JUAN CRISOSTOMO TORALES/SR. JOSÉ JARA ROJAS.**MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.** ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

SECRETARIA GENERAL - mastigar

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.