Consorcio SERVIAM - ACARAY

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Avenida Artigas 1.921 - Edificio Automotor - 3° Piso
TeleFax : (595 21) 281 245 / 299 208 - Asunción - Paraguay

RUC: 80087298 - 3 - Timbrado Nº: 12564501
Vigencia: 25 - ENERO - 2018 - Válido: 31 - ENERO - 2019

FACTURA

Nº 001-001- 0000164

FECHA: 18 de Junio de 2018 CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

RUC: 80004239-5 NOTA DE REMISIÓN Nº:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	CONTRATO S.G MINISTRO N° 13/2015 LLAMADO MOPC No.120/2014, "LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA, SEÑALIZACION HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL" – ID No.283.102.				
	D-DETALLE DE FACTURA No.25 MAYO-2018				
	1.Monto de los Trabajos de mes 440.179.084				
	2.Monto de los Reajustes 67.305.494				
	3.SUB TOTAL 507.484.578				
	4.Acopio y/o Desacopio -				
	5.Devolución en concepto de Anticipo 0				
	6.Penalizaciones, Bonificaciones y Retenciones -				
	7.Monto Liquido de Factura del Presente Certificado 507.484.578				507.484.578
	Retencion de Garantía (Fondo de Reparo) (25.374.229)				
SUB-TOTAL					507.484.578
TOTAL A PAGAR	Son Guaranies: Quinientos Siete Millones Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Ocho----------				507.484.578

LIQUIDACIÓN DEL IVA : (5%) 46.134.962 (10%) TOTAL IVA: 46.134.962

Taller Gráfico ~~[illegible]~~ de Gustavo Saldívar - RUC : 1111456-8 - Santo Domingo y 1° - Tel.: 694 050
Habilitación N° : 1.334 - 01 Block 50 x 3 - del 151 al 200 - 25 - ENERO - 2.018

ORIGINAL : Cliente - COPIA 1 : Archivo Tributario y Contabilidad
COPIA 2 : Control " No válido para Crédito Fiscal

058 (Cincuenta y ocho)

Consorcio SERVIAM ACARAY Avda. Artigas 1,921 - Edificio Automotor 4to. Piso Telefax: +595 21 299 585/7 RUC: 80087299-3	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Gabinete del Vicoministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE VIALIDAD	CERTIFICADO DE REAJUSTE Periodo Desde: Mayo / 2015 Hasta: Mayo / 2018

Contrato : "SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL"

RESUMEN DE LOS REAJUSTES POR MES DE CERTIFICACION HASTA MAYO 2018

Nº	MES	MONTO (IVA incl.) Gs. Hasta boletín Diciembre 2017	Diferencia
1	may-15	135.411.301	-
2	jun-15	127.714.169	-
3	jul-15	80.529.534	-
4	ago-15	151.430.277	-
5	sep-15	486.331.601	-
6	oct-15	583.866.547	-
7	nov-15	420.481.101	-
8	dic-15	395.525.107	-
9	ene-16	562.827.982	-
10	feb-16	417.720.696	-
11	mar-16	429.531.414	-
12	abr-16	394.006.826	-
13	may-16	219.412.024	-
14	jun-16	283.710.024	-
15	jul-16	468.671.304	-
16	ago-16	219.085.617	-
17	sep-16	85.811.872	-
18	oct-16	69.386.763	-
19	nov-16	76.078.858	-
20	jun-17	79.493.491	-
21	jul-17	34.095.220	-
22	dic-17	11.031.079	-
23	mar-18	137.219.053	-
24	abr-18	68.171.450	-
25	may-18	67.305.494	67.305.494
Reajuste del presente certificado Abril-18		Gs	67.305.494

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

GUILLERMINA ESTIGARRIBIA de GARCIA - ESCRIBANO PÚBLICO - Reg. Nº 20 - Tel.: 497-366 - Iturbe c/ Eligio Ayala Local 5 - Asunción - Paraguay -

Ing. Luis A. Pettengill
Representante Legal

Ing. José Amancio González
FISCALIZACIÓN

Ing. José Amancio González A.
Fiscal de Obra

Ing. Felipe E. Peralta
FISCALIZACION

059 (Cincuenta y nueve)

Consorcio SERVIAM ACARAY	M.O.P.C.
Avda. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4to. Piso Telefax: +595 21 299 585/7 RUC: 80087298-3	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Contrato : "SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL"

EL MONTO DEL CONTRATO ES DE Gs.: 44.580.164.412

Contrato S.G. MINISTRO N° 13/2015 — Fecha del Contrato: 18-feb-15

Plazo contractual: 12 meses — Adjudicación: Resolución Ministerial N° 1698/2014

REAJUSTE CORRESPONDIENTE AL CERT. N° 23- MARZO 2018

abr-18	Jornalero	Dólar - equipo	Dólar	Gas Oil	% Acumulado	Ku	Monto Certificado 25 - MAYO 2018	KU Certificado N° 25 - MAYO 2018	Monto Reajuste Cert- N° 25 - MAYO 2018
	1,1190	1,2293	1,2141	0,8110					
Item de trabajo - Lote 1									
Pintura termoplastica	15,60%	11,80%	70,30%	2,30%	100,00%	1,1919	5.117.618	6.099.689	982.071
Tachas	16,80%	4,70%	68,40%	10,10%	100,00%	1,1582	-	-	-
Especializados	22,20%	2,40%	70,20%	5,20%	100,00%	1,1724	46.572.796	54.601.946	8.029.150
Item de trabajo - Lote 3									
Pintura acrilica base de agua	13,60%	16,30%	66,60%	3,50%	100,00%	1,1896	70.841.716	84.273.305	13.431.589
Tachas	12,50%	3,80%	72,80%	10,90%	100,00%	1,1589	222.571.540	257.938.158	35.366.618
Especializados	16,20%	1,20%	77,80%	4,80%	100,00%	1,1796	52.873.421	62.369.487	9.496.066
							Total Reajuste del mes + IVA		67.305.494

sep-16				Boletin N° 62 Nov/14 Valor Base	Boletin N° 117 Diciembre/17	Indice de Variacion
	Insumo	Unidad	Moneda			
1	Jornalero	Gs/hs	-	13.398	14.992	1,119
2	Dólar	un	Gs	4.637	5.630	1,214
3	Gas Oil	lt	Gs	5.290	4.290	0,811
4	Indice porcentual para equipos y maquinarias	-	-	136,4	138,10	1,012

Ing. José Amancio González A.
Fiscal de Obra

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que a la vista CONSTE.-

GUILLERMO ESCRIBANO GARCIA
Registro Público
Eligio Ayala Local 5 Asunción - Paraguay
Tel: 497.566

ocho (sesenta)

9 (Nueve)

Consorcio
SERVIAM ACARAY
Avda. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4to. Piso
Telefax: 4595 21 299 585/7
RUC: 80087298-3

M.O.P.C.

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Contrato : "SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL"

EL MONTO DEL CONTRATO ES DE Gs.: 44.580.164.412

Contrato S.G. MINISTRO N° 13/2015

Fecha del Contrato: 18-feb-15

Adjudicación: Resolución Ministerial N° 1698/2014

Plazo contractual: 12 meses

REAJUSTE CORRESPONDIENTE AL CERT. Nº 24 - MARZO 2018

abr-18	Jornalero	Dólar - equipo	Dólar	Gas Oil	% Acumulado	Ku	Monto Certificado 24 - ABRIL 2018	KU Certificado Nº 24 - ABRIL 2018	Monto Reajuste Cert- Nº 24 - ABRIL 2018
	1,1190	1,2293	1,2141	0,8110					
Item de trabajo - Lote 1									
Pintura termoplastica	15,60%	11,80%	70,30%	2,30%	100,00%	1,1919	133.906.603	159.603.280	25.696.677
Tachas	16,80%	4,70%	68,40%	10,10%	100,00%	1,1582	-	-	-
Especializados	22,20%	2,40%	70,20%	5,20%	100,00%	1,1724	48.005.806	56.282.006	8.276.201
Item de trabajo - Lote 3									
Pintura acrilica base de agua	13,60%	16,30%	66,60%	3,50%	100,00%	1,1896	130.287.480	154.989.986	24.702.506
Tachas	12,50%	3,80%	72,80%	10,90%	100,00%	1,1589	-	-	-
Especializados	16,20%	1,20%	77,80%	4,80%	100,00%	1,1796	52.873.421	62.369.487	9.496.066
							Total Reajuste del mes + IVA		**68.171.450**

sep-16				Boletin Nº 62 Nov/14	Boletin Nº 117 Diciembre/17	Indice de Variacion
	Insumo	Unidad	Moneda	Valor Base		
1	Jornalero	Gs/hs	-	13.398	14.992	1,119
2	Dólar	un	Gs	4.637	5.630	1,214
3	Gas Oil	lt	Gs	5.290	4.290	0,811
4	Indice porcentual para equipos y maquinarias	-	-	136,4	138,10	1,012

Ing. Felipe E. Peralta D.

Ing. José Amancio González A.
Fiscal de Obra

CERTIFICO: Que la presente copia es fiel del original que tengo a la vista.- DOY FE.-

061 (Sesenta y uno)

Consorcio SERVIAM ACARAY Avda. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4to. Piso Telefax: +595 21 299 585/7 RUC: 80087298-3	**M.O.P.C.** Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones **DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Contrato : "SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL"

EL MONTO DEL CONTRATO ES DE Gs.: 44.580.164.412

Contrato S.G. MINISTRO N° 13/2015 — Fecha del Contrato: 18-feb-15

Plazo contractual: 12 meses — Adjudicación: Resolución Ministerial N° 1698/2014

REAJUSTE CORRESPONDIENTE AL CERT. N° 23- MARZO 2018

oct-16	Jornalero	Dólar - equipo	Dólar	Gas Oil	% Acumulado	Ku	Monto Certificado 23 - MARZO 2018	KU Certificado N° 23 - MARZO 2018	Monto Reajuste Cert- N° 23 - MARZO 2018
	1,1190	1,2293	1,2141	0,8110					
Item de trabajo - Lote 1									
Pintura termoplastica	15,60%	11,80%	70,30%	2,30%	100,00%	1,1919	237.960.359	283.624.951	45.664.593
Tachas	16,80%	4,70%	68,40%	10,10%	100,00%	1,1582	164.189.837	190.164.669	25.974.832
Especializados	22,20%	2,40%	70,20%	5,20%	100,00%	1,1724	48.005.806	56.282.006	8.276.201
Item de trabajo - Lote 3									
Pintura acrilica base de agua	13,60%	16,30%	66,60%	3,50%	100,00%	1,1896	121.550.965	144.597.028	23.046.063
Tachas	12,50%	3,80%	72,80%	10,90%	100,00%	1,1589	155.829.441	180.590.739	24.761.298
Especializados	16,20%	1,20%	77,80%	4,80%	100,00%	1,1796	52.873.421	62.369.487	9.496.066
							Total Reajuste del mes + IVA		**137.219.053**

sep-16				Boletin N° 62 Nov/14	Boletin N° 117 Diciembre/17	Indice de Variacion
	Insumo	Unidad	Moneda	Valor Base		
1	Jornalero	Gs/hs	-	13.398	14.992	1,119
2	Dólar	un	Gs	4.637	5.630	1,214
3	Gas Oil	lt	Gs	5.290	4.290	0,811
4	Indice porcentual para equipos y maquinarias	-	-	136,4	138,10	1,012

Felipe E. Peralta D.

Ing. José Amancio González A.
Fiscal de Obra

GUILLERMO ... Asunción - Paraguay

CERTIFICO: Que la presente copia es fiel del original que tuve a la vista y CONSTE.-

062 (sesenta y dos)

7 (Siete)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Una Nueva Ruta

Consorcio SERVIAM ACARAY Avda. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4to. Piso Telefax: +595 21 299 585/7 RUC: 80087298-3	**M.O.P.C.** Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE VIALIDAD	FISCALIZACIÓN: **M.O.P.C.** OLIVA Y ALBERDI - TELF: 4149-326	Hoja 2/3 CERTIFICADO N° 26 Correspondiente al MES : junio / 2018

Contrato : "SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL"

EL MONTO DEL CONTRATO ES DE Gs.: 44,580,164,412

Contrato S.G. MINISTRO N° 13/2015 — Fecha del Contrato: 18-feb.-15

Plazo contractual: 12 meses — Adjudicación: Resolución Ministerial N° 1698/2014

AVANCE DEL CONTRATO	
Ejecutado Mensual	0.18%
Ejecutado Acumulado	89.72%
Avance Teórico Acumulado	97.79%
Avance Programado	100.00%

			Monto en Gs.
A	**MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES**		
	1. Monto total certificado a la fecha del presente certificado (I.V.A. incluido)		39,999,150,293
	2. Menos: Monto total certificados anteriores (I.V.A. incluido)		39,917,913,006
	3. Monto de los trabajos del presente mes (1 - 2) (I.V.A. incluido)	A.3 = A.1 - A.2	81,237,287
	4. Trabajos por Administración del presente mes (I.V.A. incluido)	A.4 = H	-
	5. Monto de los trabajos del presente certificado (I.V.A. incluido)	A.5 = A.3 + A.4	81,237,287

			Monto en Gs.
B	**AJUSTES (Cláusula 13.3 CGC - CGC 13.3 CEC)**		
	1. Monto de ajustes correspondiente al presente certificado (I.V.A. incluido)	B.1 = I	712,848
	2. Otros ajustes (I.V.A. incluido)	B.2 = J	-
	3. Monto total de ajustes del presente certificado (I.V.A. incluido)	B.3 = B.1 + B.2	712,848
	4. Monto de ajustes hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	B.4 = B.5 del certificado anterior	6,011,546,745
	5. Monto total de ajustes a la fecha del presente certificado (I.V.A. incluido)	B.5 = B.3 + B.4	6,012,259,593

			Monto en Gs.
C	**PENALIDADES, BONIFICACIONES Y RETENCIONES (Cláusula 25.1 CEC/CGC)**		
	1. Tipo de Penalización: atraso >5 % c/relac. a la curva avance F-F acumulada corregida x lluvias y sus consecuencias (I.V.A. incluido)	C.1= 0,0005 x 38.936.555.242 (Monto Contrato c/IVA)	-
	2. Tipo de Penalización: atraso >5 % c/relac. avance previsto en el mes x incumpl. cronograma incorporación equipos (I.V.A. incluido)	C.2= 0,0003 x 38.936.555.242 (Monto Contrato c/IVA)	-
	3. Tipo de Penalización: Incump. Oblig. Contractuales o deficiente presentación en plazo y forma de certificados mensuales (I.V.A. incluido)	C.3= 0,0005 x 38.936.555.242 (Monto Contrato c/IVA)	-
	4. Monto de las Penalizaciones hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	C.4 = C.5 del certificado anterior	-
	5. Monto total de las penalizaciones a la fecha del presente certificado (I.V.A. incluido)	C.5 = C.1 + C.2 + C.3 + C.4	-

				Monto en Gs. (Fondo Local c/ I.V.A.)
D	**DETALLE DE FACTURA**		Fórmula	
	1. Monto de los Trabajos del MES (IVA incl.)		D.1 = A.5	81,237,287
	2. Monto de los Reajustes del MES (IVA incl.)		D.2 = B.3	712,848
	3. SUB TOTAL (IVA incl.)		D.3 = D.1 + D.2	81,950,135
	4. Acopio y/o Desacopio		D.4 = S12	-
	6. Devolución en concepto de Anticipo (IVA incl.)	Cláusula 15.4.1 C.G.C./C.E.C.	D.6	-
	7. Penalizaciones, Bonificaciones y Retenciones (IVA incl.)	Cláusula 25.1 de las C.G.C./C.E.C.	D.7 = - C.1	-
	8. Monto líquido de la factura del presente Certificado (IVA incl.)		D.8 = D.3 + D.4 + D.5 + D.6 + D.7	81,950,135
	OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO .-			
	5. Retención de Garantía (Fondo de Reparo) (IVA incl.)	Cláusula 6.2 C.G.C. 5%	D.5 = - 0,05 x (D.3 + D.4)	4,097,507

Ing. Luis A. Pettengill
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. José Amancio González
FISCALIZACIÓN

Ing. José Amancio González A.
Fiscal de Obra

Ing. Felipe E. Peralta
FISCALIZACIÓN

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

063 (Sesenta y tres)

27 (Veinte y Siete)

Consorcio SERVIAM - ACARAY

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Avenida Artigas 1.921 - Edificio Automotor - 3° Piso
TeleFax : (595 21) 281 245 / 299 208 - Asunción - Paraguay

RUC: 80087298 - 3 - Timbrado Nº: 12564501
Vigencia: 25 - ENERO - 2018 - Válido: 31 - ENERO - 2019

FACTURA

Nº 001-001- 0000170

FECHA: 05 de Setiembre de 2018 CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO X CONTADO

RUC: 80004239-5 NOTA DE REMISIÓN Nº:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	CONTRATO S.G MINISTRO N° 13/2015 LLAMADO MOPC No.120/2014, "LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA, SEÑALIZACION HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL" – ID No.283.102.				
	D-DETALLE DE FACTURA No.26 JUNIO-2018				
	1.Monto de los Trabajos de mes 81.237.287				
	2.Monto de los Reajustes 712.848				
	3.SUB TOTAL 81.950.135				
	4.Acopio y/o Desacopio -				
	5.Devolución en concepto de Anticipo 0				
	6.Penalizaciones, Bonificaciones y Retenciones -				
	7.Monto Liquido de Factura del Presente Certificado 81.950.135				81.950.135
	Retencion de Garantía (Fondo de Reparo) (4.097.507)				
SUB-TOTAL					81.950.135
TOTAL A PAGAR	Son Guaraníes: Ochenta y Un Millon Novecientos Cincuenta Mil Ciento Treinta y Cinco				81.950.135

LIQUIDACIÓN DEL IVA : (5%) (10%) 7.450.012 TOTAL IVA: 7.450.012

Taller Gráfico SESENTA de Gustavo Saldívar - RUC : 1111456-8 - Santo Domingo y 1° - Tel.: 694 050

ORIGINAL : Cliente - COPIA 1 : Archivo Tributario y Contabilidad

064 (Sesenta y cuatro)

Consorcio SERVIAM ACARAY Avda. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4to. Piso Teléfax: +595 21 299 585/7 RUC: 80067119-3	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Dirección del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE VIALIDAD	CERTIFICADO DE REAJUSTE Periodo Desde: Mayo / 2018 Hasta: Junio / 2018

Contrato : "SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL"

RESUMEN DE LOS REAJUSTES POR MES DE CERTIFICACION HASTA JUNIO 2018

Nº	MES	MONTO (IVA incl.) Gs. Hasta boletín Agosto 2017	MONTO (IVA incl.) Gs. Hasta boletín Diciembre 2017	Diferencia
1	may-15	135,411,301		-
2	jun-15	127,714,169		-
3	jul-15	80,529,534		-
4	ago-15	151,430,277		-
5	sep-15	486,331,601		-
6	oct-15	583,866,547		-
7	nov-15	420,481,101		-
8	dic-15	395,525,107		-
9	ene-16	562,827,982		-
10	feb-16	417,720,696		-
11	mar-16	429,531,414		-
12	abr-16	394,006,826		-
13	may-16	219,412,024		-
14	jun-16	283,710,024		-
15	jul-16	468,671,304		-
16	ago-16	219,085,617		-
17	sep-16	85,811,872		-
18	oct-16	69,386,763		-
19	nov-16	76,078,858		-
20	jun-17	79,493,491		-
21	jul-17	34,095,220		-
22	dic-17	11,031,079		-
23	mar-18	137,219,053		-
24	abr-18	68,171,450		-
25	may-18	-	67,305,494	-
26	jun-18	-	712,848	712,848
Reajuste del presente certificado Junio-18			Gs	712,848

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

GUILLERMO MANIEGO de GARCIA - ESCRIBANO PUBLICO - Reg. Nº 25 - Tel.: 497-366 - Iturbe c/ Eligio Ayala Local 5 - Asunción - Paraguay.

Ing. Luis A. Pettangill
Representante Legal

Ing. José Amancio González
FISCALIZACIÓN
Ing. José Amancio González A.
Fiscal de Obra

Ing. Felipe S. Peralta
FISCALIZACION

065 (sesenta y cinco)

Consorcio
SERVIAM ACARAY
Avda. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4to. Piso
Telefax: +595 21 299 585/7
RUC: 80087298-3

M.O.P.C.

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Contrato : "SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL"

EL MONTO DEL CONTRATO ES DE Gs.: 44.580.164.412

Contrato S.G. MINISTRO N° 13/2015
Plazo contractual: 12 meses
Fecha del Contrato: 18-feb.-15
Adjudicación: Resolución Ministerial N° 1698/2014

REAJUSTE CORRESPONDIENTE AL CERT. Nº 26- JUNIO 2018

abr-18	Jornalero	Dólar - equipo	Dólar	Gas Oil	% Acumulado	Ku	Monto Certificado 26 - JUNIO 2018	KU Certificado Nº 26 - JUNIO 2018	Monto Reajuste Cert- Nº 26 - JUNIO 2018
	1,1190	1,2293	1,2141	0,8110					
Item de trabajo - Lote 1									
Pintura termoplastica	15,60%	11,80%	70,30%	2,30%	100,00%	1,1919	3.714.685	4.427.533	712.848
Tachas	16,80%	4,70%	68,40%	10,10%	100,00%	1,1582	-	-	-
Especializados	22,20%	2,40%	70,20%	5,20%	100,00%	1,1724	-	-	-
Item de trabajo - Lote 3									
Pintura acrilica base de agua	13,80%	16,30%	66,60%	3,50%	100,00%	1,1896	-	-	-
Tachas	12,50%	3,80%	72,80%	10,90%	100,00%	1,1589	-	-	-
Especializados	16,20%	1,20%	77,80%	4,80%	100,00%	1,1796	-	-	-
							Total Reajuste del mes + IVA		**712.848**

sep-16				Boletin Nº 62 Nov/14 Valor Base	Boletin Nº 117 Diciembre/17	Indice de Variacion
	Insumo	Unidad	Moneda			
1	Jornalero	Gs/hs	-	13.398	14.992	1,119
2	Dólar	un	Gs	4.637	5.630	1,214
3	Gas Oil	lt	Gs	5.290	4.290	0,811
4	Indice porcentual para equipos y maquinarias	-	-	136,4	138,10	1,012

Ing. Felipe E. Peralta D.

Ing. José Amancio González A.
Fiscal de Obra

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista. CONSTE.-

GUILLERMINA ESCRIBANO PÚBLICO de GARCIA Iturbe
Reg. Nº 25
Tel.: 497-388
c/ Eligio Ayala Local 5
Asunción - Paraguay

Oché (sesenta y seis)

Consorcio
SERVIAM ACARAY
Avda. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4to. Piso
Telefax: +595 21 299 585/7
RUC: 80087298-3

M.O.P.C.

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Contrato : "SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL"

EL MONTO DEL CONTRATO ES DE Gs.: 44,580,164,412

Contrato S.G. MINISTRO N° 13/2015 — Fecha del Contrato: 18-feb.-15

Plazo contractual: 12 meses — Adjudicación: Resolución Ministerial N° 1698/2014

REAJUSTE CORRESPONDIENTE AL CERT. N° 25- MAYO 2018

abr-18	Jornalero	Dólar - equipo	Dólar	Gas Oil	% Acumulado	Ku	Monto Certificado 25 - MAYO 2018	KU Certificado N° 25 - MAYO 2018	Monto Reajuste Cert- N° 25 - MAYO 2018
	1.1190	1.2293	1.2141	0.8110					
Item de trabajo - Lote 1									
Pintura termoplastica	15.60%	11.80%	70.30%	2.30%	100.00%	1.1919	5,117,618	6,099,689	982,071
Tachas	16.80%	4.70%	68.40%	10.10%	100.00%	1.1582	-	-	-
Especializados	22.20%	2.40%	70.20%	5.20%	100.00%	1.1724	46,572,796	54,601,946	8,029,150
Item de trabajo - Lote 3									
Pintura acrilica base de agua	13.60%	16.30%	66.60%	3.50%	100.00%	1.1896	70,841,716	84,273,305	13,431,589
Tachas	12.50%	3.80%	72.80%	10.90%	100.00%	1.1589	222,571,540	257,938,158	35,366,618
Especializados	16.20%	1.20%	77.80%	4.80%	100.00%	1.1796	52,873,421	62,369,487	9,496,066
							Total Reajuste del mes + IVA		**67,305,494**

sep-16				Boletin N° 62 Nov/14	Boletin N° 117 Diciembre/17	Indice de Variacion
	Insumo	Unidad	Moneda	Valor Base		
1	Jornalero	Gs/hs	-	13,398	14,992	1.119
2	Dólar	un	Gs	4,637	5,630	1.214
3	Gas Oil	lt	Gs	5,290	4,290	0.811
4	Indice porcentual para equipos y maquinarias	-	-	136.4	138.10	1.012

Ing. José Amancio González A.
Fiscal de Obra

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

GUILLERMO ESCOBAR ESCRIBANO PÚBLICO de GARCIA
Reg. N° 25
Tel.: 497-365
E/ Eligio Ayala Local 5 Junto a Asunción - Paraguay

067 (sesenta y siete)

7 (Siete)

Consorcio
SERVIAM ACARAY
Avda. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4to. Piso
Telefax: +595 21 299 585/7
RUC: 80087298-3

M.O.P.C.

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Contrato : "SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL"

EL MONTO DEL CONTRATO ES DE Gs.: 44,580,164,412

Contrato S.G. MINISTRO N° 13/2015 — Fecha del Contrato: 18-feb.-15

Plazo contractual: 12 meses — Adjudicación: Resolución Ministerial N° 1698/2014

REAJUSTE CORRESPONDIENTE AL CERT. N° 24 - ABRIL 2018

abr-18	Jornalero	Dólar - equipo	Dólar	Gas Oil	% Acumulado	Ku	Monto Certificado 24 - ABRIL 2018	KU Certificado N° 24 - ABRIL 2018	Monto Reajuste Cert- N° 24 - ABRIL 2018
	1.1190	1.2293	1.2141	0.8110					
Item de trabajo - Lote 1									
Pintura termoplastica	15.60%	11.80%	70.30%	2.30%	100.00%	1.1919	133,906,603	159,603,280	25,696,677
Tachas	16.80%	4.70%	68.40%	10.10%	100.00%	1.1582	-	-	-
Especializados	22.20%	2.40%	70.20%	5.20%	100.00%	1.1724	48,005,806	56,282,006	8,276,201
Item de trabajo - Lote 3									
Pintura acrilica base de agua	13.60%	16.30%	66.60%	3.50%	100.00%	1.1896	130,287,480	154,989,986	24,702,506
Tachas	12.50%	3.80%	72.80%	10.90%	100.00%	1.1589	-	-	-
Especializados	16.20%	1.20%	77.80%	4.80%	100.00%	1.1796	52,873,421	62,369,487	9,496,066
							Total Reajuste del mes + IVA		**68,171,450**

sep-16				Boletin N° 62 Nov/14 Valor Base	Boletin N° 117 Diciembre/17	Indice de Variacion
	Insumo	Unidad	Moneda			
1	Jornalero	Gs/hs	-	13,398	14,992	1.119
2	Dólar	un	Gs	4,637	5,630	1.214
3	Gas Oil	lt	Gs	5,290	4,290	0.811
4	Indice porcentual para equipos y maquinarias	-	-	136.4	138.10	1.012

Ing. José Amancio González A.
Fiscal de Obra

GUILLERMINA SANABRIA ESCOBAR
Perito Calígrafo Público
Reg. N° 25
Tel.: 497-366
Siglo Ayala Local 5
Asunción - Paraguay

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

068 (sesenta y ocho)

Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Consorcio SERVIAM ACARAY Avda. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4to. Piso Telefax: +595 21 299 585/7 RUC: 80087298-3	**M.O.P.C.** Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE VIALIDAD	FISCALIZACIÓN: **M.O.P.C.** OLIVA Y ALBERDI - TELF: 4149-326	Hoja 2/3 CERTIFICADO N° 27 Correspondiente al MES : julio / 2018

Contrato : "SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL"

EL MONTO DEL CONTRATO ES DE Gs.: 44.580.164.412

Contrato S.G. MINISTRO N° 13/2015 — Fecha del Contrato: 18-feb.-15

Plazo contractual: 12 meses — Adjudicación: Resolución Ministerial N° 1698/2014

AVANCE DEL CONTRATO	
Ejecutado Mensual	2,28%
Ejecutado Acumulado	92,00%
Avance Teórico Acumulado	97,79%
Avance Programado	100,00%

			Monto en Gs.
A	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES		
	1. Monto total certificado a la fecha del presente certificado (I.V.A. incluido)		41.013.859.016
	2. Menos: Monto total certificados anteriores (I.V.A. incluido)		39.999.150.293
	3. Monto de los trabajos del presente mes (1 - 2) (I.V.A. incluido)	A.3 = A.1 - A.2	1.014.708.724
	4. Trabajos por Administración del presente mes (I.V.A. incluido)	A.4 = H	-
	5. Monto de los trabajos del presente certificado (I.V.A. incluido)	A.5 = A.3 + A.4	1.014.708.724

			Monto en Gs.
B	AJUSTES (Cláusula 13.3 CGC - CGC 13.3 CEC)		
	1. Monto de ajustes correspondiente al presente certificado (I.V.A. incluido)	B.1 = I	146.071.489
	2. Otros ajustes (I.V.A. incluido)	B.2 = J	-
	3. Monto total de ajustes del presente certificado (I.V.A. incluido)	B.3 = B.1 + B.2	146.071.489
	4. Monto de ajustes hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	B.4 = B.5 del certificado anterior	6.012.259.593
	5. Monto total de ajustes a la fecha del presente certificado (I.V.A. incluido)	B.5 = B.3 + B.4	6.158.331.082

			Monto en Gs.
C	PENALIDADES, BONIFICACIONES Y RETENCIONES (Cláusula 25.1 CEC/CGC)		
	1. Tipo de Penalización: atraso >5 % c/relac. a la curva avance F-F acumulada corregida x lluvias y sus consecuencias (I.V.A. incluido)	C.1= 0,0005 x 38.936.555,242 (Monto Contrato c/IVA)	-
	2. Tipo de Penalización: atraso >5 % c/relac. avance previsto en el mes x incumpl. cronograma incorporación equipos (I.V.A. incluido)	C.2= 0,0003 x 38.936.555,242 (Monto Contrato c/IVA)	-
	3. Tipo de Penalización: Incump. Oblig. Contractuales o deficiente presentación en plazo y forma de certificados mensuales (I.V.A. incluido)	C.3= 0,0005 x 38.936.555,242 (Monto Contrato c/IVA)	-
	4. Monto de las Penalizaciones hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	C.4 = C.5 del certificado anterior	-
	5. Monto total de las penalizaciones a la fecha del presente certificado (I.V.A. incluido)	C.5 = C.1 + C.2 + C.3 + C.4	-

					Monto en Gs. (Fondo Local c/ I.V.A.)
D	DETALLE DE FACTURA			Fórmula	
	1. Monto de los Trabajos del MES (IVA incl.)			D.1 = A.5	1.014.708.724
	2. Monto de los Reajustes del MES (IVA incl.)			D.2 = B.3	146.071.489
	3. SUB TOTAL (IVA incl.)			D.3 = D.1 + D.2	1.160.780.213
	4. Acopio s/o Desacopio			D.4 = S12	-
	5. Devolución en concepto de Anticipo (IVA incl.)	Cláusula 15.4.1 C.G.C./C.E.C.		D.5	-
	6. Penalizaciones, Bonificaciones y Retenciones (IVA incl.)	Cláusula 25.1 de las C.G.C./C.E.C.		D.6 = C.1	
	7. Monto líquido de la factura del presente Certificado (IVA incl.)			D.7 = D.3 + D.4 + D.5 + D.6 + D.7	1.160.780.213
	UN MIL CIENTO SESENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS TRECE .-				
	8. Retención de Garantía (Fondo de Reparo) (IVA incl.)	Cláusula 6.2 C.G.C.	5%	D.8 = - 0,05 x (D.3 + D.4)	-58.039.011

Ing. Luis A. Pettengill
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. José Amancio González
FISCALIZACIÓN

Ing. José Amancio González
Fiscal de Obra

Ing. Felipe E. Peralta
FISCALIZACIÓN

Fotocopia fiel del original que tuve a la vista. CONSTE.-

Asunción, 21 / agosto / 2018

(Dos millones sesenta y nueve)

Consorcio SERVIAM - ACARAY

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Avenida Artigas 1.921 - Edificio Automotor - 3° Piso
TeleFax : (595 21) 281 245 / 299 208 - Asunción - Paraguay

RUC: 80087298 - 3 - Timbrado Nº: 12564501
Vigencia: 25 - ENERO - 2018 - Válido: 31 - ENERO - 2019

FACTURA

Nº 001-001- 0000171

FECHA: 05 de Setiembre de 2018

CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

RUC: 80004239-5

NOTA DE REMISIÓN Nº:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	CONTRATO S.G MINISTRO N° 13/2015 LLAMADO MOPC No.120/2014, "LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA, SEÑALIZACION HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL" – ID No.283.102.				
	D-DETALLE DE FACTURA No.27 JULIO-2018				
	1.Monto de los Trabajos de mes 1.014.708.724				
	2.Monto de los Reajustes 146.071.489				
	3.SUB TOTAL 1.160.780.213				
	4.Acopio y/o Desacopio -				
	5.Devolución en concepto de Anticipo 0				
	6.Penalizaciones, Bonificaciones y Retenciones -				
	7.Monto Liquido de Factura del Presente Certificado 1.160.780.213				1.160.780.213
	Retencion de Garantía (Fondo de Reparo) (58.039.011)				
SUB-TOTAL					1.160.780.213
TOTAL A PAGAR	Son Guaranies: Un Mil Ciento Sesenta Millones Setecientos Ochenta Mil Doscientos Trece				1.160.780.213

LIQUIDACIÓN DEL IVA : (5%) (10%) 105.525.474 TOTAL IVA: 105.525.474

Taller Gráfico MAGENTA de Gustavo Saldivar - RUC : 1111456-8 - Santo Domingo y 1° - Tel.: 694 050
Habilitación Nº : 1.334 - 01 Block 50 x 3 - del 151 al 200 - 25 - ENERO - 2.018

ORIGINAL : Cliente - COPIA 1 : Archivo Tributario y Contabilidad
COPIA 2 : Control " No válido para Crédito Fiscal

070 (setenta)

Consorcio SERVIAM ACARAY Avda. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4to. Piso Telefax: +595 21 299 585/7 RUC [illegible]	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE VIALIDAD	CERTIFICADO DE REAJUSTE Periodo Desde: Mayo / 2015 Hasta: Julio / 2018

Contrato : "SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL"

RESUMEN DE LOS REAJUSTES POR MES DE CERTIFICACIÓN HASTA JULIO 2018

Nº	MES	MONTO (IVA incl.) Gs. Hasta boletín Agosto 2017	MONTO (IVA incl.) Gs. Hasta boletín Diciembre 2017	Diferencia
1	may-15	135.411.301		-
2	jun-15	127.714.169		-
3	jul-15	80.529.534		-
4	ago-15	151.430.277		-
5	sep-15	486.331.601		-
6	oct-15	583.866.547		-
7	nov-15	420.481.101		-
8	dic-15	395.525.107		-
9	ene-16	562.827.982		-
10	feb-16	417.720.696		-
11	mar-16	429.531.414		-
12	abr-16	394.006.826		-
13	may-16	219.412.024		-
14	jun-16	283.710.024		-
15	jul-16	468.671.304		-
16	ago-16	219.085.617		-
17	sep-16	85.811.872		-
18	oct-16	69.386.763		-
19	nov-16	76.078.858		-
20	jun-17	79.493.491		-
21	jul-17	34.095.220		-
22	dic-17	11.031.079		-
23	mar-18	137.219.053		-
24	abr-18	68.171.450		-
25	may-18	-	67.305.494	-
26	jun-18	-	712.848	-
27	jul-18	-	146.071.489	146.071.489
Reajuste del presente certificado Julio-18			Gs	146.071.489

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista. CONSTE.-

Ing. Luis A. Pattenglio
Representante Legal

Ing. José Amancio Gonzalez
Ing. José Amancio Gonzalez A.
Fiscal de Obra

Ing. Felipe E. Peralta
FISCALIZACION

071 (Setenta y uno)

Consorcio
SERVIAM ACARAY
Avda. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4to. Piso
Telefax: +595 21 299 585/7
RUC: 80087298-3

M.O.P.C.

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Contrato : "SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL"

EL MONTO DEL CONTRATO ES DE Gs.: 44.580.164.412

Contrato S.G. MINISTRO N° 13/2015 — Fecha del Contrato: 18-feb.-15

Plazo contractual: 12 meses — Adjudicación: Resolución Ministerial N° 1698/2014

REAJUSTE CORRESPONDIENTE AL CERT. Nº 27- JULIO 2018

abr-18	Jornalero	Dólar - equipo	Dólar	Gas Oil	% Acumulado	Ku	Monto Certificado 27 - JULIO 2018	KU Certificado Nº 27 - JULIO 2018	Monto Reajuste Cert- Nº 27 - JULIO 2018
	1,1190	1,2293	1,2141	0,8110					
Item de trabajo - Lote 1									
Pintura termoplastica	15,60%	11,80%	70,30%	2,30%	100,00%	1,1919	481.806.493	574.265.159	92.458.666
Tachas	16,80%	4,70%	68,40%	10,10%	100,00%	1,1582	67.242.063	77.879.757	10.637.694
Especializados	22,20%	2,40%	70,20%	5,20%	100,00%	1,1724	-	-	-
Item de trabajo - Lote 3									
Pintura acrilica base de agua	13,60%	16,30%	66,60%	3,50%	100,00%	1,1896	226.662.070	269.637.198	42.975.128
Tachas	12,50%	3,80%	72,80%	10,90%	100,00%	1,1589	-	-	-
Especializados	16,20%	1,20%	77,80%	4,80%	100,00%	1,1796	-	-	-
							Total Reajuste del mes + IVA		**146.071.489**

jul-18				Boletin Nº 62 Nov/14	Boletin Nº 117 Diciembre/17	Indice de Variacion
	Insumo	Unidad	Moneda	Valor Base		
1	Jornalero	Gs/hs	-	13.398	14.992	1,119
2	Dólar	un	Gs	4.637	5.630	1,214
3	Gas Oil	lt	Gs	5.290	4.290	0,811
4	Indice porcentual para equipos y maquinarias	-	-	136,4	138,10	1,012

Ing. José Amancio González A.
Fiscal de Obra

Ing. Felipe E. Peralta D.

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

GUILLERMINA ESCOBAR DE GARCIA - Escribano Público
Asunción - Paraguay - Palma e/ Eligio Ayala Local 6 Tel.: 97-386

092 (setenta y dos)

8 (Ocho)

Consorcio
SERVIAM ACARAY
Avda. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4to. Piso
Telefax: +595 21 299 585/7
RUC: 80087298-3

M.O.P.C.

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Contrato : "SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL"

EL MONTO DEL CONTRATO ES DE Gs.: 44.580.164.412

Contrato S.G. MINISTRO N° 13/2015 — Fecha del Contrato: 18-feb.-15

Plazo contractual: 12 meses — Adjudicación: Resolución Ministerial N° 1698/2014

REAJUSTE CORRESPONDIENTE AL CERT. Nº 26- JUNIO 2018

abr-18	Jornalero	Dólar - equipo	Dólar	Gas Oil	% Acumulado	Ku	Monto Certificado 26 - JUNIO 2018	KU Certificado Nº 26 - JUNIO 2018	Monto Reajuste Cert- Nº 26 - JUNIO 2018
	1,1190	1,2293	1,2141	0,8110					
Item de trabajo - Lote 1									
Pintura termoplastica	15,60%	11,80%	70,30%	2,30%	100,00%	1,1919	3.714.685	4.427.533	712.848
Tachas	16,80%	4,70%	68,40%	10,10%	100,00%	1,1582	-	-	-
Especializados	22,20%	2,40%	70,20%	5,20%	100,00%	1,1724	-	-	-
Item de trabajo - Lote 3									
Pintura acrilica base de agua	13,60%	16,30%	66,60%	3,50%	100,00%	1,1896	-	-	-
Tachas	12,50%	3,80%	72,80%	10,90%	100,00%	1,1589	-	-	-
Especializados	16,20%	1,20%	77,80%	4,80%	100,00%	1,1796	-	-	-
							Total Reajuste del mes + IVA		**712.848**

jun-18				Boletin Nº 62 Nov/14	Boletin Nº 117 Diciembre/17	Indice de Variacion
	Insumo	Unidad	Moneda	Valor Base		
1	Jornalero	Gs/hs	-	13.398	14.992	1,119
2	Dólar	un	Gs	4.637	5.630	1,214
3	Gas Oil	lt	Gs	5.290	4.290	0,811
4	Indice porcentual para equipos y maquinarias	-	-	136,4	138,10	1,012

Ing. José Amancio González A.
Fiscal de Obra

Ing. Felipe E. Peralta D.

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

GUILLERMINA SP. ARNEGO de GARCIA
ESCRIBANO PUBLICO
Rug. Nº 25
Tel.: 497-368
Iturbe c/ Eligio Ayala Local 15
Asunción - Paraguay

073 (Setenta y tres)

Consorcio
SERVIAM ACARAY
Avda. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4to. Piso
Telefax: +595 21 299 585/7
RUC: 80087298-3

M.O.P.C.

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Contrato : "SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL"

EL MONTO DEL CONTRATO ES DE Gs.: 44.580.164.412

Contrato S.G. MINISTRO N° 13/2015 — Fecha del Contrato: 18-feb.-15

Plazo contractual: 12 meses — Adjudicación. Resolución Ministerial N° 1698/2014

REAJUSTE CORRESPONDIENTE AL CERT. N° 25- MAYO 2018

abr-18	Jornalero	Dólar - equipo	Dólar	Gas Oil	% Acumulado	Ku	Monto Certificado 25 - MAYO 2018	KU Certificado N° 25 - MAYO 2018	Monto Reajuste Cert- N° 25 - MAYO 2018
	1,1190	1,2293	1,2141	0,8110					
Item de trabajo - Lote 1									
Pintura termoplastica	15,60%	11,80%	70,30%	2,30%	100,00%	1,1919	5.117.618	6.099.689	982.071
Tachas	16,80%	4,70%	68,40%	10,10%	100,00%	1,1582	-	-	-
Especializados	22,20%	2,40%	70,20%	5,20%	100,00%	1,1724	46.572.796	54.601.946	8.029.150
Item de trabajo - Lote 3									
Pintura acrilica base de agua	13,60%	16,30%	66,60%	3,50%	100,00%	1,1896	70.841.716	84.273.305	13.431.589
Tachas	12,50%	3,80%	72,80%	10,90%	100,00%	1,1589	222.571.540	257.938.158	35.366.618
Especializados	16,20%	1,20%	77,80%	4,80%	100,00%	1,1796	52.873.421	62.369.487	9.496.066
							Total Reajuste del mes + IVA		**67.305.494**

may-18				Boletin N° 62 Nov/14 Valor Base	Boletin N° 117 Diciembre/17	Indice de Variacion
	Insumo	Unidad	Moneda			
1	Jornalero	Gs/hs	-	13.398	14.992	1,119
2	Dólar	un	Gs	4.637	5.630	1,214
3	Gas Oil	lt	Gs	5.290	4.290	0,811
4	Indice porcentual para equipos y maquinarias	-	-	136,4	138,10	1,012

Ing. José Antonio González
Fiscal de Obra

Ing. Felipe E. Peralta D.

UER-INFOP: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

GUILLERMINA ... GARCIA
Jurado Público
Asunción - Paraguay - c/ Eligio Ayala Local 6 Tel.: 497-365

074 | Setenta y cuatro)

6 (Seis)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Consorcio SERVIAM ACARAY Avda. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4to. Piso Telefax: +595 21 299 585/7 RUC: 80087298-3	**M.O.P.C.** Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE VIALIDAD	FISCALIZACIÓN: **M.O.P.C.** OLIVA Y ALBERDI - TELF: 4149-326	Hoja 2/3 CERTIFICADO N° 28 Correspondiente al MES : agosto / 2018

Contrato : "SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL"

EL MONTO DEL CONTRATO ES DE Gs.: 44.580.164.412	Contrato S.G. MINISTRO N° 13/2015	Fecha del Contrato: 18-feb.-15	
	Plazo contractual: 12 meses	Adjudicación: Resolución Ministerial N° 1698/2014	

AVANCE DEL CONTRATO	
Ejecutado Mensual	0,39%
Ejecutado Acumulado	94,35%
Avance Teórico Acumulado	97,79%
Avance Programado	100,00%

A	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES		Monto en Gs.
	1. Monto total certificado a la fecha del presente certificado (I.V.A. incluido)		42.059.724.873
	2. Menos: Monto total certificados anteriores (I.V.A. incluido)		41.883.815.073
	3. Monto de los trabajos del presente mes (1 - 2) (I.V.A. incluido)	A.3 = A.1 - A.2	175.909.800
	4. Trabajos por Administración del presente mes (I.V.A. incluido)	A.4 = H	-
	5. Monto de los trabajos del presente certificado (I.V.A. incluido)	A.5 = A.3 + A.4	175.909.800

B	AJUSTES (Cláusula 13.3 CGC - CGC 13.3 CEC)		Monto en Gs.
	1. Monto de ajustes correspondiente al presente certificado (I.V.A. incluido)	B.1 = I	4.752.332
	2. Otros ajustes (I.V.A. incluido)	B.2 = J	-
	3. Monto total de ajustes del presente certificado (I.V.A. incluido)	B.3 = B.1 + B.2	4.752.332
	4. Monto de ajustes hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	B.4 = B.5 del certificado anterior	6.158.331.082
	5. Monto total de ajustes a la fecha del presente certificado (I.V.A. incluido)	B.5 = B.3 + B.4	6.163.083.414

C	PENALIDADES, BONIFICACIONES Y RETENCIONES (Cláusula 25.1 CEC/CGC)		Monto en Gs.
	1. Tipo de Penalización: atraso >5 % c/relac. a la curva avance F-F acumulada corregida x lluvias y sus consecuencias (I.V.A. incluido)	C.1= 0,0005 x 38.936.555.242 (Monto Contrato c/IVA)	-
	2. Tipo de Penalización: atraso >5 % c/relac. avance previsto en el mes x incumpl. cronograma incorporación equipos (I.V.A. incluido)	C.2= 0,0003 x 38.936.555.242 (Monto Contrato c/IVA)	-
	3. Tipo de Penalización: Incump. Oblig. Contractuales o deficiente presentación en plazo y forma de certificados mensuales (I.V.A. incluido)	C.3= 0,0005 x 38.936.555.242 (Monto Contrato c/IVA)	-
	4. Monto de las Penalizaciones hasta el certificado anterior (I.V.A. incluido)	C.4 = C.5 del certificado anterior	-
	5. Monto total de las penalizaciones a la fecha del presente certificado (I.V.A. incluido)	C.5 = C.1 + C.2 + C.3 + C.4	-

D	DETALLE DE FACTURA		Fórmula	Monto en Gs. (Fondo Local c/ I.V.A.)
	1. Monto de los Trabajos del MES (IVA incl.)		D.1 = A.5	175.909.800
	2. Monto de los Reajustes del MES (IVA incl.)		D.2 = B.3	4.752.332
	3. SUB TOTAL (IVA incl.)		D.3 = D.1 + D.2	180.662.132
	4. Acopio y/o Desacopio		D.4 = ST2	-
	6. Devolución en concepto de Anticipo (IVA incl.)	Cláusula 15.4.1 C.G.C./C.E.C.	D.6	-
	7. Penalizaciones, Bonificaciones y Retenciones (IVA incl.)	Cláusula 25.1 de las C.G.C./C.E.C.	D.7 = - C.1	-
	8. Monto líquido de la factura del presente Certificado (IVA incl.)		D.8 = D.3 + D.4 + D.5 + D.6 + D.7	180.662.132
	CIENTO OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS .-			
	5. Retención de Garantía (Fondo de Repaso) (IVA incl.)	Cláusula 6.2 C.G.C. 5%	D.5 = - 0,05 x (D.3 + D.4)	9.033.107

(ocho millones cinco mil treinta y dos)

Ing. Luis A. Pettengill
REPRESENTANTE LEGAL
Ing. LUIS A. PETTENGIL V
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. José Amancio González
FISCALIZACIÓN
Ing. José Amancio González A.
Fiscal de Obra

Ing. Felipe E. Peralta
FISCALIZACIÓN

Consorcio SERVIAM - ACARAY

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Avenida Artigas 1.921 - Edificio Automotor - 3° Piso
TeleFax : (595 21) 281 245 / 299 208 - Asunción - Paraguay

RUC: 80087298 - 3 - Timbrado Nº: 12564501
Vigencia: 25 - ENERO - 2018 - Válido: 31 - ENERO - 2019

FACTURA

Nº 001-001- 0000173

FECHA: 16 de octubre de 2018 CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO [x] CONTADO [ ]

RUC: 80004239-5 NOTA DE REMISIÓN Nº:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	CONTRATO S.G MINISTRO N° 13/2015 LLAMADO MOPC No.120/2014, "LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA, SEÑALIZACION HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL" – ID No.283.102.				
	D-DETALLE DE FACTURA No.28 Agosto-2018				
	1.Monto de los Trabajos de mes 175.909.800				
	2.Monto de los Reajustes 4.752.332				
	3.SUB TOTAL 180.662.132				
	4.Acopio y/o Desacopio -				
	5.Devolución en concepto de Anticipo				
	6.Penalizaciones, Bonificaciones y Retenciones -				
	7.Monto Liquido de Factura del Presente Certificado 180.662.132				180.662.132
	Retencion de Garantía (Fondo de Reparo) (9.033.107)				
SUB-TOTAL					180.662.132
TOTAL A PAGAR	Son Guaranies: Ciento Ochenta Millones Seiscientos Sesenta y Dos Mil Ciento Treinta y Dos				180.662.132

LIQUIDACIÓN DEL IVA : (5%) (10%) 16.423.830 TOTAL IVA: 16.423.830

Taller Gráfico ~~TRESENTA~~ de Gustavo Saldívar - RUC : 1111456-8 - Santo Domingo y 1° - Tel.: 694 050
Habilitación Nº : 1.334 - 01 Block 50 x 3 - del 151 al 200 - 25 - ENERO - 2.018

ORIGINAL : Cliente - COPIA 1 : Archivo Tributario y Contabilidad
COPIA 2 : Control " No válido para Crédito Fiscal

076 (setenta y seis)

Consorcio SERVIAM ACARAY Avda. Artigas L.921 - Edificio Automotor 4to. Piso Telefax: +595 21 299 585/7	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE VIALIDAD	CERTIFICADO DE REAJUSTE Período Desde: Mayo / 2015 Hasta: Agosto / 2018

Contrato : "SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL"

RESUMEN DE LOS REAJUSTES POR MES DE CERTIFICACIÓN HASTA AGOSTO 2018

Nº	MES	MONTO (IVA incl.) Gs. Hasta boletín Diciembre 2017	MONTO (IVA incl.) Gs. Hasta boletín Marzo 2018	MONTO (IVA incl.) Gs. Hasta boletín Abril 2018	MONTO (IVA incl.) Gs. Hasta boletín Mayo 2018	MONTO (IVA incl.) Gs. Hasta boletín Junio 2018	Diferencia
1	may-15	135.411.301					-
2	jun-15	127.714.169					-
3	jul-15	80.529.534					-
4	ago-15	151.430.277					-
5	sep-15	486.331.601					-
6	oct-15	583.866.547					-
7	nov-15	420.481.101					-
8	dic-15	395.525.107					-
9	ene-16	562.827.982					-
10	feb-16	417.720.696					-
11	mar-16	429.531.414					-
12	abr-16	394.006.826					-
13	may-16	219.412.024					-
14	jun-16	283.710.024					-
15	jul-16	468.671.304					-
16	ago-16	219.085.617					-
17	sep-16	85.811.872					-
18	oct-16	69.386.763					-
19	nov-16	76.078.858					-
20	jun-17	79.493.491					-
21	jul-17	34.095.220					-
22	dic-17	11.031.079					-
23	mar-18	137.219.053	127.756.835				- 9.462.218
24	abr-18	68.171.450		64.002.053			- 4.169.397
25	may-18	67.305.494			70.437.587		3.132.093
26	jun-18	712.848				766.340	53.491
27	jul-18	146.071.489				158.258.142	12.186.653
27	ago-18	-				3.011.710	3.011.710
Reajuste del presente certificado Agosto-18							Gs 4.752.332

Ing. Luis A. Pettengill
Representante Legal

Ing. LUIS A. PETTENGIL V
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. José Amancio González
FISCALIZACIÓN

Ing. José Amancio González A.
Fiscal de Obra

Ing. Fabio M. Peralta
FISCALIZACIÓN

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista. CONSTE.-

GUILLERMINA ESCRIBANO de GARCIA
ESCRIBANO PÚBLICO
Matr. Nº 25
Tel.: 497-966
Jurado c/ Elgio Ayala Local 5
Asunción - Paraguay -

077 (setenta y siete)