BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 2 ACTA 74 FECHA 3-junio-2013

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ABIERTO BNF-P Nº 227/2013, SUSCRIPTO CON LA FIRMA CEPORT S.R.L., PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO

VISTOS: La nota OTO N° 90 de fecha 7 de mayo de 2013 de la División Servicios Generales - Oficina Técnica de Obras dependiente de la Dirección de Administración; el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 143/2013 de fecha 20 de mayo de 2013; el informe D.A. Nº 1379/2013 de fecha 27 de mayo 2013 de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Dirección de Administración dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas; el Dictamen Nº 229 de fecha 20 de mayo de 2013 de la Asesoría Legal; y,

CONSIDERANDO: Que la solicitud de la División Servicios Generales - Oficina Técnica de Obras dependiente de la Dirección de Administración, se halla plenamente justificada, en la necesidad de modificar la Cláusula N° 5 "PRECIO Y FORMA DE PAGO" del Contrato Abierto BNF-P Nº 227/2013 suscripto en fecha 25 de febrero de 2013 entre el Banco Nacional de Fomento y la firma **CEPORT S.R.L.**, en el sentido de ampliar en un 20% (veinte por ciento) las cantidades máximas de los Lotes N° 1 "VARIOS", N° 2 "MADERAMEN" y N° 3 "CEMENTO"; que conforme a lo dispuesto en el Artículo 63 CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES Y SERVICIOS de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", corresponde la modificación del Contrato mencionado para la Adquisición de Materiales de Construcción para el Banco Nacional de Fomento; por tanto,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
R E S U E L V E:

Art. 1º) Aprobar la modificación de la Cláusula N° 5 "PRECIO Y FORMA DE PAGO" del Contrato Abierto BNF-P Nº 227/2013, suscripto en fecha 25 de febrero de 2013 entre el Banco Nacional de Fomento y la firma **CEPORT S.R.L.**, en el sentido de ampliar en un 20% (veinte por ciento) las cantidades máximas de los Lotes N° 1 "VARIOS", N° 2 "MADERAMEN" y N° 3 "CEMENTO", que en lo pertinente quedarán redactados como sigue:

LOTE N° 1 "VARIOS"

ITEM	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cantidad Máxima Adjudicada	Precio Unitario	Cantidad Máxima Aumentada en 20%	Precio Total Iva Incluido
1	Cal hidratada en bolsa de 20 kg	Unidad	60	16.000	12	192.000
2	Arena lavada en contenedor de 3 m3	Unidad	16	290.000	3	870.000
7	Ladrillo común	Unidad	10.000	390	2.000	780.000
8	Teja española 1ª A	Unidad	1.000	1.350	200	270.000
9	Tejuelita 1ª A	Unidad	400	650	80	52.000
10	Tejuelón 1ª A	Unidad	600	2.300	120	276.000
11	Varilla de hierro torsionada - diámetro 6 mm, largo 12 m.	Unidad	20	17.400	4	69.600
12	Varilla de hierro torsionada - diámetro 8 mm, largo 12 m.	Unidad	20	29.000	4	116.000
13	Veredita amarilla común 15 x 15	Unidad	200	650	40	26.000
14	Piso cerámico 20 x 20	m2	8	1.000	1	1.000

COPIA
OPERATIVA DE
TACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ABIERTO BNF-P Nº 227/2013, SUSCRIPTO CON LA FIRMA CEPORT S.R.L., PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO **(Cont. 2)**

15	Azulejo blanco 15 x 15	m2	16	29.000	3	87.000
16	Piso calcáreo base blanca 20 x 20	m2	16	26.000	3	78.000
17	Piso calcáreo base gris 20 x 20	m2	8	26.000	1	26.000
18	Piso de cantorrodado 30 x30	m2	16	28.000	3	84.000
19	Piso de granito reconstituido base gris 30 x 30	m2	16	55.000	3	165.000
20	Piso porcelanato natural para interior no pulido, de masa única, color claro.	m2	340	99.600	68	6.772.800
21	Zócalo calcáreo base gris	ml	8	6.000	1	6.000
22	Zócalo granito reconstituido base gris	ml	8	17.000	1	17.000
24	Adhesivo para porcelanato - en bolsa de 30 Kg	Unidad	1.500	3.550	300	1.065.000
25	Pastina de alta performance fluida	kg	200	11.000	40	440.000
26	Aislapol 200 micrones	m2	200	1.950	40	78.000
27	Asfalto líquido en balde de 20 kg	Unidad	5	80.000	1	80.000
28	Chapa de zinc ondulada Nº 28 ancho 0,90 (18 ft)	Unidad	10	140.000	2	280.000
29	Chapa ondulada de fibrocemento - L. min= 3,00; A.= 1,10; Esp. 6mm	Unidad	6	170.000	1	170.000
30	Membrana asfáltica con aluminio de 3 mm rollo de 10 m2	Unidad	10	145.000	2	290.000
31	Yeso – en bolsa de 30 kg	Unidad	10	70.000	2	140.000
32	Aislante para mortero - 1 kg	Unidad	10	29.500	2	59.000
						G. 12.490.400

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LOTE Nº 2 "MADERAMEN"

ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Cantidad Máxima Adjudicada	Precio Unitario	Cantidad Máxima Adjudicada Entrega	Precio Total IVA Incluido
3	Machimbre de Ybyrapyta 1/2" x 3" de 1ª	ml	6	47.500	1	47.500
4	Alfajía de Ybyrapyta de 1ª cepillado	ml	6	5.500	1	5.500
						G. 53.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARÍA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ABIERTO BNF-P N° 227/2013, SUSCRIPTO CON LA FIRMA CEPORT S.R.L., PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 3)

LOTE N° 3 "CEMENTO"

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA	PRECIO UNITARIO G.	CANTIDAD MAXIMA ADMITIDA A ADJ.	PRESUPUESTO G. IVA INCLUIDO
1	Cemento PZ – en bolsa 50 Kg	Unidad	40	51.900	8	415.200
2	Cemento blanco – en bolsa de 1 kg	Unidad	10	2.500	2	5.000
						G. 420.200

Art. 2°) Facultar al señor Presidente del Banco Nacional de Fomento a suscribir la modificación del Contrato Abierto BNF-P N° 227/2013, aprobada por el Artículo 1°) de la presente Resolución, en los términos del Anexos que consta de 3 (tres) páginas, foliadas y rubricadas por los Señores Miembros del Consejo de Administración, por ante el Secretario Interino del Banco Nacional de Fomento, que pasa a formar parte integral de la presente Resolución.----------

Art. 3°) Distribuir copia a quienes corresponda y archivar.----------

Fdo.: CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO - **PRESIDENTE**
Jorge Gustavo Díaz Bogado - Carlos Gerardo Morínigo González
Flavio Rubén Martínez - Víctor Manuel Miranda Ocampo
César Jure Yunis - **MIEMBROS**
Alcides Galeano Mernes - Secretario Interino - Consejo de Administración

cf

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARÍA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

COPIA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES