LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN Nº 13/2017 DE "OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN" – ID 337.680

ADENDA Nº01/2018 AL CONTRATO Nº 38/2017 – T. C. TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES con RUC: 662.487-1

Entre la GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON, con domicilio en la Avda. Caraya e/ Hindenburg, de la ciudad de Filadelfia, República del Paraguay, representado *en este acto por el Señor* ***EDWIN PAULS FRIESEN****, con C.I.Nº 1.635.959, Gobernador de* Boquerón y T. C. TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES con RUC: 662.487-1, representado en este acto por el Señor CARLOS ORTIZ ORTIZ con C.I.Nº 662.487, domiciliado en Max Boettner N.º 65 casi Pitiantuta, San Lorezno, denominados en conjunto "LAS PARTES", e individualmente "PARTE", acuerdan celebrar la presente adenda al Contrato para **"OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN"** – ID 337.680, suscripto entre LAS PARTES, el cual estará sujeto de acuerdo a los términos y condiciones que se mencionan a continuación:

1. *FUNDAMENTO.*

Por Resolución Nº **257/2018** de fecha 19 de JULIO de 2018, se autoriza las modificaciones vía Adenda al contrato N.º 38/2017 del llamado a licitación pública nacional LPN Nº 13/2017 de **"OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN" – ID 337.680 en su lote I "Sala de estudio internado de niños de Villa Choferes del Chaco"**, adjudicado al oferente T. C. TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES con RUC: 662.487-1, atendiendo al pedido de modificación formulado por la Fiscal de Obras a través del Memorandum 79/2018 de fecha 10 de JULIO de 2018 el cual justifica técnicamente dicho pedido. Así también se aprueba la ampliación de hasta el 20% de los *contratos suscritos en el marco de la Licitación Pública Nacional SBE Nº 13/2017* **"OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN" – ID 337.680en su Lote I "Sala de estudio internado de niños de Villa Choferes del Chaco" y Lote III "Polideportivo para escuela y colegio Nuevo Amanecer".**

Que la presente ampliación cuenta con la debida Certificación de Disponibilidad Presupuestaria.

2. ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN

A través del presente instrumento, las partes acuerdan la modificación de la Cláusulas Nº 6 "PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS" del Contrato Principal, sin alterar las demás condiciones del mismo, quedando redactado en los siguientes términos:

T.C. Topografía y Construcciones
de Carlos Ortiz Ortiz
R.U.C. 662487-1
Max Boettner 65 c/ Pitiantuta
San Lorenzo - Paragu

PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.
LOTE I: SALA DE ESTUDIO INTERNADO DE NIÑOS DE VILLA CHOFERES DEL CHACO
PLANILLA MODIFICADA DEL CONTRATO PRINCIPAL

ITEMS	RUBROS	UND.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Trazado y replanteo	M2	48	5.670	272.160
2	Relleno y compactación	M2	48	141.750	6.804.000
3	Cimiento de hormigón (zapata corrida)	M3	6	1.134.000	6.804.000
4	Techo tinglado con chapa	M2	59	193.725	11.429.775
5	Mampostería de nivelación	M2	3	132.300	396.900
6	Aislación horizontal 0,15m con asfalto (en tres caras)	ML	20	33.075	661.500
7	Mampostería de elevación de 0,15m	M2	68	113.400	7.711.200
8	Cordon de ladrillo	ML	19	66.150	1.256.850
9	Contrapiso	M2	61	56.700	3.458.700
10	Piso ceramico PEI 4	ML	45	141.750	6.378.750
11	Zocalo	ML	20	80.325	1.606.500
12	Alisada con cemento	M2	16	56.700	907.200
13	Cielo raso de PVC	M2	45	170.100	7.654.500
14	Aislación termica con membrana	M2	45	47.250	2.126.250
15	Puerta de madera de 0,80 x 2,10m (incluye cerradura, marco y contramarco) pintado	UND.	2	1.417.500	2.835.000
16	Ventana balancin 1,20 x 0,40m (incluye los vidrios) pintado	UND.	2	472.500	945.000
17	Ventana balancin 1,20 x 1,00m (incluye los vidrios) pintado	UND.	2	850.500	1.701.000
18	Pintura interior	M2	90	56.700	5.103.000
19	Instalación eléctrica y contra incendio (incluye los artefactos, cableado y ventiladores de motor pesado)	GL	1	8.382.150	8.382.150
20	Aire Acondicionado de 12.000 btu (instalado)	UND.	1	2.362.500	2.362.500
21	Revoque interior	M2	90,69	49.140	4.456.620
22	Revoque exterior de mochetas y aberturas	GL	1	1.512.000	1.512.000
23	Tratamiento de ladrillo visto con resina	M2	69	28.350	1.956.150
24	Conexión canaleta nueva con la existente (canaleta nueva hasta 13m)	GL	1	1.417.500	1.417.500
25	Reemplazo de una ventana por puerta, se considera el trabajo de mano de obra y macizar la puerta	GL	1	756.000	756.000
26	Limpieza final y retiro de escombros	GL	1	945.000	945.000
					-
				TOTAL:	**89.840.205**

T.C. Topografía y Construcciones
de Carlos Ortiz Ortiz
R.U.C. 662487-1
Max Boettner 65 c/ Pitiantuta
San Lorenzo - Paraguay

PLANILLA DE LA AMPLIACION

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
27	Aislación horizontal 0,15m con asfalto (en tres caras)	Metro lineal	14	33.075	463.050
28	Mampostería de elevación de 0,15m	Metros cuadrados	42	113.400	4.762.800
29	Zócalo	Metro lineal	7	80.325	562.275
30	Alisada de cemento	Metros cuadrados	49	56.700	2.778.300
31	Puerta de madera de 0,80 x 2,10m (incluye cerradura, marco y contramarco) pintado	Unidad	1	1.417.500	1.417.500
32	Pintura interior	Metros cuadrados	24	56.700	1.360.800
33	Relleno de pilares metalicos (incluye mocheta pintada)	Unidad Medida Global	1	2.014.000	2.014.000
34	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	133	28.350	3.770.550
35	Placa	Unidad	1	700.000	700.000
	TOTAL LOTE 1				**17.829.275**

LOTE III:POLIDEPORTIVO PARA ESCUELA Y COLEGIO NUEVO AMANECER
PLANILLA DE LA AMPLIACIÓN

Item	Especificaciones	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Total Gs
	Tareas preliminares				
17	Trazado y replanteo	m²	392,00	6.500	2.548.000
	Cimiento (incluye excavaciones)				
18	Fundación de pilares del techo adosado	un	8,00	960.000	7.680.000
19	Pilar - Fundación de pilares	un	4,00	960.000	3.840.000
20	Encadenado inferior 0,30 x 0,20 m	ml	225,00	95.700	21.532.500
21	Encadenado inferior (0,30 x 0,20)m	ml	64,00	119.625	7.656.000
	Estructura metálica				
22	Pilares reticulados para refuerzo h = 6,40m	ml	26,00	85.714	2.228.564
23	Vigas reticuladas perimetral a la altura de 3,00 m o en su defecto a altura de 4,20 m	ml	175,00	281.000	49.175.000
	Mampostería				
24	Mampostería de nivelación 0,3 m	m2	28,00	140.000	3.920.000
25	Cordón lateral	ml	164,00	66.150	10.848.600
				TOTAL:	**109.428.664**

3. **CONFORMIDAD E INSTRUMENTACIÓN.**

En prueba de Conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Filadelfia, República del Paraguay, a los 23 días del mes de julio de 2018.

T.C. Topografía y Construcciones
de Carlos Ortiz Ortiz
R.U.C. 2487-1
Boettner 65 c/ Pitiantuta
San Lorenzo - Paraguay

CARLOS ORTIZ ORTIZ
OFERENTE

EDWIN PAULS FRIESEN
GOBERNADOR DE BOQUERON