MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato N°	7771/2019		
Modalidad y N° de procedimiento	Licitación Pública Nacional ANDE N° 1497/2019		
Descripción	Servicio de Limpieza Integral de Edificios y Áreas Libres de la ANDE – Grupo 1		
Identificador (ID)	356744		
Ítem/Lote	Lotes: 10, 13, 15, 18, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 44, 46, 50, 51.		
Proveedor o Contratista	LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
Unidad Administradora del Contrato	Departamento de Servicios Generales.		
Tipo de Contrato	Bienes		Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Servicios	X	Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Obras		Art. 62 de la Ley N° 2051/2003
Fecha de suscripción del Contrato	01/11/2019		
Vigencia del Contrato	El plazo de vigencia del Contrato es desde la fecha de suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de sus obligaciones (Emisión ARD).		
Monto original del Contrato (Conforme código de contratación)	₲ 4.563.260.304.-		
Plazo de Entrega o de Ejecución original	24 meses (desde el 01/11/2019 al 31/10/2021)		
DATOS DE LA MODIFICACIÓN			
Convenio Modificatorio N°	2		
Objeto de la modificación	Ampliar cantidad establecida de los Lotes 45, 46, 50 y 51, para la prestación del servicio contratado.		

Monto a ser aumentado/disminuido

Lote N°	Ítem N°	Cantidad	Unidad de Medida	Monto Total de Ampliación por Lote ₲ (IVA Incluido)	% de Ampliación
45	1	3	Mes	29.327.595	12,50
46	1	3	Mes	29.327.595	12,50
50	1	3	Mes	23.722.731	12,50
51	1	3	Mes	23.149.029	12,50
Monto Total de la Ampliación				**105.526.950**	—

Lic. Francisca Soria C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

Convenios Modificatorios anteriores con sus porcentajes y el total acumulado

Lote N°	Ítem N°	Cantidad	Unidad de Medida	Monto Total de Ampliación por Lote ₲ (IVA Incluido)	% de Ampliación
45	1	1	Mes	9.775.865	4,17
46	1	1	Mes	9.775.865	4,17
50	1	1	Mes	7.907.577	4,17
51	1	1	Mes	7.716.343	4,17
Monto Total de la Ampliación				**35.175.650**	—

Porcentaje de modificación del monto (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)

Lote 45 – Ítem 1: 12,50% ; Total 16,67%
Lote 46 – Ítem 1: 12,50% ; Total 16,67%
Lote 50 – Ítem 1: 12,50% ; Total 16,67%
Lote 51 – Ítem 1: 12,50% ; Total 16,67%

Plazo de Entrega/ Ejecución a ser aumentado o disminuido

Lote N°	Ítem N°	Desde	Hasta
45	1	01/12/2021	28/02/2022
46	1	01/12/2021	28/02/2022
50	1	01/12/2021	28/02/2022
51	1	01/12/2021	28/02/2022

Porcentaje de modificación del plazo de ejecución (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)

Lote 45 – Ítem 1: Total 16,67%
Lote 46 – Ítem 1: Total 16,67%
Lote 50 – Ítem 1: Total 16,67%
Lote 51 – Ítem 1: Total 16,67%

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

A continuación se expone en forma clara y precisa los motivos que justifican la modificación, (*en caso de bienes y servicios sujeto a lo establecido en el Art. 63) (en caso de obras se expresan las causas imprevistas o técnicas que motivan la modificación conforme a lo dispuesto en el Art. 62 de la Ley N° 2051/2003*).

En atención a la Resolución DNCP N° 4911/2021 por la cual la DNCP hace lugar a la protesta promovida por la firma Laya Construcciones S.A. y consecuentemente resuelve anular la adjudicación de los Lotes 1, 2 y 3, y retrotraer lo actuado en la etapa de evaluación de ofertas, correspondiente a la Licitación Pública Nacional ANDE 1638/2021 que afecta a los Lotes 1, 2 y 3 para el "Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO 1", con ID 391943 y que conforme al nuevo Informe de Evaluación de Ofertas, el Comité de Evaluación recomienda la cancelación de la citada licitación considerando la necesidad de revisión y ajustes en la estimación del costo del servicio requerido para los citados Lotes, por lo que se han iniciado las gestiones para un nuevo llamado a Licitación Pública Nacional para la cobertura del servicio de limpieza de los locales afectados, debiendo cumplirse trámites y plazos legales para la adjudicación y posterior suscripción de los nuevos Contratos.

Lic. Francisco Soria C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

En ese sentido, considerando la finalización del plazo de entrega del Convenio Modificatorio N° 1 (30/11/2021) del Contrato N° 7771/2019, **resulta imprescindible ampliar la cantidad de meses de prestación del servicio**, a partir de la finalización del plazo de entrega del citado Convenio, cuyos Lotes corresponden a los lugares (edificios y áreas libres) que afectan a los Lotes 1, 2 y 3 de la LPN ANDE N° 1638/2021, teniendo en cuenta la ineludible necesidad de la continuidad del servicio de limpieza sin corte, de manera a garantizar las condiciones de higiene y salubridad tanto para los funcionarios como para los clientes que acuden a diario a los locales de las oficinas de la ANDE, y en general, debido a que el servicio permite salvaguardar la buena imagen de la Institución.

Por lo expuesto, en virtud a lo establecido en el Art. 63 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas; y el Artículo 96 "Convenios modificatorios en adquisiciones, locaciones y servicios" del Decreto N° 2992/2019 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/2007", solicitamos la autorización correspondiente de la Superioridad, para la emisión del Convenio Modificatorio N° 2 del Contrato N° 7771/2019, para la ampliación de la cantidad de meses de prestación de servicio de los **Lotes 45, 46, 50 y 51**, según lo detallado precedentemente.

Lic. Francisca Soria C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 15/11/21