acciona

Asunción, 9 de julio de 2024

Declaración de Conformidad:

Declaramos nuestra conformidad con el monto final a pagar por la aplicación de la formula paramétrica de reajuste de precios del Certificado de Obra N° 4 al 48, correspondiente al mes de julio/2019 a marzo/2023 respectivamente, por un valor de Gs. 25.464.270.605 (guaraníes veinticinco mil cuatrocientos sesenta y cuatro millones doscientos setenta mil seiscientos cinco) IVA incluido.

RESUMEN TOTAL CERTIFICADOS DE REAJUSTE

REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA N° 4 AL 48

CERTIFICADO DE REAJUSTE				MONTO DE REAJUSTE IVA INCLUIDO
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	4	JULIO	2019	17.077.575
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	5	AGOSTO	2019	16.117.002
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	6	SEPTIEMBRE	2019	5.237.857
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	7	OCTUBRE	2019	13.701.248
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	8	NOVIEMBRE	2019	127.392.253
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	9	DICIEMBRE	2019	55.617.243
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	10	ENERO	2020	129.772.804
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	11	FEBRERO	2020	156.923.475
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	12	MARZO	2020	78.263.043
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	13	ABRIL	2020	91.863.483
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	14	MAYO	2020	71.694.182
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	15	JUNIO	2020	75.055.456
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	16	JULIO	2020	107.299.917
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	17	AGOSTO	2020	124.757.785
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	18	SEPTIEMBRE	2020	148.989.634
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	19	OCTUBRE	2020	30.750.802
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	20	NOVIEMBRE	2020	140.838.765
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	21	DICIEMBRE	2020	385.800.151
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	22	ENERO	2021	69.747.099
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	23	FEBRERO	2021	199.615.969
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	24	MARZO	2021	216.872.299
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	25	ABRIL	2021	296.056.048
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	26	MAYO	2021	518.381.598
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	27	JUNIO	2021	572.429.924
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	28	JULIO	2021	411.982.135
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	29	AGOSTO	2021	254.595.501

ACCIONA AGUA, S.A. SUCURSAL PARAGUAY
World Trade Center. Av. Aviadores del Chaco, 2050. Torre 3, Piso 19
Asunción, Paraguay

Abog. Eliana Roa
Representante Legal
CONCREMAT
engenharia e tecnologia S.A.

Carlos Duarte Cavadas Sancho
Representante Legal
Acciona Agua S.A. - Suc. Paraguay

acciona

REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	30	SEPTIEMBRE	2021	329.673.189
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	31	OCTUBRE	2021	365.634.158
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	32	NOVIEMBRE	2021	1.235.746.022
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	33	DICIEMBRE	2021	1.075.775.933
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	34	ENERO	2022	746.407.598
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	35	FEBRERO	2022	302.077.434
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	36	MARZO	2022	1.027.691.024
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	37	ABRIL	2022	351.852.829
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	38	MAYO	2022	551.423.478
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	39	JUNIO	2022	1.331.014.254
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	40	JULIO	2022	982.979.636
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	41	AGOSTO	2022	1.249.087.410
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	42	SEPTIEMBRE	2022	1.619.755.567
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	43	OCTUBRE	2022	2.096.916.279
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	44	NOVIEMBRE	2022	1.761.006.441
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	45	DICIEMBRE	2022	704.885.638
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	46	ENERO	2023	1.765.916.012
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	47	FEBRERO	2023	587.374.642
REAJUSTE DEL CERTIFICADO DE OBRA NÙMERO:	48	MARZO	2023	3.062.219.814
TOTAL CERTIFICADOS DE REAJUSTES (GS)				**25.464.270.605**

DETALLE DE LA FACTURA

OBJETO DEL INFORME	**Certificado de Reajuste**
Descripción de la Obra	Contrato S.G. Ministro N° 461/2017 - Llamado MOPC N° 05/2017 "Contratación de Empresa Constructora para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR Bella Vista de Asunción" ID N° 325.818
Contratista	ACCIONA AGUA S.A.
Monto Total Certificados de Reajuste	Gs. 25.464.270.605
Monto del Certificado de Reajuste sin IVA	Gs. 23.149.336.914
Monto del IVA	Gs. 2.314.933.691
Fecha de Contrato	14/12/2017
Resolución de Adjudicación	Resolución Ministerial N° 1945 del 22 de noviembre de 2017
Plazo de Ejecución	30 meses
Orden de Inicio	08/04/2019

Carlos Duarte Cavadas Sancho
Representante Legal
ACCIONA AGUA S.A.

Carlos Duarte Cavadas Sancho
Representante Legal
Acciona Agua S.A. - Suc. Paraguay

Abog. Eliana Roa
Representante Legal
CONCREMAT
engenharia e tecnologia S.A.