*RESOLUCION GD Nº 1052/2010*

***POR LA CUAL SE AUTORIZA LA EJECUCIÓN DE OBRAS ADICIONALES DEL CONTRATO Nº 397/2010, FIRMADO CON LA FIRMA ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO CON RUC Nº 618172-4, POR LA SUMA DE 10.992.218 (GUARANÍES DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILDOSCIENTOS DIESIOCHO).***----------

Caacupé, 03 de noviembre de 2010.

***VISTOS:***

El Pedido de la Secretaria de Educación, Cultura y Deportes.----------

Los Dictámenes de la Fiscal de Obras y del Auditor Interno de la Institución Departamental. ------

Lo dispuesto en el Art. 62 de la Ley Nº 2051/03 ***"DE CONTRATACIONES PÚBLICAS*** y Art. Nº 85 del Decreto Nº 21.909/03 que reglamenta la citada Ley., y.----------

***CONSIDERANDO:***

Que, la empresa *Ing. Alfredo Bernardino Lezcano*, ha sido la empresa adjudicada para la ejecución de la obra – Construcción de Aulas, para lo cual se ha firmado el contrato Nº 397, en fecha 25 de agosto de 2010, cuyos documentos se hallan en el legajo para las verificaciones que correspondan.----------

Que, la ***Secretaria de Educación, Cultura y Deportes*** ha solicitado la ampliación de la Obra de referencia a fin de que la misma pueda ser reparada dos baños sexados existente en la escuela.. ---------

Que, conforme al pedido mencionado en el párrafo anterior la Fiscal de Obras y el Auditor Interno han emitido sus dictámenes a favor de la ejecución de ampliación de la obra. ----------

Que, la modificación de Contratos correspondientes a la ampliación de Obras está autorizada en la Ley 2051/03 en su Artículo Nº 62 y en su Decreto Reglamentario 21909/03 en su Art. 85 respectivamente.----------

Que, esta Gobernación comparte los mismos fundamentos legales mencionados precedentemente.-

***POR TANTO***

***EL GOBERNADOR DEL TERCER DEPARTAMENTO DE CORDILLERA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES.***

***RESUELVE***

***Art. 1º. AUTORIZAR,*** la ejecución de ***OBRAS ADICIONALES DEL CONTRATO Nº 397/2010,*** firmado con la empresa Ing. Alfredo Bernardino Lezcano con ***RUC Nº 618172-4,*** por la suma de ***G. 10.992.218 (*****Guaraníes diez millones novecientos noventa y dos mil doscientos dieciocho) con IVA incluido.** ----------

***Art. 2º. - LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (U O C)*** procederá a comunicar a la empresa adjudicada sobre la ADDENDA realizada al Contrato 397/2010 y agregará copias autenticadas de las actuaciones producidas al legajo correspondiente y tramitará las acciones correspondientes a fin de poner a conocimiento de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para la autorización de la presente ADDENDA. ----------

***Art. 3º. - LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)*** preparará y tramitará la firma de la ADDENDA, en las condiciones establecidas en el Art. 62 de la Ley Nº 2051/03. ----------

***Art. 4º. - COMUNICAR*** a quienes corresponda y, cumplido, archivar.----------

*Abel Franco Maqueda*
*Secretario General*

*Ing. Pedro Miciades Duré Argüello*
*Gobernador*