ADENDA Nº 1

CONTRATO Nº 101/17

"READECUACIÓN DE LABORATORIOS DE RESIDUOS E INVERNADERO"

Entre el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas-SENAVE, domiciliado en Humaitá 145 Edificio Planeta I, Piso 15, Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por su Presidente, el **ING. AGR. ÓSCAR ESTEBAN CABRERA NARVÁEZ**, conforme al Decreto Nº 6376 del 23 de noviembre de 2016, con Cédula de Identidad N° 808.219, denominado en adelante, el **CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, la firma **INTEC INGENIERÍA S.A.E.,** con RUC Nº 80004396-0 domiciliada en la calle 14 de Mayo c/ Gral. Díaz, Edificio de la Encarnación. 4° Piso, Asunción, República del Paraguay, con teléfono Nº (021) 495.197, representada para este acto por **ANA GABRIELA AYALA GIMÉNEZ**, con C.I. Nº 4.435.485, en su carácter de Representante Legal, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente Adenda al Contrato para ***"READECUACIÓN DE LABORATORIOS DE RESIDUOS E INVERNADERO"***, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

OBJETO

Las personas individualizadas precedentemente por las representaciones invocadas acuerdan celebrar la ADENDA Nº 1, autorizada por **Resolución Nº 485 de fecha 06 de agosto de 2018** en el marco de la Contratación Directa N° 38/2017, convocada por el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semilla, cuya adjudicación fue realizada por Resolución Nº 876 de fecha 11 de diciembre de 2017.

CLAUSULA I: Por la presente adenda las PARTES, acuerdan la ampliación del monto, por un total de ***GUARANIES TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO. (GS. 3.526.625).*** Conforme al siguiente detalle:

PLANILLA DE MENORES CANTIDADES (A):

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
4	Cerramiento perimetral interno c/ placas yeso	m2	59,00	67.600	3.988.400
10	Pintura revestido ladrillejos c/silicona y ac. M.	m2	8,80	18.200	160.160
11	Pintura paredes c/enduido interior	m2	10,90	26.000	283.400
15	Accesorios PVC, tiras de 6 mts	unidad	97,10	23.400	2.272.140
33	Mampostería elevación 0,15 p/ base mesadas	m2	16,60	67.600	1.122.160
34	Mampostería elevación 0,15 p/ Caseta de Gas	m2	21,80	67.600	1.473.680
39	Revoque de muro a 2 capas filtrada a la cal	m2	43,70	26.000	1.136.200
40	Revoque p/ base azulejos (nuevas mesadas)	m2	1,00	19.500	19.500
43	Revestimiento azulejos 30x30	m2	1,00	58.500	58.500
58	Llave de paso de 1/2"	unidad	1,00	117.000	117.000
59	Canillas de 1/2" pico móvil para bachas	unidad	1,00	195.000	195.000
63	Pintura paredes latex c/ enduido exterior	m2	44,50	28.600	1.272.700
64	Pintura paredes c/ silicona sobre ladrillejo	m2	2,10	9.100	19.110
67	Pintura de aberturas metálicas sintético	m2	17,45	26.000	453.700
69	Pintura de techo al sintético	m2	73,20	13.000	951.600
71	Provisión y coloc., cortinas verticales antisolar	m2	1,49	208.000	309.920
73	Provisión y coloc., portón metálico	unidad	2,00	1.040.000	2.080.000
	TOTAL				**15.913.170**

C.P.N. Ana G. Ayala
Representante Legal

Ing. Agr. MSc. OSCAR CABRERA NARVAEZ
Presidente - SENAVE

PLANILLA DE MAYORES CANTIDADES (B):

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	Desmonte de techo de poligal	m2	1,95	3.900	7.605
3	Panel aislante térmico c/chapa trapezoidal	m2	1,95	91.000	177.450
7	Provisión y colocación piso vinílico	m2	0,3	78.000	23.400
9	Readecuación ventanas existentes	unidad	2	494.000	988.000
13	Prov y coloc de cortinas verticales anti solar	m2	13,64	208.000	2.837.120
14	Cielorraso PVC, espesor 10 mm	m2	149,45	28.600	4.274.270
19	Desmontaje de canaleta/tubos de bajada	ml	20,3	3.900	79.170
20	Desmonte de piso	m2	0,65	5.200	3.380
28	Desmontaje cañerías, bacha y accesorios	unidad	1	65.000	65.000
30	Desmontaje aberturas metálicas	unidad	1	19.500	19.500
31	Desmontaje mampostería	m2	2,25	13.000	29.250
32	Desmontaje de azulejos	m2	14,6	5.200	75.920
35	Mampostería de elevación 0,15 p/ cerrar vano	m2	2	67.600	135.200
36	Mesada de losa de Ho. Ao. e=0,10	m3	0,1	546.000	54.600
42	Revoque paredes en areas deterioradas	m2	8,96	26.000	232.960
44	Contrapiso Ho., de cascotes	m2	9,7	36.400	353.080
45	Provisión y colocación piso vinílico	m2	15,15	71.500	1.083.225
46	Prov y colocación piso calcáreo	m2	1,15	49.400	56.810
47	Prov y coloc de baldosones prefabric 40 x 40	m2	13,96	52.000	725.920
49	Readecuación puerta existente	unidad	1	91.000	91.000
53	Provisión y colocación puerta abrir 1 hoja, vidrio cristal templado de 10 mm, c/ acc.	unidad	1	1.170.000	1.170.000
61	Provisión y colocación canaleta moldurada	ml	20,3	41.600	844.480
65	Pintura al latex c/ enduido interior	m2	64	26.000	1.664.000
66	Pintura paredes internas c/epoxi	m2	11	49.400	543.400
68	Pintura de aberturas de madera sintético	m2	12	26.000	312.000
70	Pintura canaletas y caños de bajadas	ml	3,3	15.650	54.485
	TOTAL				**15.901.225**

PLANILLA DE RUBROS ADICIONALES (C):

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Visera p/ parte superior de aberturas	unidad	3,00	290.000	870.000
2	Respiraderos metálicos p/ Invernadero	unidad	10,00	101.500	1.015.000
3	Revestimiento ladrillejos (exterior)	m2	9,96	123.250	1.227.570
4	Revestimiento azulejos 15 x 15 (interior)	m2	8,60	45.000	387.000
5	Desmontaje de extractores D= 0,40 cm.	unidad	2,00	19.500	39.000
	TOTAL				**3.538.570**

C.P.N. Ana G. Ayala
Representante Legal

Ing. Agr. MSc. OSCAR CABRERA NARVAEZ
Presidente - SENAVE

MONTO TOTAL DE LA ADENDA:

[TOTAL(B): 15.901.225 + TOTAL(C): 3.538.570] - TOTAL (A): 15.913.170 = 3.526.625

Conforme se detalla en la **PLANILLA DE MENORES CANTIDADES (A)**, por la suma de ***GUARANÍES QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA (GS. 15.913.170);***

Los costos originados por los trabajos agregados al proyecto original, que se detalla en la **PLANILLA DE MAYORES CANTIDADES (B)**, por la suma de ***GUARANÍES QUINCE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO (GS.15.901.225); y,***

LA PLANILLA DE RUBROS ADICIONALES (C) por la suma de ***GUARANÍES TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA (GS. 3.538.570);***

Siendo así de esta manera la ampliación del monto de la Adenda asciende al valor de ***GUARANIES TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO. (GS. 3.526.625).***

CLAUSULA II: Prorroga en el plazo inicial de entrega de los servicios, por 7 (Siete) días hábiles.

CLAUSULA III: Queda establecido que las demás cláusulas permanecen inalterables en todos sus términos.-

En prueba de conformidad y aceptación, previa lectura y ratificación, se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 08 días del mes de agosto del 2018.-

ANA GABRIELA AYALA GIMÉNEZ
REPRESENTANTE LEGAL - INTEC INGENIERÍA S.A.E.
PROVEEDOR

ING. AGR. ÓSCAR ESTEBAN CABRERA NARVÁEZ
PRESIDENTE - SENAVE
CONTRATANTE

INTEC
INGENIERIA S.A.E.