# ADENDA Nº 02/2018 - CONTRATO MH Nº 109/2017 "SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA "DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 11/2017 ID 334.655 – CON LA FIRMA LAYA CONSTRUCCIONES S.A.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 5 días del mes de octubre del año dos mil dieciocho, el Ministerio de Hacienda, en adelante **LA CONTRATANTE**, representada en este acto por la Directora Administrativa **ABOG. MARIA IRENE BARRETO DE GÓMEZ**, con Cédula de Identidad N° 1.289.903, calidad que acredita con la exhibición del testimonio del Decreto del Poder Ejecutivo N° 335 de fecha 1 de Octubre de 2018, con domicilio en la calle Chile 252 entre Palma y Presidente Franco, por una y por la otra la firma **LAYA CONSTRUCCIONES S.A.**, con teléfono (021) 371 – 154, representada en este acto por el señor **CARLOS AYALA MORENO,** con C.I. N° 3.041.389, en su carácter de Representante Legal. La empresa cuenta con Registro Único de Contribuyente (RUC) N° 80020497-8; en adelante denominado **EL PROVEEDOR**, con domicilio en la calle Cerro León N° 249 entre Yegros e Iturbe de esta Capital; y convienen en celebrar la presente Adenda al Contrato, sujeto a las Cláusulas y Condiciones que más abajo se establecen.

La presente Adenda del Contrato se efectúa de conformidad con los Artículos 61 y 63 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y aprobada por disposición de LA CONTRATANTE, según Resolución D.A. N° 374/2018 de fecha 4 de octubre de 2018. Asimismo, se hace mención que el Contrato a ser modificado tiene fecha de celebración el 10 de octubre de 2017, en el marco de la Licitación Pública Nacional SBE N° 11/2017 "SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA", aprobado por disposición de LA CONTRATANTE, según Resolución D.A. N° 580 de fecha 06 de octubre de 2017.

**PRIMERA: OBJETO**

Constituye el objeto de la presente Adenda de Contrato, establecer la modificación de la Cláusula QUINTA - PRECIO UNITARIO, IMPORTE TOTAL A PAGAR., sub cláusula 5.2, quedando dicha cláusula como sigue:

*"CLÁUSULA QUINTA:*

*5.2. Para los fines del presente contrato se conviene en establecer que el valor del Contrato asciende a un monto total de G. 7.206.092.091.- (guaraníes siete mil doscientos seis millones noventa y dos mil noventa y uno) incluyendo el impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuyo monto es nominal; y que el compromiso u obligación de pago será exclusivamente por los servicios prestados a entera satisfacción de la CONTRATANTE. En consecuencia EL CONTRATISTA no podrá obligar ni reclamar la ejecución total del monto nominal contractual; en cuyo caso LA CONTRATANTE solicitará la liquidación del contrato.*

| | |
|---|---|
| Contrato Vigente Aprobado por Resolución DA N° 580 de fecha 06/10/2017 | **Gs. 7.104.652.057.-** |
| Reajuste aprobado por Resolución DA N° 374/2018, de fecha 4/10/2018 | **Gs. 101.440.034.-** |
| Total del Monto Contrato Ampliado | **Gs. 7.206.092.091.-** |

**SEGUNDA: ALCANCE**

Queda establecido que la presente Adenda sólo modifica lo expresado en la cláusula anterior, quedando invariables y sin modificación alguna todas las otras condiciones contractuales, en cuanto a las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación a la "SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA". ----------

**ADENDA Nº 02/2018 - CONTRATO MH Nº 109/2017**
**"SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA "DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 11/2017 ID 334.655 – CON LA FIRMA LAYA CONSTRUCCIONES S.A.**

En prueba de conformidad y aceptación, previa lectura y ratificación, firman las partes la presente Adenda del Contrato MH N° 109/2017, constituida por dos páginas y un Anexo, en dos (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto.----------

**CARLOS AYALA MORENO**
REPRESENTANTE LEGAL
LAYA CONSTRUCIONES S.A.

MINISTERIO DE HACIENDA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN

**ABOG. MARIA IRENE BARRETO DE GÓMEZ**
DIRECCIÓN. ADMINISTRATIVA
MINISTERIO DE HACIENDA

# ADENDA Nº 02/2018 - CONTRATO MH Nº 109/2017 "SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA "DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 11/2017 ID 334.655 – CON LA FIRMA LAYA CONSTRUCCIONES S.A.

## PLANILLA - ANEXO I

| | Ítem | PO | Diferencia Reajuste | PR | Desde | Hasta | Total Periodos afectados | Total Diferencia de Reajuste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LOTE 1** | | | | | | | |
| 1 | Edificio Central MH | 63.794.655 | 1.786.243 | 65.580.898 | 13/07/2018 | 13/04/2019 | 9 | 16.076.187 |
| 2 | Edificio City - Piso 6 | 5.952.413 | 166.667 | 6.119.080 | 16/07/2018 | 16/04/2019 | 9 | 1.500.003 |
| 3 | Edificio City - Piso 5 | 5.920.359 | 165.769 | 6.086.128 | 16/07/2018 | 16/04/2019 | 9 | 1.491.921 |
| 4 | Edificio City - Piso 4 | 5.899.359 | 165.181 | 6.064.540 | 16/07/2018 | 16/04/2019 | 9 | 1.486.629 |
| 5 | Edificio Sabe - Piso 1 | 3.006.109 | 84.171 | 3.090.280 | 16/07/2018 | 16/04/2019 | 9 | 757.539 |
| 6 | Edificio Sabe - Piso 4 | 3.006.109 | 84.171 | 3.090.280 | 16/07/2018 | 16/04/2019 | 9 | 757.539 |
| 7 | Edificio Sabe - Piso 5 | 3.006.109 | 84.171 | 3.090.280 | 16/07/2018 | 16/04/2019 | 9 | 757.539 |
| 8 | Jardín Materno Infantil | 11.682.546 | 327.110 | 12.009.656 | 16/07/2018 | 16/04/2019 | 9 | 2.943.990 |
| 9 | CONAJZAR | 3.006.109 | 84.171 | 3.090.280 | 16/07/2018 | 16/04/2019 | 9 | 757.539 |
| 10 | Departamento de Aprovisionamiento | 5.898.254 | 165.150 | 6.063.404 | 16/07/2018 | 16/04/2019 | 9 | 1.486.350 |
| 11 | Departamento de Transporte | 5.898.254 | 165.150 | 6.063.404 | 16/07/2018 | 16/04/2019 | 9 | 1.486.350 |
| 12 | CNZF | 3.060.268 | 85.687 | 3.145.955 | 16/07/2018 | 16/04/2019 | 9 | 771.183 |
| 13 | U.M.I | 6.313.917 | 176.789 | 6.490.706 | 16/07/2018 | 16/04/2019 | 9 | 1.591.101 |
| 14 | Abogacía del Tesoro - Piso 2 | 3.006.109 | 84.171 | 3.090.280 | 16/07/2018 | 16/04/2019 | 9 | 757.539 |
| 15 | Abogacía del Tesoro - Piso 4 | 3.006.109 | 84.171 | 3.090.280 | 16/07/2018 | 16/04/2019 | 9 | 757.539 |
| 16 | Abogacía del Tesoro - Piso 5 | 3.006.109 | 84.171 | 3.090.280 | 10/07/2018 | 10/04/2019 | 9 | 757.539 |
| 17 | Abogacía del Tesoro - Piso 6 | 3.060.268 | 85.687 | 3.145.955 | 10/07/2018 | 10/04/2019 | 9 | 771.183 |
| 18 | SNC - Central | 14.628.847 | 409.606 | 15.038.453 | 10/07/2018 | 10/04/2019 | 9 | 3.686.454 |
| 19 | SNC - Anexo I | 6.313.917 | 176.789 | 6.490.706 | 10/07/2018 | 10/04/2019 | 9 | 1.591.101 |
| 20 | SNC - Anexo II | 2.337.259 | 65.443 | 2.402.702 | 10/07/2018 | 10/04/2019 | 9 | 588.987 |
| 21 | Déposito Ñemby | 2.337.259 | 65.443 | 2.402.702 | 27/07/2018 | 27/05/2019 | 10 | 654.430 |
| 22 | Archivo Félix Bogado | 2.332.428 | 65.308 | 2.397.736 | 27/07/2018 | 27/05/2019 | 10 | 653.080 |
| | | | | | | | SUB TOTAL | 42.081.722 |
| **LOTE 2** | | | | | | | | |
| 1 | D.G.J.P. | 20.490.513 | 573.732 | 21.064.245 | 11/07/2018 | 11/04/2019 | 9 | 5.163.588 |
| 2 | D.G.I.C | 16.864.300 | 472.198 | 17.336.498 | 16/07/2018 | 16/04/2019 | 9 | 4.249.782 |
| 3 | D.G.C.P. | 10.690.874 | 299.343 | 10.990.217 | 16/07/2018 | 16/04/2019 | 9 | 2.694.087 |
| 4 | D.P.N.C. | 16.836.668 | 471.425 | 17.308.093 | 11/07/2018 | 11/04/2019 | 9 | 4.242.825 |
| 5 | Taller de Valores Fiscales | 5.980.047 | 167.441 | 6.147.488 | 16/07/2018 | 16/04/2019 | 9 | 1.506.969 |
| 6 | Edificio Ybaga - Piso 2 DEGASPYBE | 5.980.047 | 167.441 | 6.147.488 | 16/07/2018 | 16/04/2019 | 9 | 1.506.969 |
| 7 | Edificio Ybaga - Piso 4 UDM | 5.980.047 | 167.441 | 6.147.488 | 16/07/2018 | 16/04/2019 | 9 | 1.506.969 |
| 8 | Edificio Sabe - Piso 3 | 3.049.675 | 85.391 | 3.135.066 | 16/07/2018 | 16/04/2019 | 9 | 768.519 |
| | | | | | | | SUB TOTAL | 21.639.708 |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA

# ADENDA Nº 02/2018 - CONTRATO MH Nº 109/2017
# "SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA "DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 11/2017 ID 334.655 – CON LA FIRMA LAYA CONSTRUCCIONES S.A.

| LOTE 5 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFICINA IMPOSITIVA CAAGUAZÚ (Coronel Oviedo) | 5.899.360 | 165.181 | 6.064.541 | 27/07/2018 | 27/04/2019 | 9 | 1.486.629 |
| 2 | OFICINA IMPOSITIVA CORDILLERA (Caacupé) | 5.899.360 | 165.181 | 6.064.541 | 27/07/2018 | 27/04/2019 | 9 | 1.486.629 |
| 3 | OFICINA IMPOSITIVA DE SAN PEDRO (San Estanislao) | 5.899.360 | 165.181 | 6.064.541 | 27/07/2018 | 27/04/2019 | 9 | 1.486.629 |
| 4 | AGENCIA IMPOSITIVA DE PARAGUARI | 5.899.360 | 165.181 | 6.064.541 | 27/07/2018 | 27/04/2019 | 9 | 1.486.629 |
| 5 | OFICINA IMPOSITIVA DE PRESIDENTE HAYES (Villa Hayes) | 5.899.360 | 165.181 | 6.064.541 | 27/07/2018 | 27/04/2019 | 9 | 1.486.629 |
| 6 | OFICINA IMPOSITIVA DE ÑEEMBUCÚ (Pilar) | 5.899.360 | 165.181 | 6.064.541 | 27/07/2018 | 27/04/2019 | 9 | 1.486.629 |
| 7 | OFICINA IMPOSITIVA DE AMAMBAY (Pedro Juan Caballero) | 5.899.360 | 165.181 | 6.064.541 | 27/07/2018 | 27/04/2019 | 9 | 1.486.629 |
| 8 | OFICINA IMPOSITIVA DE ITAPÚA (Encarnación) | 8.791.505 | 246.161 | 9.037.666 | 27/07/2018 | 27/04/2019 | 9 | 2.215.449 |
| 9 | OFICINA IMPOSITIVA DE GUAIRA (Villarrica) | 5.899.360 | 165.181 | 6.064.541 | 27/07/2018 | 27/04/2019 | 9 | 1.486.629 |
| 10 | OFICINA IMPOSITIVA DE CONCEPCIÓN (Concepción) | 5.899.360 | 165.181 | 6.064.541 | 27/07/2018 | 27/04/2019 | 9 | 1.486.629 |
| 11 | OFICINA IMPOSITIVA DE MISIONES (San Juan Bautista) | 5.899.360 | 165.181 | 6.064.541 | 27/07/2018 | 27/04/2019 | 9 | 1.486.629 |
| 12 | AGENCIA IMPOSITIVA ITÁ | 5.899.360 | 165.181 | 6.064.541 | 27/07/2018 | 27/04/2019 | 9 | 1.486.629 |
| 13 | OFICINA IMPOSITIVA DE ALTO PARANÀ (Ciudad del Este) | 29.036.525 | 813.019 | 29.849.544 | 27/07/2018 | 27/04/2019 | 9 | 7.317.171 |
| 14 | OFICINA IMPOSITIVA DE SAN LORENZO | 29.036.525 | 813.019 | 29.849.544 | 27/07/2018 | 27/04/2019 | 9 | 7.317.171 |
| 15 | OFICINA IMPOSITIVA DE BOQUERON (Loma Plata) | 5.899.360 | 165.181 | 6.064.541 | 27/07/2018 | 27/04/2019 | 9 | 1.486.629 |
| 16 | AGENCIA IMPOSITIVA DE YBYCUI | 6.007.679 | 168.214 | 6.175.893 | 27/07/2018 | 27/04/2019 | 9 | 1.513.926 |
| 17 | OFICINA IMPOSITIVA CAAZAPÁ (Caazapá) | 6.013.263 | 168.371 | 6.181.634 | 27/07/2018 | 27/04/2019 | 9 | 1.515.339 |
| | | | | | | | SUB TOTAL | 37.718.604 |
| | | | | | | | TOTAL | 101.440.034 |

**CARLOS AYALA MORENO**
REPRESENTANTE LEGAL
LAYA CONSTRUCIONES S.A.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA

**ABOG. MARIA IRENE BARRETO DE GOMEZ**
DIRECCIÓN. ADMINISTRATIVA
MINISTERIO DE HACIENDA