DOCUMENTO DE CONFORMIDAD – EXTENSIÓN DE PLAZO

DOCUMENTO: Nota P 4583/2023 de fecha 29/11/2023 que aprueba la EXTENSIÓN DE PLAZO correspondiente al contrato suscrito con la firma TECNOEDIL S.A. Constructora en el marco de la LPI ANDE N°1484/2019 "Ampliación de las Subestaciones Parque Caballero y Puerto Botánico y Construcción de la LT 2x220 kV Villa Hayes – Puerto Botánico – Parque Caballero. Lote 2". Contrato 7896/2019.

En tal sentido se comunica a la contratista TECNOEDIL S.A. Constructora de la aprobación de la prórroga o extensión de plazo contractual en **1075 días** y dar trámites correspondientes para su comunicación ante la DNCP.

CONTRATO N°: 7896/2019 – Lote 2

CONTRATISTA/PROVEEDOR: Tecnoedil S.A. Constructora.

El Contratista/Proveedor manifiesta por el presente documento, su plena conformidad con la extensión de plazo aprobado por las unidades encargadas del control.

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Firma y sello

Aclaración del firmante.....
Por Contratista/Proveedor
Fecha:
19 DIC. 2024