116 (ciento dieciseis)

DocuSign Envelope ID: 24AC5F9C-EDFB-41A1-8292-8FA754D9EC05

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
REPRESENTACIÓN EN PARAGUAY

O-CSC/CPR-753/2024
Asunción, 8 de mayo de 2024

Sr. Julio Rios
Director de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
jrios@mopc.gov.py
Asunción, Paraguay

Ref.: Contrato de Préstamo 3600/OC-PR. Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales II. Mantenimiento de caminos rurales por niveles de servicio. ***Convenio Modificatorio N°2 Puntal Construcciones – Lote 3.***

De nuestra consideración:

Recibimos la nota DCV-MOPC Nº 761/2024 el 23 de abril del 2024, mediante la cual se solicita la no objeción del Banco al Convenio Modificatorio Nº 2 del contrato suscrito con la contratista Puntal Construcciones, en el marco del Llamado MOPC Nº 47/2021 *"Mantenimiento de Caminos Rurales por Niveles de Servicio en áreas geográficas del Departamento de San Pedro, Canindeyú, Alto Paraná, Concepción, Amambay, Guairá, Caazapá e Itapúa"*, financiado por el programa referenciado.

Al respecto, luego de revisar la documentación presentada, le informamos que hemos otorgado la no objeción al Convenio Modificatorio antes mencionado, que aumenta el valor del contrato original y modifica el plazo del contrato, conforme al siguiente detalle:

Empresa	Monto Contrato Original	Variación CM N°2 (*)	Monto Contrato original + CM N.°2 (*)	Nuevo Plazo
Puntal Construcciones	Gs. 6.877.185.922	Gs. 792.904.524 (11,53%)	Gs. 7.670.090.446	Finalización del servicio: 22/06/2025

(*) El monto incluye IVA

Consecuente con lo anterior, quedamos a la espera de una copia del citado Convenio debidamente firmado, en un plazo no mayor a 30 días para el registro correspondiente.

Asimismo, indicamos que todo pago de beneficios adicionales, así como de indemnización por daños o perjuicios ocasionados como consecuencia de la terminación de este convenio por causas imputables al contratante, no podrá cargarse a los recursos financiados por el Banco.

No obstante lo anterior, le recordamos que el plazo vigente de último desembolso del Programa es el 17 de enero de 2025, motivo por el cual el financiamiento de los contratos con cargo a la operación, salvo que hubiere una eventual prorroga, tendrían validez sola hasta la mencionada fecha.

115 (ciento quince)

DocuSign Envelope ID: 24AC5F9C-EDFB-41A1-8292-8FA754D9EC05

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
REPRESENTACIÓN EN PARAGUAY

La no objeción mencionada se refiere únicamente a la compatibilidad del procedimiento utilizado con las políticas del Banco y no constituye un compromiso efectivo de desembolsar recursos del financiamiento, en tanto no se cumplan los requisitos del mismo.

Reciba nuestros cordiales saludos.

DocuSigned by:
Cruz Moreno, Paula
9D818FF2E2E14EE...

Paula Cruz Moreno
Especialista Senior de Transporte