CONSORCIO RUTAS SEGURAS

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

Concret-Mix

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección de Vialidad
Oliva esquina Alberdi - 2º Piso
Teléfono : 4149000 (RA)
Asunción - Paraguay

CONTRATO: S. G. MINISTRO Nº 201/2020 - LPN : Nº 202/2019
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000117

PARA: Fiscalización
DE: Contratista
FECHA: 30/04/24
ASUNTO:

Por el presente se detalla los días de lluvias y sus consecuencias del presente mes de Setiembre:

- Días de lluvias : 7 días
- Humedad : 5 días
- Días no laborables : 12 días
- Días laborables: 18 días

Por lo expuesto se concluye que los días no laborables del presente mes es de 12 días a tener en cuenta para la aplicación de fórmula de días de lluvias y sus consecuencias expuestas en el Pbc de la Obra.

OBSERVACIONES :

Ing. Juan Ángel Villate
Fiscal de Obras
MOPC

Firma de la Fiscalización
FECHA:

CONSORCIO RUTAS SEGURAS
Firma de la Contratista
Pedro Oviedo
FECHA:

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

Concret-Mix

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección de Vialidad
Oliva esquina Alberdi - 2º Piso
Teléfono : 4149000 (RA)
Asunción - Paraguay

CONTRATO: S. G. MINISTRO Nº 201/2020 - LPN : Nº 202/2019

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000121

PARA: Fiscalización

DE : Contratista

FECHA : 31 / 10 / 24

ASUNTO :

Por el presente se detalla los días de lluvias y sus consecuencias del presente mes de Octubre:

- Días de lluvias : 7 días
- Humedad : 3 días
- Días no laborables : 10 días
- Días laborables : 21 días

Por lo expuesto se concluye que los días no laborables del presente mes es de 10 días a tener en cuenta para la aplicación de fórmula de días de lluvias y sus consecuencias expuestas en el PBC de la Obra.

OBSERVACIONES :

Ing. Iván Pinos Villate
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Firma de la Fiscalización

FECHA:

CONSORCIO RUTAS SEGURAS
Héctor Ovando

Firma de la Contratista

FECHA:

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

Concret-Mix

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección de Vialidad
Oliva esquina Alberdi - 2° Piso
Teléfono : 4149000 (RA)
Asunción - Paraguay

CONTRATO: S. G. MINISTRO Nº 201/2020 - LPN : Nº 202/2019
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000125

PARA: Fiscalizacion
DE : Contratista
FECHA : 30/11/24
ASUNTO :

Por el presente se detalla los dias de lluvias y sus consecuencias del presente mes de Noviembre:

- Dias de lluvias : 7 dias
- Humedad : 7 dias
- Dias no Laborables : 14 dias
- Dias Laborables : 16 dias.

Por lo expuesto se concluye que los dias no laborables del presente mes es de 14 dias a tener en cuenta para la aplicación de fórmula de dias de lluvias y sus consecuencias expuestas en el PDC de la Obra.

OBSERVACIONES :

Firma de la Fiscalización
Ing. Juan Pintos Villate
Fiscal de Obras
M.O.P.C.
FECHA:

Firma de la Contratista
CONSORCIO RUTAS SEGURAS
Hector Oviedo
FECHA:

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

Concret-Mix

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección de Vialidad
Oliva esquina Alberdi - 2º Piso
Teléfono : 4149000 (RA)
Asunción - Paraguay

CONTRATO: S. G. MINISTRO Nº 201/2020 - LPN : Nº 202/2019
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000129

PARA: Fiscalización
DE: Contratista
FECHA: 26 | 12 | 24
ASUNTO:

Por el presente se detalla los días de lluvias y sus consecuencias del presente mes de Diciembre:

- Días de lluvias : 7 días
- Humedad : 0 días
- Días no laborables : 7 días
- Días Laborables : 19 días

Por lo expuesto se concluye que los días no laborables del presente mes es de 7 días a tener en cuenta para la aplicación de fórmula de días de lluvias y sus consecuencias expuestas en el PAC de la Obra.

OBSERVACIONES :

Firma de la Fiscalización Ing. Juan Pintos Villate Fiscal de Obras M.O.P.C.	Firma de la Contratista CONSORCIO RUTAS SEGURAS Héctor Oviedo
FECHA:	FECHA: