tres 3
cuarenta y seis 46

**CONSORCIO VIAL (CV2E)**
SERVICIO DE CONSULTORIA

Lugano esq. Conel. Moreno Nº 1398
Tel.: 480 206
contacv2e@hotmail.com
Asunción - Paraguay

RUC: 80077931-2
Timbrado Nº 10516653
Fecha Inicio Vigencia 03/04/2014
Fecha Fin Vigencia 30/04/2015

FACTURA
001-001
Nº 0000089

Fecha de emisión: 11/03/2015 | Cond. de Venta: Crédito

R.U.C.: 80004239-5 | Nota de Remisión:

Nombre / Razón Social: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

Domicilio: Oliva esq. Alberdi | Teléfono: 4149000

| Cant. | Descripción | Precio Unitario | Valor de venta Exentas | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación Tipo Empedrado e Infraestructuras en la Red Vial Nacional. Paquete 2 | | | | |
| | Licitación Pública Nacional Nº 146/2012 | | | | |
| | CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 155/2013 | | | | |
| | **MONTO DE LA PRESENTE FACTURA GS.** | | | | 209.869.398 |

LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.-
ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 46
Jejui 720 c/ O'leary Tel.: 492 330 445 787
Asunción - Paraguay

| | |
|---|---|
| Monto Certificado Nº 12 - Enero/2015 (IVA incluido) | 223.162.980 |
| DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido) | -22.316.298 |
| * DESCUENTO por Sustitución de Personal (IVA incluido) | -2.394.000 |
| REAJUSTE (IVA incluido) | 11.416.716 |
| TOTAL Fondo Local (IVA incluido) | 209.869.398 |

Subtotal: 0 | 0 | 209.869.398

**TOTAL A PAGAR:** Guaraníes Doscientos nueve millones Ochocientos sesenta y nueve mil Trescientos noventa y ocho.— 209.869.398

Liquidación del I.V.A.: (5%) 0 (10%) 19.079.036 Total I.V.A.: 19.079.036

Imprenta Gráfica Digital de Ángel Benitez Ramos - Ruc: 4805904-8 - Habilitación Nº1772
José Asunción F. Nº 2537 c/Gral. Santos - Cel.: (0981) 557 446 - (0971) 552 228
Asunción - Paraguay del 0000051 al 000100 - Abril/2014

ORIGINAL: COMPRADOR
COPIA : CONTABILIDAD

| CONSORCIO VIAL 2E<br>Lugano 1398 c/Cnel. Moreno | M. O. P. C.<br>MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | Hoja 09/12<br>SALARIOS DEL PERSONAL<br>CERT. Nº 12<br>Mes: Enero<br>Año: 2015 |
|---|---|---|

LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.

ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS
LEGALIZADORA PUBLICA
Registro Nº 46
Tel.: 492 330 445 787
Asunción - Paraguay

| | | |
|---|---|---|
| FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: | 03 de Diciembre de 2013 | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO E INFRAESTRUCTURAS EN LA RED VIAL NACIONAL PAQUETE 2 |
| MONTO TOTAL DEL CONTRATO: | Gs. 7.000.000.000.- | |
| CONTRATO S.G. MINISTRO Nº: | 155/2013 | |

| NOMBRE | FUNCIÓN DEL PERSONAL | TASA/MES | TOTAL MESES HOMBRE | MESES HOMBRE | | | | TOTAL A FACTURAR | FACTURADO ANTERIOR | FACTURADO CERT. Nº 12 | FACTURADO ACUMULADO | SALDO A FACTURAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ACUMULADO ANTERIOR | EJECUTADO CERT. Nº 12 | ACUMULADO TOTAL | SALDO A FACTURAR | | | | | |
| **Personal Profesional** | | | | | | | | | | | | |
| José María Vidal | Director de Fiscalización | 31.920.000 | 5,76 | 1,98 | 0,18 | 2,16 | 3,60 | 183.859.200 | 63.201.600 | 5.745.600 | 68.947.200 | 114.912.000 |
| Ramón Noguera | Residente de Fiscalización | 23.940.000 | 30,00 | 10,78 | 1,00 | 11,78 | 18,22 | 718.200.000 | 258.073.200 | 23.940.000 | 282.013.200 | 436.186.800 |
| Stiven Sanabria | Ingeniero Asistente 1 | 15.960.000 | 30,00 | 9,35 | 1,00 | 10,35 | 19,65 | 478.800.000 | 149.226.000 | 15.960.000 | 165.186.000 | 313.614.000 |
| Gervasio Neri Cañete | Ingeniero Asistente 2 | 15.960.000 | 30,00 | 8,70 | 1,00 | 9,70 | 20,30 | 478.800.000 | 138.852.000 | 15.960.000 | 154.812.000 | 323.988.000 |
| Nello D'Ascenso | Especialista en Estructuras | 23.940.000 | 3,00 | 1,85 | 0,10 | 1,95 | 1,05 | 71.820.000 | 44.289.000 | 2.394.000 | 46.683.000 | 25.137.000 |
| José Pavón | Especialista en Geología y Geotécnia | 19.152.000 | 3,00 | 1,80 | 0,10 | 1,90 | 1,10 | 57.456.000 | 34.473.600 | 1.915.200 | 36.388.800 | 21.067.200 |
| Cristian Escobar | Especialista en Hidrología e Hidráulica | 19.152.000 | 3,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 2,40 | 57.456.000 | 11.491.200 | 0 | 11.491.200 | 45.964.800 |
| Gladys Silguero | Especialista Ambiental | 19.152.000 | 3,00 | 1,10 | 0,10 | 1,20 | 1,80 | 57.456.000 | 21.067.200 | 1.915.200 | 22.982.400 | 34.473.600 |
| Victor Pedrozo | Especialista en Administración de Contratos | 12.768.000 | 16,00 | 5,50 | 0,50 | 6,00 | 10,00 | 204.288.000 | 70.224.000 | 6.384.000 | 76.608.000 | 127.680.000 |
| **Personal Técnico** | | | | | | | | | | | | |
| Lucio Vidallet | Técnico - Topógrafo 1 | 7.777.440 | 30,00 | 10,00 | 1,00 | 11,00 | 19,00 | 233.323.200 | 77.774.400 | 7.777.440 | 85.551.840 | 147.771.360 |
| Pedro Mora | Técnico - Topógrafo 2 | 7.777.440 | 30,00 | 10,00 | 1,00 | 11,00 | 19,00 | 233.323.200 | 77.774.400 | 7.777.440 | 85.551.840 | 147.771.360 |
| Luis Gauto | Técnico - Inspector de Pista 1 | 7.777.440 | 30,00 | 8,63 | 1,00 | 9,63 | 20,37 | 233.323.200 | 67.119.307 | 7.777.440 | 74.896.747 | 158.426.453 |
| Fidel Casco | Técnico - Inspector de Pista 2 | 7.777.440 | 30,00 | 10,00 | 1,00 | 11,00 | 19,00 | 233.323.200 | 77.774.400 | 7.777.440 | 85.551.840 | 147.771.360 |
| Rafael Cabral | Técnico - Inspector de Pista 3 | 7.777.440 | 30,00 | 10,00 | 1,00 | 11,00 | 19,00 | 233.323.200 | 77.774.400 | 7.777.440 | 85.551.840 | 147.771.360 |
| Emigdo Riso | Técnico - Inspector de Pista 4 | 7.777.440 | 24,00 | 9,35 | 1,00 | 10,35 | 13,65 | 186.658.560 | 72.719.064 | 7.777.440 | 80.496.504 | 106.162.056 |
| Porfirio Ayala | Técnico - Inspector de Pista 5 | 7.777.440 | 24,00 | 9,35 | 1,00 | 10,35 | 13,65 | 186.658.560 | 72.719.064 | 7.777.440 | 80.496.504 | 106.162.056 |
| Bonifacio Cabañas | Técnico - Laboratorista | 7.777.440 | 30,00 | 10,00 | 1,00 | 11,00 | 19,00 | 233.323.200 | 77.774.400 | 7.777.440 | 85.551.840 | 147.771.360 |
| Miguel Niella | Técnico - Inspector Ambiental | 7.777.440 | 30,00 | 11,00 | 1,00 | 12,00 | 18,00 | 233.323.200 | 85.551.840 | 7.777.440 | 93.329.280 | 139.993.920 |
| Luis Antonio Román | Técnico en medición | 5.656.320 | 32,00 | 11,00 | 1,00 | 12,00 | 20,00 | 181.002.240 | 62.219.520 | 5.656.320 | 67.875.840 | 113.126.400 |
| Cristian David Aponte | Ayudante Topografía 1 | 3.358.440 | 30,00 | 11,00 | 1,00 | 12,00 | 18,00 | 100.753.200 | 36.942.840 | 3.358.440 | 40.301.280 | 60.451.920 |
| Francisco Traverssi | Ayudante Topografía 2 | 3.358.440 | 30,00 | 11,00 | 1,00 | 12,00 | 18,00 | 100.753.200 | 36.942.840 | 3.358.440 | 40.301.280 | 60.451.920 |
| Jorge Santander | Ayudante Inspector de Pista 1 | 3.358.440 | 30,00 | 11,00 | 1,00 | 12,00 | 18,00 | 100.753.200 | 36.942.840 | 3.358.440 | 40.301.280 | 60.451.920 |
| Juan Rodríguez | Ayudante Inspector de Pista 2 | 3.358.440 | 30,00 | 11,00 | 1,00 | 12,00 | 18,00 | 100.753.200 | 36.942.840 | 3.358.440 | 40.301.280 | 60.451.920 |
| Rodrigo Garcete | Ayudante Inspector de Pista 3 | 3.358.440 | 30,00 | 8,00 | 1,00 | 9,00 | 21,00 | 100.753.200 | 26.867.520 | 3.358.440 | 30.225.960 | 70.527.240 |
| Nestor Villalba | Ayudante Laboratorio | 3.358.440 | 30,00 | 11,00 | 1,00 | 12,00 | 18,00 | 100.753.200 | 36.942.840 | 3.358.440 | 40.301.280 | 60.451.920 |
| Jazmín Gómez | Auxiliar Administrativo | 3.535.200 | 16,00 | 5,50 | 0,50 | 6,00 | 10,00 | 56.563.200 | 19.443.600 | 1.767.600 | 21.211.200 | 35.352.000 |
| Lucía Sanabria | Secretaria | 3.004.920 | 16,00 | 5,50 | 0,50 | 6,00 | 10,00 | 48.078.720 | 16.527.060 | 1.502.460 | 18.029.520 | 30.049.200 |
| TOTAL DEL MES | | | 625,76 | 214,99 | 20,98 | 235,97 | 389,79 | 5.204.878.080 | 1.787.650.975 | 173.287.980 | 1.960.938.955 | 3.243.939.125 |

Lic. Miguel Angel Cardozo Herreros
Representante Legal
Consorcio Vial 2 E

cuarenta y siete
trece

| CONSORCIO VIAL 2E<br>Lugano 1398 c/Cnel. Moreno | M. O. P. C.<br>MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | Hoja 11/12<br>Reajuste<br>CERT. Nº 12<br>Mes: Enero<br>Año: 2015 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: | 03 de Diciembre de 2013 | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO E INFRAESTRUCTURAS EN LA RED VIAL NACIONAL PAQUETE 2 |
| MONTO TOTAL DEL CONTRATO: | Gs. 7.000.000.000.- | |
| CONTRATO S.G. MINISTRO Nº: | 155/2013 | |

| | Monto | Incremento | Fecha | 2 x Salario |
|---|---|---|---|---|
| Presentación de la propuesta | | | 20 de diciembre de 2012 | |
| 14 días antes de la presentación | | | 6 de diciembre de 2012 | |
| Salario mínimo vigente al 06/12/2012 | Gs1.658.232 | | desde el 1 de abril de 2011 | |
| Salario mínimo actual | Gs1.824.055 | 10% | desde el 1 de marzo de 2014 | 3.648.110 |

Conforme a la subcláusula 6.2.a) de las C.E.C. del Pliego de Bases y Condiciones:
* Para el personal cuyo salario sea igual o inferior a dos veces el salario mínimo, se reajusta en un 100% del incremento.
* Para el personal cuyo salario sea superior a dos veces el salario mínimo, se reajusta en un 60% del incremento.

| NOMBRE | FUNCIÓN DEL PERSONAL | Salario básico de trabajo por mes de trabajo | TASA/MES | PORCENTAJE DEL INCREMENTO | MONTO CERT. Nº 12 | REAJUSTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personal Profesional** | | | | | | |
| José María Vidal | Director de Fiscalización | 20.000.000 | 31.920.000 | 60% | 5.745.600 | 344.736 |
| Ramón Noguera | Residente de Fiscalización | 15.000.000 | 23.940.000 | 60% | 23.940.000 | 1.436.400 |
| Stiven Sanabria | Ingeniero Asistente 1 | 10.000.000 | 15.960.000 | 60% | 15.960.000 | 957.600 |
| Gervasio Neri Cañete | Ingeniero Asistente 2 | 10.000.000 | 15.960.000 | 60% | 15.960.000 | 957.600 |
| Nello D'Ascenso | Especialista en Estructuras | 15.000.000 | 23.940.000 | 60% | 2.394.000 | 143.640 |
| José Pavón | Especialista en Geología y Geotécnia | 12.000.000 | 19.152.000 | 60% | 1.915.200 | 114.912 |
| Cristian Escobar | Especialista en Hidrología e Hidráulica | 12.000.000 | 19.152.000 | 60% | 0 | 0 |
| Gladys Silguero | Especialista Ambiental | 12.000.000 | 19.152.000 | 60% | 1.915.200 | 114.912 |
| Victor Pedrozo | Especialista en Administración de Contratos | 8.000.000 | 12.768.000 | 60% | 6.384.000 | 383.040 |
| **Personal Técnico** | | | | | | |
| Lucio Vidallet | Técnico - Topógrafo 1 | 4.400.000 | 7.777.440 | 60% | 7.777.440 | 466.646 |
| Pedro Mora | Técnico - Topógrafo 2 | 4.400.000 | 7.777.440 | 60% | 7.777.440 | 466.646 |
| Luis Gauto | Técnico - Inspector de Pista 1 | 4.400.000 | 7.777.440 | 60% | 7.777.440 | 466.646 |
| Fidel Casco | Técnico - Inspector de Pista 2 | 4.400.000 | 7.777.440 | 60% | 7.777.440 | 466.646 |
| Rafael Cabral | Técnico - Inspector de Pista 3 | 4.400.000 | 7.777.440 | 60% | 7.777.440 | 466.646 |
| Emigdo Riso | Técnico - Inspector de Pista 4 | 4.400.000 | 7.777.440 | 60% | 7.777.440 | 466.646 |
| Porfirio Ayala | Técnico - Inspector de Pista 5 | 4.400.000 | 7.777.440 | 60% | 7.777.440 | 466.646 |
| Bonifacio Cabañas | Técnico - Laboratorista | 4.400.000 | 7.777.440 | 60% | 7.777.440 | 466.646 |
| Miguel Niella | Técnico - Inspector Ambiental | 4.400.000 | 7.777.440 | 60% | 7.777.440 | 466.646 |
| Luis Antonio Román | Técnico en medición | 3.200.000 | 5.656.320 | 100% | 5.656.320 | 565.632 |
| Cristian David Aponte | Ayudante Topografía 1 | 1.900.000 | 3.358.440 | 100% | 3.358.440 | 335.844 |
| Francisco Traverssi | Ayudante Topografía 2 | 1.900.000 | 3.358.440 | 100% | 3.358.440 | 335.844 |
| Jorge Santander | Ayudante Inspector de Pista 1 | 1.900.000 | 3.358.440 | 100% | 3.358.440 | 335.844 |
| Juan Rodríguez | Ayudante Inspector de Pista 2 | 1.900.000 | 3.358.440 | 100% | 3.358.440 | 335.844 |
| Rodrigo Garcete | Ayudante Inspector de Pista 3 | 1.900.000 | 3.358.440 | 100% | 3.358.440 | 335.844 |
| Nestor Villalba | Ayudante Laboratorio | 1.900.000 | 3.358.440 | 100% | 3.358.440 | 335.844 |
| Jazmín Gómez | Auxiliar Administrativo | 2.000.000 | 3.535.200 | 100% | 1.767.600 | 176.760 |
| Lucía Sanabria | Secretaria | 1.700.000 | 3.004.920 | 100% | 1.502.460 | 150.246 |
| TOTAL DEL MES | | | | | 173.287.980 | 11.560.356 |

* DESCUENTO por Sustitución de Personal

| NOMBRE | FUNCIÓN DEL PERSONAL | REAJUSTE | DESCUENTO |
|---|---|---|---|
| Ramón Noguera | Residente de Fiscalización | 1.436.400 | -143.640 |

RESUMEN DEL MES

| | |
|---|---|
| TOTAL DEL MES | 11.560.356 |
| * DESCUENTO por Sustitución de Personal | -143.640 |
| REAJUSTE (IVA incluido) | 11.416.716 |

* El descuento aplicado corresponde al 10% del monto certificado en concepto del Salario del mes del Ing. Residente. Este consorcio objetó la aplicación de este descuento y emitió su parecer por nota; esperando la respuesta (MEU 19714).

Lic. Miguel Angel Cardona Herreros
Representante Legal
Consorcio Vial 2 E

LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.-

ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 46
Jejui 720 c/ O'leary Tel.: 492 330 445 787
Asunción - Paraguay

| CONSORCIO VIAL 2E<br>Lugano 1398 c/Cnel. Moreno | M. O. P. C.<br>MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | Hoja 12/12<br>RESUMEN<br>CERT. Nº 12<br>Mes: Enero<br>Año: 2015 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: | 03 de Diciembre de 2013 | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO E INFRAESTRUCTURAS EN LA RED VIAL NACIONAL PAQUETE 2 |
| MONTO TOTAL DEL CONTRATO: | Gs. 7.000.000.000.- | |
| CONTRATO S.G. MINISTRO Nº: | 155/2013 | |

| CONCEPTO | Contractual Gs | Presente CERT. Nº 12 Gs | Anterior Gs | Acumulado Gs | Saldo ( Gs) |
|---|---|---|---|---|---|
| COSTOS DIRECTOS | | | | | |
| 1. Salarios del Personal (IVA incluido) | 5.204.878.080 | 173.287.980 | 1.787.650.975 | 1.960.938.955 | 3.243.939.125 |
| 2. Gastos Reembolsables (IVA incluido) | 1.795.121.920 | 49.875.000 | 675.983.667 | 725.858.667 | 1.069.263.253 |
| **Monto Certificado (IVA incluido)** | **7.000.000.000** | **223.162.980** | **2.463.634.642** | **2.686.797.622** | **4.313.202.378** |
| DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido) | -700.000.000 | -22.316.298 | -246.363.464 | -268.679.762 | -431.320.238 |
| * DESCUENTO por Sustitución de Personal (IVA incluido) | | -2.394.000 | -25.807.320 | -28.201.320 | |
| REAJUSTE (IVA incluido) | | 11.416.716 | 109.986.997 | 121.403.713 | |
| **TOTAL Fondo Local (IVA incluido)** | | **209.869.398** | **2.301.450.855** | **2.511.320.253** | |
| I.V.A. | | **19.079.036** | **209.222.804** | **228.301.840** | |

## DETALLE DE LAS FACTURAS

| | |
|---|---|
| **Monto Certificado (IVA incluido)** | **223.162.980 Gs.** |
| **DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)** | **-22.316.298 Gs.** |
| *** DESCUENTO por Sustitución de Personal (IVA incluido)** | **-2.394.000 Gs.** |
| **REAJUSTE (IVA incluido)** | **11.416.716 Gs.** |
| **TOTAL Fondo Local (IVA incluido)** | **209.869.398 Gs.** |

LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.-

ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 46
Jejui 720 c/ O'leary Tel.: 492 330 445 787
Asunción - Paraguay

*** El descuento aplicado corresponde al 10% del monto certificado en concepto del Salario del mes del Ing. Residente. Este consorcio objetó la aplicación de este descuento y emitió su parecer por nota; esperando la respuesta (MEU 19714).**

Lic. Miguel Angel Cardona Herreros
Representante Legal
Consorcio Vial 2 E