ADENDA N° 001/2022

CONTRATO Nº 74/2021, SUSCRITO CON LA FIRMA RITTER CONSTRUCCIONES SRL, CON RUC Nº 80009161-2, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LPN SBE N° 20/2021 CONSTRUCCION DE BOCHODROMO - JUEGOS ASUNCION 2022 AD REFERENDUM PLURIANUAL – ID N° 394.874.

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES, R.U.C. N°80038382-6**, domiciliada en Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **DIEGO GALEANO HARRISON**, con C.I. Nº 3.335.975, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L., con RUC N° 80009161-2**, con domicilio en San Juan N° 2270 entre Tte. Julio Trifón Flores y FF.CC Carlos Antonio López, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. VICTOR JAVIER RITTER SIMÓN**, con **C.I. N° 1.098.091**; denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, de común acuerdo convienen celebrar la presente **ADENDA Nº 001/2022** sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

La presente Adenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA**, con motivo de la ampliación del **CONTRATO Nº 74/2021, SUSCRITO CON LA FIRMA RITTER CONSTRUCCIONES SRL, CON RUC Nº 80009161-2, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LPN SBE N° 20/2021 CONSTRUCCION DE BOCHODROMO - JUEGOS ASUNCION 2022 AD REFERENDUM PLURIANUAL – ID N° 394.874**, autorizada por Resolución SND N° 1277/2022, de fecha 07 de diciembre de 2022.-

1.1.: **LAS PARTES** convienen en ampliar del monto del Contrato a razón de Gs. 416.909.462 (Guaraníes cuatrocientos diez y seis millones novecientos nueve mil cuatrocientos sesenta y dos), conforme los antecedentes de la Resolución que lo autoriza.

2. Las demás Cláusulas establecidas en el Contrato N° 74/2021 tienen plena vigencia y no sufren modificación alguna. –

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 07 días del mes de diciembre del año dos mil veinte y dos.-

.....
VICTOR J. RITTER SIMÓN
RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
ASUNCIÓN

.....
DIEGO GALEANO HARRISON
MINISTRO SECRETARIO NACIONAL
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
CONTRATANTE

Secretaría NACIONAL DE DEPORTES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ADENDA N° 001/2022 – PLANILLA

CONTRATO Nº 74/2021, SUSCRITO CON LA FIRMA RITTER CONSTRUCCIONES SRL, CON RUC Nº 80009161-2, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LPN SBE N° 20/2021 CONSTRUCCION DE BOCHODROMO - JUEGOS ASUNCION 2022 AD REFERENDUM PLURIANUAL – ID N° 394.874.

			CONTRACTUAL			CONVENIO MODIFICATORIO		
ITEM	CONCEPTO	UN.	CANTIDAD	P.UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD	P.UNITARIO	P. TOTAL
			CONTRACTUAL	IVA INCL. Gs.	IVA INCL. Gs.	CONVENIO	IVA INCL. Gs.	IVA INCL. Gs.
1	Trabajos Preliminares							
1.1	Provisión y colocación de cartel identificatorio de obra	Unidad	1,00	1.141.610	1.141.610	1,00	1.141.610	1.141.610
1.2	Limpieza de terreno	Metros cuadrados	1875,50	3.425	6.423.588	1.875,50	3.425	6.423.588
1.3	Casilla de obrador con sanitario y deposito	Unidad Medida Global	1,00	5.708.051	5.708.051	1,00	5.708.051	5.708.051
1.4	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	Metros cúbicos	200,00	91.329	18.265.800	200,00	91.329	18.265.800
1.5	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	1875,50	3.425	6.423.588	1.875,50	3.425	6.423.588
2	Hormigón Armado							
2.1	Fundacion por Tubulones	Metros cúbicos	117,00	1.255.771	146.925.207	117,00	1.255.771	146.925.207
2.2	Encadenado 0,30 x 0,60	Metros cúbicos	37,40	1.655.335	61.909.529	21,87	1.655.335	36.202.176
2.3	Cabezal de tubulones para arranque de columnas	Metros cúbicos	5,82	1.712.415	9.966.255	12,06	1.712.415	20.651.725
2.4	Pilares (terminacion vista)	Metros cúbicos	27,94	2.226.140	62.198.352	20,73	2.226.140	46.147.882
2.5	Vigas (terminacion vista)	Metros cúbicos	26,90	2.226.140	59.883.166	35,88	2.226.140	79.873.903
2.6	Losa RAP	Metros cuadrados	102,38	262.570	26.881.917	102,38	262.570	26.881.917
2.7	Graderias (terminacion vista)	Metros cúbicos	25,50	2.226.140	56.766.570	27,50	2.226.140	61.218.850
2.8	Pantallas	Metros cúbicos				3,00	3.217.570	9.652.710
3	Estructura Metálica							
3.1	Techo de chapa trapezoidal galvanizada pre pintada, color a definir.	Metros cuadrados	1910,00	391.150	747.096.500	1.910,00	391.150	747.096.500
3.2	Barandas de caño metalico y metal desplegado	Metro lineal	75,00	285.403	21.405.225	91,00	285.403	25.971.673
3.3	Parasol de caño metalico y metal desplegado	Metros cuadrados	108,00	171.242	18.494.136	90,00	171.242	15.411.780
4	Cimentación							
4.1	Cimentación de PBC. Incluye excavacion	Metros cúbicos	3,82	459.330	1.754.641	3,82	459.330	1.754.641
5	Mamposteria							

Clara Rodas
Coordinadora Infraestructura
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

RITTER CONSTRUCCIONES SRL
Ing. Victor J. Ritter
Socio Gerente

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ADENDA N° 001/2022 – PLANILLA

CONTRATO N° 74/2021, SUSCRITO CON LA FIRMA RITTER CONSTRUCCIONES SRL, CON RUC N° 80009161-2, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LPN SBE N° 20/2021 CONSTRUCCION DE BOCHODROMO - JUEGOS ASUNCION 2022 AD REFERENDUM PLURIANUAL – ID N° 394.874.

5.1	De nivelación con ladrillo común de 0,30	Metros cuadrados	6,40	187.962	1.202.957	28,40	187.962	5.338.121
5.2	De elevación de ladrillo hueco de 0,15	Metros cuadrados	170,80	62.734	10.714.967	141,00	62.734	8.845.494
5.3	De elevación de ladrillo visto semi prensado de 0,15	Metros cuadrados	829,20	114.833	95.219.524	829,20	114.833	95.219.524
5.4	Sardinel de ladrillo visto semi prensado	Metro lineal	62,60	78.570	4.918.482	62,60	78.570	4.918.482
5.5	Envarillado	Metro lineal	402,00	20.307	8.163.414	402,00	20.307	8.163.414
5.6	Escalones de mampostería 0,30 ladrillo común	Metro lineal	18,00	90.657	1.631.826	18,00	90.657	1.631.826
5.7	Escalones de mampostería 0,40 ladrillo común (graderías)	Metro lineal	7,20	108.789	783.281	7,20	108.789	783.281
6	Aislacion							
6.1	Aislacion hidrofuga horizontal	Metro lineal	273,40	21.758	5.948.637	273,40	21.758	5.948.637
7	Revoques y Terminaciones							
7.1	Revoque a 1 capa interior fratachado y filtrado	Metros cuadrados	180,60	32.879	5.937.947	179,40	32.879	5.898.493
7.2	Revoque interior con hidrofugo en sanitarios	Metros cuadrados	272,90	34.692	9.467.447	240,00	34.692	8.326.080
7.3	Revoque de cielorraso, a 1 capa fratachado y filtrado, con azotada	Metros cuadrados	91,60	54.637	5.004.749	91,60	54.637	5.004.749
7.4	Revestimiento de azulejo 20x20	Metros cuadrados	169,40	114.833	19.452.710	169,40	114.833	19.452.710
8	Contrapisos y pisos							
8.1	Contrapiso de Ho. de cascotes de 10 cm sobre terreno natural	Metros cuadrados	495,30	50.224	24.875.947	490,10	50.224	24.614.782
8.2	De Ho. Ao. con terminacion lisa	Metros cuadrados	1321,00	159.557	210.774.797	1.321,00	159.557	210.774.797
8.3	Contrapiso sobre losa	Metros cuadrados	98,80	40.493	4.000.708	98,80	40.493	4.000.708
8.4	Carpeta de regularización	Metros cuadrados	594,10	31.428	18.671.375	588,90	31.428	18.507.949
8.5	Rampa	Metro lineal	13,25	108.789	1.441.454	13,25	108.789	1.441.454
8.6	Piso de ceramica esmaltada PI5	Metros cuadrados	91,20	114.833	10.472.770	91,20	114.833	10.472.770
9	Agua Corriente							
9.1	Entrada de agua con llave de cierre principal	Unidad Medida Global	1,00	4.835.055	4.835.055	1,00	4.835.055	4.835.055
9.2	Caño PVC 3/4" (excavacion, colocacion y proteccion)	Metro lineal	84,00	21.395	1.797.180	84,00	21.395	1.797.180

Clara Rodas
Coordinadora Infraestructura
XII Juegos Suramericanos/Asunción 2022

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ADENDA N° 001/2022 – PLANILLA

CONTRATO N° 74/2021, SUSCRITO CON LA FIRMA RITTER CONSTRUCCIONES SRL, CON RUC N° 80009161-2, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LPN SBE N° 20/2021 CONSTRUCCION DE BOCHODROMO - JUEGOS ASUNCION 2022 AD REFERENDUM PLURIANUAL – ID N° 394.874.

9.3	Caño PVC 1/2" (excavacion, colocacion y proteccion)	Metro lineal	5,00	14.445	72.225	5,00	14.445	72.225
9.4	Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2"	Unidad	1,00	302.191	302.191	1,00	302.191	302.191
9.5	Llave de paso de ¾?	Unidad	4,00	201.863	807.452	4,00	201.863	807.452
9.6	Instalacion agua fria en sanitario femenino (inodoros, duchas y bachas)	Unidad Medida Global	2,00	1.005.691	2.011.382	2,00	1.005.691	2.011.382
9.7	Instalacion agua fria en sanitario masculino (inodoros, duchas, bachas y mingitorios)	Unidad Medida Global	2,00	1.182.171	2.364.342	2,00	1.182.171	2.364.342
10	Desagüe Cloacal							
10.1	Cámara de inspección 40x40, con tapa de Ho. Ao.	Unidad	6,00	265.928	1.595.568	4,00	265.928	1.063.712
10.2	Cámara Séptica	Unidad	2,00	1.873.584	3.747.168	1,00	1.873.584	1.873.584
10.3	Rejilla de piso sifonada 15x15	Unidad	4,00	145.716	582.864	4,00	145.716	582.864
10.4	Rejilla de piso 15x15	Unidad	4,00	108.789	435.156	4,00	108.789	435.156
10.5	Caño PVC 100mm	Metro lineal	20,00	60.438	1.208.760	20,00	60.438	1.208.760
10.6	Desague de sanitario femenino (inodoros, bachas y duchas hasta el primer registro)	Unidad Medida Global	2,00	1.220.851	2.441.702	2,00	1.220.851	2.441.702
10.7	Desague de sanitario masculino (inodoros, bachas, mingitorios y duchas hasta el primer registro)	Unidad Medida Global	2,00	1.353.815	2.707.630	2,00	1.353.815	2.707.630
11	Desagüe Pluvial							
11.1	Registro abierto 30x30x30, con rejilla	Unidad	22,00	259.884	5.717.448	8,00	259.884	2.079.072
11.2	Registro abierto 30x30x30, con tapa de Ho Ao	Unidad	6,00	217.577	1.305.462			
11.3	Canaleta perimetral de chapa galvanizada	Metro lineal	121,00	120.876	14.625.996	121,00	120.876	14.625.996
11.4	Cañeria de bajada	Metro lineal	132,00	72.526	9.573.432	158,40	72.526	11.488.118
11.5	Caño PVC 150mm	Metro lineal	100,00	181.315	18.131.500	263,60	181.315	47.794.634
12	Instalaciones sanitarias (Artefactos y grifería)							
12.1	Inodoro cisterna alta (incluye tapa)	Unidad	8,00	417.023	3.336.184	6,00	417.023	2.502.138
12.2	Inodoro adaptado cisterna alta (incluye tapa)	Unidad	4,00	1.087.887	4.351.548	4,00	1.087.887	4.351.548
12.3	Bacha empotrable	Unidad	12,00	365.046	4.380.552	12,00	365.046	4.380.552
12.4	Mingitorio (incluye griferia)	Unidad	4,00	725.258	2.901.032	4,00	725.258	2.901.032
12.5	Griferia de lavatorio	Unidad	12,00	483.505	5.802.060	12,00	483.505	5.802.060

Clara Rodas
Coordinadora Infraestructura
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ADENDA N° 001/2022 – PLANILLA

CONTRATO Nº 74/2021, SUSCRITO CON LA FIRMA RITTER CONSTRUCCIONES SRL, CON RUC Nº 80009161-2, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LPN SBE N° 20/2021 CONSTRUCCION DE BOCHODROMO - JUEGOS ASUNCION 2022 AD REFERENDUM PLURIANUAL – ID N° 394.874.

12.6	Ducha electrica (Incluye griferia)	Unidad	4,00	362.629	1.450.516	4,00	362.629	1.450.516
12.7	Mesada de granito 2,40x0,50	Unidad	4,00	1.595.568	6.382.272	4,00	1.595.568	6.382.272
12.8	Dispensador para jabón liquido	Unidad	4,00	241.753	967.012	4,00	241.753	967.012
12.9	Dispensador para papel higienico	Unidad	12,00	241.753	2.901.036	10,00	241.753	2.417.530
12.10	Espejo 0,90x2,40	Unidad	4,00	685.369	2.741.476	4,00	685.369	2.741.476
12.11	Barra de apoyo recta cromada	Unidad	4,00	846.135	3.384.540	4,00	846.135	3.384.540
12.12	Barra de apoyo móvil cromada	Unidad	4,00	1.087.887	4.351.548	4,00	1.087.887	4.351.548
13	Instalación eléctrica							
13.1	Transformador trifasico	Unidad	1,00	24.175.275	24.175.275			
13.2	Puesto de medicion definitivo trifasico. Incluye pilar de mamposteria con cimentacion	Unidad	1,00	3.626.291	3.626.291	1,00	3.626.291	3.626.291
13.3	Puesto de medicion definitivo trifasico. Incluye pilar de mamposteria con cimentacion	Metro lineal	90,00	48.351	4.351.590	90,00	48.351	4.351.590
13.4	Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves TM tipo europea - en material chapa - con capacidad para 24 disyuntores.	Unidad	1,00	2.417.527	2.417.527	1,00	2.417.527	2.417.527
13.5	Bocas de lamparas y tomacorrientes (incluye llaves interruptoras)	Unidad	80,00	108.789	8.703.120	113,00	108.789	12.293.157
13.6	Bocas de circuitos independientes	Unidad	6,00	362.629	2.175.774	8,00	362.629	2.901.032
14	Instalación Eléctrica (Artefactos electricos)							
14.1	Seca manos eléctricos en sanitario	Unidad	4,00	483.505	1.934.020	4,00	483.505	1.934.020
14.2	Proyector LED de alta potencia de 130w, de 5500k o mas	Unidad	30,00	1.148.326	34.449.780	42,00	1.148.326	48.229.692
14.3	Proyector LED exterior de 30w	Unidad	10,00	217.577	2.175.770	10,00	217.577	2.175.770
14.4	Panel led de adosar led de 24W	Unidad	16,00	102.745	1.643.920	20,00	102.745	2.054.900
15	Aberturas							
15.1	Puerta de acceso P1- Medidas: 2,70x2,10m, dos paños fijos de 0,55m y dos paños batientes de 0,80m, de vidrio templado transparente 8mm con perfileria de aluminio color natural.	Unidad	2,00	3.868.044	7.736.088	2,00	3.868.044	7.736.088
15.2	Puerta de depósito P2- 1,00mx2,10m, estructura de caño metalico y chapa doblada, herrajes y cerradura cromada	Unidad	1,00	1.087.887	1.087.887	2,00	1.087.887	2.175.774

Clara Rodas
Coordinadora Infraestructura
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ADENDA N° 001/2022 – PLANILLA

CONTRATO Nº 74/2021, SUSCRITO CON LA FIRMA RITTER CONSTRUCCIONES SRL, CON RUC Nº 80009161-2, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LPN SBE N° 20/2021 CONSTRUCCION DE BOCHODROMO - JUEGOS ASUNCION 2022 AD REFERENDUM PLURIANUAL – ID N° 394.874.

15.3	Puerta de depósito P3- 1,00mx2,10m, estructura de caño metalico y chapa doblada, herrajes y cerradura cromada	Unidad	2,00	1.208.764	2.417.528	2,00	1.208.764	2.417.528
15.4	Puerta de sanitario P4- 1,00mx2,10m, tipo placa en madera cedro, marco de lapacho, contramarco petereby, herrajes y cerraduras cromadas	Unidad	4,00	1.329.640	5.318.560	4,00	1.329.640	5.318.560
15.5	Puerta doble P5- 2x0,70x2,10m, estructura de caño metalico y chapa doblada, herrajes y cerradura cromada	Unidad	5,00	1.813.146	9.065.730	3,00	1.813.146	5.439.438
15.6	Puerta doble P6- 2x1,50x2,10m, estructura de caño metalico y chapa doblada, herrajes y cerradura cromada	Unidad	1,00	3.384.538	3.384.538	1,00	3.384.538	3.384.538
15.7	Ventana V1 1,40x0,40, corrediza de vidrio templado de 8mm con cerradura	Unidad	7,00	326.366	2.284.562	7,00	326.366	2.284.562
15.8	Ventana V2 1,60x1,20 corrediza de vidrio templado de 8mm con cerradura	Unidad	18,00	1.571.393	28.285.074	18,00	1.571.393	28.285.074
15.9	Ventana Vf 1,60x1,20 fija de vidrio templado de 8mm	Unidad	2,00	1.559.305	3.118.610	2,00	1.559.305	3.118.610
16	Mamparas							
16.1	Cerramiento de placas de carton prensado con estructura aluminio anodizado, color a definir	Metros cuadrados	40,30	181.315	7.306.995	68,65	181.315	12.447.275
16.2	Puertas - 0,70mx1,80m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas.	Unidad	12,00	531.856	6.382.272	10,00	531.856	5.318.560
16.3	Puertas - 0,90mx1,80m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas.	Unidad	4,00	592.294	2.369.176	4,00	592.294	2.369.176
17	Pintura							
17.1	Al látex interior, base enduido en paredes	Metros cuadrados	284,10	38.680	10.988.988	284,10	38.680	10.988.988
17.2	De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	91,60	15.714	1.439.402	91,60	15.714	1.439.402
17.3	De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	16,80	27.198	456.926	16,80	27.198	456.926
17.4	De abertura metalica con esmalte	Metros cuadrados	51,30	35.054	1.798.270	51,30	35.054	1.798.270
17.5	De baranda metalica con esmalte	Metro lineal	75,00	36.263	2.719.725	75,00	36.263	2.719.725
17.6	Tratamiento de ladrillo visto	Metros cuadrados	1618,60	16.681	26.999.867	1618,60	16.681	26.999.867
17.7	Pintura de graderias	Metros cuadrados	163,20	38.680	6.312.576	163,20	38.680	6.312.576
17.8	De canaleta y bajada con esmalte sintetico	Metro lineal	253,00	22.362	5.657.586	279,40	22.362	6.247.943

Clara Rodas
Coordinadora Infraestructura
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ADENDA N° 001/2022 – PLANILLA

CONTRATO Nº 74/2021, SUSCRITO CON LA FIRMA RITTER CONSTRUCCIONES SRL, CON RUC N° 80009161-2, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LPN SBE N° 20/2021 CONSTRUCCION DE BOCHODROMO - JUEGOS ASUNCION 2022 AD REFERENDUM PLURIANUAL – ID N° 394.874.

18	Varios							
18.1	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1,00	8.461.346	8.461.346	1,00	8.461.346	8.461.346
18.2	Paneles desmontables de caño metálico negro con tejido alambre romboidal de 1"	Unidad	28,00	241.753	6.769.084			
19	Instalaciones especiales							
19.1	Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo.	Unidad Medida Global	1,00	3.021.909	3.021.909	1,00	3.021.909	3.021.909
19.2	Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	Unidad Medida Global	1,00	2.175.775	2.175.775	1,00	2.175.775	2.175.775
19.3	Extintor tipo ABC 6kg	Unidad	7,00	217.577	1.523.039	7,00	217.577	1.523.039
19.4	Detector de incendios, humo calor	Unidad	87,00	278.016	24.187.392	87,00	278.016	24.187.392
19.5	Alarma audiovisual y pulsador manual	Unidad	5,00	362.629	1.813.145	5,00	362.629	1.813.145
19.6	Luz de emergencia	Unidad	21,00	181.315	3.807.615	21,00	181.315	3.807.615
19.7	Cartel para Señalización Salidas de Emergencias	Unidad	7,00	241.753	1.692.271	7,00	241.753	1.692.271
19.8	Extractor eólico	Unidad	6,00	604.382	3.626.292			
20	Canchas							
20.1	Cancha Raffa Volo	Unidad				2,00	74.047.500	148.095.000
20.2	Cancha Zerbin	Unidad				2,00	25.370.750	50.741.500
20.3	Cancha Petanca	Unidad				2,00	101.964.730	203.929.460
TOTALES					2.085.000.000			2.501.909.462

MONTO TOTAL CONTRACTUAL		2.085.000.000
Monto total acumulado presente		2.501.909.462
Variación presente	20,00%	416.909.462

VICTOR J. RITTER SIMÓN
RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
ASUNCIÓN

DIEGO GALEANO HARRISON
MINISTRO SECRETARIO NACIONAL
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
CONTRATANTE

Clara Rodas
Coordinadora Infraestructura
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022