PODER LEGISLATIVO

Congreso Nacional

Asunción, 11 de junio de 2020

Señor
Abg. Pablo Seitz Ortiz
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Me dirijo a Usted, referente a la nota de retención DNCP N° 8239/2020 de fecha 18 de mayo de 2020, a la Ampliación de monto (primera etapa) del Contrato Nº 60/2019 de "Reacondicionamiento de la escalinata del edificio del Congreso Nacional", al respecto remitimos la Resolución Nº 2.082 de fecha 17 de marzo de 2020, por la cual se suspende el plazo del Contrato Nº 60/2019 de "Reacondicionamiento de la Escalinata del Edificio del Congreso Nacional".

Solicitamos la difusión a través del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y la emisión del Código de Contratación correspondiente.

Aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

ABG. ANHALÍA BRÍTEZ APONTE
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones