Red de Ingeniería de
Servicios S.A.

NOTAMEC_21/2024

Asunción, 11 de marzo de 2024.-

Señores
Ministerio de Educación y Ciencias
Sr. Guillermo Silveiro
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos - MEC
UEPP-MEC
Presente

Referencia: **LICITACION PUBLICA NACIONAL N°01/2023 CONSULTORIA PARA SERVICIOS DE RELEVAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOCALES ESCOLARES PLURIANUAL ID N° 435.418 – Contrato N° 02/2023.-**

Asunto: Contestación a la Nota UEPP N° 017/2024

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por su intermedio a quien corresponda, en el Marco del Contrato de la Referencia **"CONSULTORIA PARA SERVICIOS DE RELEVAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOCALES ESCOLARES PLURIANUAL ID N° 435.418 – Contrato N° 02/2023."** en relación a las observaciones adjuntas de la NOTA UEPP N°017/2024.

Al respecto, consideramos que lo solicitado es inviable en el tiempo requerido, debido a que se superpone con la fecha de entrega de productos entregables a los 35 días.

Por consiguiente solicitamos una prórroga de 25 días, considerando las observaciones que se requieren en los TDR y PBC que no se visualizan con precisión.

A la espera de una respuesta favorable nos despedimos atentamente.

Ing. María Beatriz Bordón
Representante Legal

REDINSA

U.E.P.P. MEC			
Exp. Nº: 1561			
Recibido por:			
DIA	MES	AÑO	HORA
11	03	24	13:18