LIBRO DE OBRA

0000121

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE CARLOS A. LÓPEZ AD REFÉRENDUM- PLURIANUAL CON ID: 419285.

CONTRATO N°: 78/2022.

CONTRATISTA: JL y Compañía S. A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia.

PERIODO: 01/05/2024 hasta 9/05/2024

01/05/2024 – Lluvia

02/05/2024 – Lluvia

03/05/2024 – Lluvia

04/05/2024 – Lluvia

05/05/2024 – Afectación

06/05/2024 – Afectación

07/05/2024 – Afectación

08/05/2024 – Lluvia

09/05/2024 – Afectación

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	Arq. Diego Armando Saldivar Reg. Prof. M.O.P.C. N° 3441 FISCAL DE OBRA

1 Tal. x3 del 101 al 150

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

(3)

LIBRO DE OBRA

0000124

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE CARLOS A. LÓPEZ AD REFÉRENDUM- PLURIANUAL CON ID: 419285.

CONTRATO N°: 78/2022.

CONTRATISTA: JL y Compañía S. A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia

PERIODO: 12/05/2024 hasta 14/05/2024

12/05/2024 - Lluvia

13/05/2024 - Afectación

14/05/2024 - Afectación

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	Arq. Diego Armando Saldivar Reg. Prof. M.O.P.C. N° 3441 **FISCAL DE OBRA**

1 Tal. x3 del 101 al 150

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

LIBRO DE OBRA 0000125

BRA: CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE CARLOS A. ÓPEZ AD REFÉRENDUM- PLURIANUAL CON ID: 419285.

ONTRATO N°: 78/2022.

ONTRATISTA: JL y Compañía S. A.

ONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

STADO DE TIEMPO: Lluvia.

ERIODO: 15/05/2024 hasta 20/05/2024

15/05/2024 = Lluvia
16/05/2024 = Lluvia
17/05/2024 = Lluvia
18/05/2024 = Afectación
19/05/2024 = Afectación
20/05/2024 = Afectación

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	Arq. Diego Armando Saldivar Reg. Prof. M.O.P.C. N° 3441 FISCAL DE OBRA

1 Tal. x3 del 101 al 150

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

LIBRO DE OBRA

0000127

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE CARLOS A. LÓPEZ AD REFÉRENDUM- PLURIANUAL CON ID: 419285.

CONTRATO N°: 78/2022.

CONTRATISTA: JL y Compañía S. A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia

PERIODO: 24/03/2024 hasta 25/05/2024

22/03/2024 - Lluvia.

23/03/2024 - Lluvia

24/03/2024 - Afectación

25/03/2024 - Afectación

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	Arq. Diego Armando Salcavia Reg. Prof. M.O.P.C. N° 3441 FISCAL DE OBRA

1 Tal. x3 del 101 al 150

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

10