NOTA UOC/PCP/ANDE N° 855/2022

Asunción, 13 de diciembre de 2022

Señor
Abg. Pablo Seitz Ortiz, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción, Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted con relación a la Nota DNC N° 17209/2022, CM 2, LPN N° 1475/2018, ID 355763, a fin de señalar que la modificación contractual ha sido gestionada y aprobada en el marco de lo dispuesto en Arts. 56° al 60° de la Res. DNCP N° 5695/2019, y al amparo del Art. 55° Inc. b) de la Ley 2051/2003.

Al respecto, la Asesoría Legal de la ANDE se ha expedido en el día de la fecha, con el planteamiento de reconsideración a la Observación efectuada por esa Dirección Nacional, explicando las graves implicancias de la no publicación de la ampliación de vigencia de los respectivos Contratos.

Asimismo, cabe señalar que entre los antecedentes de la solicitud de los Convenios Modificatorios en cuestión, constan documentos que avalan que las gestiones han sido iniciadas antes del vencimiento de los respectivos Contratos y debido a los ajustes requeridos a la Unidad Administradora del Contrato por parte de las dependencias de la ANDE que intervienen en el proceso (Auditoria Interna y UOC), se demoraron la emisión del Acto Administrativo (Resolución P/CP/N° 7118), así como la formalización de los mismos. Se copia de los documentos firmados por el administrador de los contratos.

A efectos de la consideración pertinente, adjuntamos el escrito de la Asesoría Legal de la Institución.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

C.P. Liliana Ortiz
Responsable UOC/ANDE

ZT

26

ANDE

MEMORÁNDUM

DD/DSO/5340/2022

A : Oficina de Auditoria Técnica

De : Departamento Supervisión de Obras de Distribución

Lugar y Fecha : Asunción, 30 de junio de 2022

Objeto: Remitir documentos de inicio de los trámites administrativos para la emisión del Convenio Modificatorio Nº 2;

Lote 1 – Monto total a ser aumentado Gs. 7.750.000.000.- (Guaraníes siete mil setecientos cincuenta millones), Plazo de ejecución ampliado 7,2 meses.

Contrato N° 7613/2019. Empresa Contratista Consorcio CIE – TIE (CIE S.A. – TIE S.A.)

"Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto" Lote 1.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1475/2018.

Se adjuntan:

- Caratula del Contrato
- Planilla de Precios conformada suscrito por el Contratista.
- Dictamen técnico

A su efecto y consideración.

Ing. Ernesto D. Rodríguez M.
Dpto. de Supervisión de Obras de Distribución

ID: 20358284

OFICINA DE AUDITORIA TÉCNICA
Gladys R. Di Chiro
11 JUL. 2022

ANDE

Informe DD/DSO/5001/22

MEMORÁNDUM

DD/DSO/5339/2022

A : Oficina de Auditoria Técnica

De : Departamento Supervisión de Obras de Distribución

Lugar y Fecha : Asunción, 30 de junio de 2022

Objeto: Remitir documentos de inicio de los trámites administrativos para la emisión del Convenio Modificatorio Nº 2;

Lote 1 – Monto total a ser aumentado Gs. 4.650.000.000.- (Guaraníes cuatro mil seiscientos cincuenta millones), Plazo de ejecución ampliado 7,2 meses.

Contrato Nº 7622/2019. Empresa Contratista Consorcio Del Norte (DC ING. S.A. – ICI S.A. – Cono S.R.L.)

"Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto" Lote 1.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1475/2018.

Se adjuntan:

- Caratula del Contrato
- Planilla de Precios conformada suscrito por el Contratista.
- Dictamen técnico

A su efecto y consideración.

Ing. Ernesto D. Rodriguez M.
Dpto. de Supervisión de Obras de Distribución

ID:20356461

OFICINA DE AUDITORIA TECNICA
Fecha: 08 JUL. 2022

28

ANDE

MEMORÁNDUM

DD/DSO/5342/2022

A : Oficina de Auditoria Tecnica

De : Departamento Supervisión de Obras de Distribución

Lugar y Fecha : Asunción, 30 de junio de 2022

Objeto: Remitir documentos de inicio de los trámites administrativos para la emisión del Convenio Modificatorio Nº 2;

Lote 1 – Monto total a ser aumentado Gs. 6.200.000.000.- (Guaraníes seis mil doscientos millones), Plazo de ejecución ampliado 7.2 meses.

Contrato N° 7614/2019. Empresa Contratista Consorcio ITC (Ingeniería de Topografía y Caminos S.A. – Tecno Plus Ingeniería S.A. – 14 de Julio S.A.)

"Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto" Lote 1.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1475/2018.

Se adjuntan:

- Caratula del Contrato
- Planilla de Precios conformada suscrito por el Contratista.
- Dictamen técnico

A su efecto y consideración.

Ing. Ernesto D. Rodriguez M.
Dpto. de Supervisión de Obras de Distribución

ID: 20361512

OFICINA DE AUDITORIA TECNICA
Fecha:
Hora:
03 JUL 2022

27

ANDE

MEMORÁNDUM

DD/DSO/5341/2022

A : Oficina de Auditoria Técnica

De : Departamento Supervisión de Obras de Distribución

Lugar y Fecha : Asunción, 30 de junio de 2022

Objeto: Remitir documentos de inicio de los trámites administrativos para la emisión del Convenio Modificatorio Nº 2;

Lote 1 – Monto total a ser aumentado Gs. 0.- (Guaraníes cero), Plazo de ejecución ampliado 7,2 meses.

Contrato N° 7620/2019. Empresa Contratista Consorcio TMT-PROEL (Tecmont S.A. – Proel Ingeniería del Ing. Augusto Ortellado)

"Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto" Lote 1.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1475/2018.

Se adjuntan:

- Caratula del Contrato
- Planilla de Precios conformada suscrito por el Contratista.
- Dictamen técnico

A su efecto y consideración.

Ing. Ernesto D. Rodriguez M.
Dpto. de Supervisión de Obras de Distribución

ID: 20359061

OFICINA DE AUDITORIA TECNICA

Recibido 17

ANDE

MEMORÁNDUM

DD/DSO/5293/2022

A : Oficina de Auditoria Técnica

De : Departamento Supervisión de Obras de Distribución

Lugar y Fecha : Asunción, 19 de mayo de 2022

Objeto: Remitir documentos de inicio de los trámites administrativos para la emisión del Convenio Modificatorio Nº 2;

Lote 4 – Monto total a ser aumentado Gs. 3.200.000.000.- (Guaraníes tres mil doscientos millones), equivalente al 20% del monto del Contrato, Plazo de ejecución ampliado 7,2 meses.

Contrato N° 7612/2019. Empresa Contratista Consorcio R-E de Distribución (ESTESA – BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.)

"Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto" Lote 4.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1475/2018.

Se adjuntan:

- Caratula del Contrato
- Planilla de Precios conformada suscrito por el Contratista.
- Dictamen técnico

A su efecto y consideración.

Ing. Ernesto D. Rodriguez M.
Dpto. de Supervisión de Obras de Distribución

19 MAY 2022

OFICINA DE AUDITORIA TECNICA
Fecha: 23 MAYO 2022 Hora:

ID: 17398436

ANDE

Remitido

MEMORÁNDUM

DD/DSO/5333/2022

A : Oficina de Auditoria Técnica

De : Departamento Supervisión de Obras de Distribución

Lugar y Fecha : Asunción, 24 de junio de 2022

Objeto: Remitir documentos de inicio de los trámites administrativos para la emisión del Convenio Modificatorio Nº 1;

Lote 4 – Monto total a ser aumentado Gs. 4.800.000.000.- (Guaraníes cuatro mil ochocientos millones), Plazo de ejecución ampliado 7,2 meses.

Lote 6 – Monto total a ser aumentado Gs 4.000.000.000.- (Guaraníes cuatro mil millones), Plazo de ejecución ampliado 7,2 meses.

Contrato N° 7615/2019. Empresa Contratista COVIPA S.A.(Construcciones y Viviendas Paraguayas S.A.).

"Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHPO) bajo la modalidad de Contrato Abierto" Lote 4 y 6.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1475/2018.

Se adjuntan:

- Caratula del Contrato
- Planilla de Precios conformada suscrito por el Contratista.
- Dictamen técnico

A su efecto y consideración.

Ing. Ernesto D. Rodríguez M.
Dpto. de Supervisión de Obras de Distribución

24 JUN 2022

OFICINA DE AUDITORIA TECNICA
Fecha: 27 JUN. 2022

ID : 19950945

ANDE

MEMORÁNDUM

DD/DSO/5174/2022

A : Oficina de Auditoría Técnica

De : Departamento de Supervisión de Obras de Distribución

Lugar y Fecha : Asunción, 25 de marzo del 2022

Objeto : Remitir documentos de inicio de los trámites administrativos para la emisión del Convenio Modificatorio N° 1;

Lote 2 – Monto total a ser aumentado Gs. 8.000.000.000 (Guaraníes ocho mil millones); Plazo de ejecución ampliado, 7,2 meses.

Lote 4 – Monto total a ser aumentado Gs. 8.000.000.000 (Guaraníes ocho mil millones); Plazo de ejecución ampliado, 7,2 meses.

Lote 5 – Monto total a ser aumentado Gs. 7.800.000.000 (Guaraníes siete mil ochocientos millones); Plazo de ejecución ampliado, 7,2 meses.

Contrato N° 7618/2019, Empresa Contratista CONSORCIO T&I (INTEC ING. SAE – TECNOEDIL S.A. COSTRUCTORA)

"Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto" Lote 2,4 y 5.

LICITACION PUBLICA NACIONAL ANDE N° 1475/2018

Se adjuntan:

- Carátula del Contrato
- Planilla de Precios conformada suscrito por el Contratista
- Dictamen Técnico

A su efecto y consideración.

Ing. Ernesto Rodríguez M.
Dpto. de Supervisión de Obras de Distribución

2 5 MAR 2022

/uc

OFICINA DE AUDITORIA TÉCNICA
Fecha: 01 ABR. 2022 Hora:

ID: 10485907

ANDE

MEMORÁNDUM

DD/DSO/5227/2022

A : Oficina de Auditoria Técnica

De : Departamento Supervisión de Obras de Distribución

Lugar y Fecha : Asunción, 30 de marzo de 2022

Objeto: Remitir documentos de inicio de los trámites administrativos para la emisión del Convenio Modificatorio Nº 1;

Lote 2 – Monto total a ser aumentado Gs. 3.200.000.000.- (Guaraníes tres mil doscientos millones),

Plazo de ejecución ampliado 7,2 meses.

Contrato N° 7619/2019. Empresa Contratista Consorcio Barrail – Ingelco(Barrail Hnos. S.A. de Construcciones – Ingelco S.R.L.

"Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto" Lote 2.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1475/2018.

Se adjuntan:

- Caratula del Contrato
- Planilla de Precios conformada suscrito por el Contratista.
- Dictamen técnico

A su efecto y consideración.

Ing. Ernesto D. Rodriguez M.
Dpto. de Supervisión de Obras de Distribución

30 MAR 2022

ID: 13779023

OFICINA DE AUDITORIA TECNICA
Fecha: 01 ABR. 2022 Hora:

ANDE

MEMORÁNDUM

DD/DSO/5142/2022

A : Oficina de Auditoria Técnica

De : Departamento Supervisión de Obras de Distribución

Lugar y Fecha : Asunción, 25 de enero de 2022

Objeto: Remitir documentos de inicio de los trámites administrativos para la emisión del Convenio Modificatorio Nº 2;

Lote 2 – Monto total a ser aumentado Gs. 4.800.000.000.- (Guaraníes cuatro mil ochocientos millones), Plazo de ejecución ampliado 7,2 meses.

Lote 5 – Monto total a ser aumentado Gs 5.200.000.000.- (Guaraníes cinco mil doscientos millones), Plazo de ejecución ampliado 7,2 meses.

Contrato N° 7621/2019. Empresa Contratista CONSORCIO DON MANUEL – SANTA ISABEL (Don Manuel de Manuel Roman Solis – Santa Isabel de Norma Isabel Girett).

"Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto" Lote 2 y 5.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1475/2018.

Se adjuntan:

- Caratula del Contrato
- Planilla de Precios conformada suscrito por el Contratista.
- Dictamen técnico

A su efecto y consideración.

Ing. Ernesto D. Rodriguez M.
Dpto. de Supervisión de Obras de Distribución

2 5 ENE 2022

OFICINA DE AUDITORIA TECNICA
Fecha: Hora:
07 FEB. 2022

ID: 8761750

Remitido. 22

ANDE

MEMORÁNDUM

DD/DSO/5332/2022

A : Oficina de Auditoria Técnica

De : Departamento Supervisión de Obras de Distribución

Lugar y Fecha : Asunción, 24 de junio de 2022

Objeto: Remitir documentos de inicio de los trámites administrativos para la emisión del Convenio Modificatorio N°2;

Lote 6 – Monto total a ser aumentado Gs. 6.000.000.000.- (Guaraníes seis mil millones), Plazo de ejecución ampliado 7,2 meses.

Contrato N° 7616/2019. Empresa Contratista DELPAR INGENIERIA del Ing. Pablo Delgado.

"Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto" Lote 6.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1475/2018.

Se adjuntan:

- Caratula del Contrato
- Planilla de Precios conformada suscrito por el Contratista.
- Dictamen técnico

A su efecto y consideración.

Ing. Ernesto D. Rodríguez M.
Dpto. de Supervisión de Obras de Distribución

24 JUN 2022

ID: 19950394

OFICINA DE AUDITORIA TECNICA
Gladys R. D. Chaves
Fecha: Hora:
27 JUN. 2022

ANDE

MEMORÁNDUM

DD/DSO/5228/2022

A : Oficina de Auditoria Técnica

De : Departamento Supervisión de Obras de Distribución

Lugar y Fecha : Asunción, 30 de marzo de 2022

Objeto: Remitir documentos de inicio de los trámites administrativos para la emisión del Convenio Modificatorio Nº 2;

Lote 1 – Monto total a ser aumentado Gs. 3.100.000.000.- (Guaraníes tres mil cien millones), Plazo de ejecución ampliado 7,2 meses.

Contrato N° 7617/2019. Empresa Contratista TR Construcciones S.A.

"Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto" Lote 1.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1475/2018.

Se adjuntan:

- Caratula del Contrato
- Planilla de Precios conformada suscrito por el Contratista.
- Dictamen técnico

A su efecto y consideración.

Ing. Ernesto D. Rodriguez M.
Dpto. de Supervisión de Obras de Distribución

30 MAR 2022

ID: 13781792

OFICINA DE AUDITORIA TECNICA
Fecha: Hora: