A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7525

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS N°s 2 y 3 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1550/2020, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN EN LAS AGENCIAS REGIONALES, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (HHPO).

Asunción, 30 de octubre de 2023

VISTO: El pedido formulado en el Interno DR/CO/5276/2023 de fecha 6 de octubre de 2023 de la Oficina de Gestión de Contratos y Obras Regionales, con la aprobación de la Dirección de Gestión Regional y las Solicitudes N°s 1100000060 de fecha 13 de octubre de 2023 de la Agencia Regional Central, 1100000061 de fecha 13 de octubre de 2023 de la Agencia Regional San Pedro, 1100000062 de fecha 13 de octubre de 2023 de la Agencia Regional San Pedro, 1100000063 de fecha 13 de octubre de 2023 de la Agencia Regional Canindeyú, 1100000068 de fecha 25 de octubre de 2023 de la Agencia Regional Alto Paraná, y 1100000069 de fecha 25 de octubre de 2023 de la Agencia Regional Alto Paraná, para la emisión de los Convenios Modificatorios N°s 2 y 3 de los Contratos suscritos con varias firmas, inherentes a la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1550/2020, con ID N° 374537, para Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales, bajo la modalidad de Contrato Abierto (HHPO); y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), con base en los antecedentes, fundamenta:

Que las Unidades Administradoras de los Contratos, manifiestan que debido al alto grado de ejecución, y a la necesidad de dar continuidad a la ejecución de obras de adecuación y ampliación del sistema eléctrico de distribución en las localidades afectadas contractualmente, se precisa la ampliación de los montos máximos de los Contratos;

Que el objeto de la emisión del Convenio Modificatorio, consiste en la ampliación de los montos máximos de los Contratos;

Que cuenta con la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 1000000306/2023 de fecha 18 de octubre de 2023;

Que se cuenta con el Dictamen UOC/ANDE/Nº 302/2023 de la Unidad Operativa de Contratación de la ANDE, de fecha 20 de octubre de 2023;

A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7525

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS N°s 2 y 3 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1550/2020, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN EN LAS AGENCIAS REGIONALES, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (HHPO).

Que cuenta con el parecer favorable de la Auditoría Interna, según Informe Previo de Auditoría N° 21/2023, elaborado por la Oficina de Auditoría Técnica, en fecha 11 de octubre de 2023, conforme establecido en el Art. 62° "Convenios Modificatorios en Obras Públicas" de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas";

Que el procedimiento reúne los requisitos exigidos para la emisión de los Convenios Modificatorios Nº 2 y 3, según lo dispuesto en el Art. 62° de la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", y en el Art. 9° de la Resolución DNCP N° 4400/2022 de fecha 24 de noviembre de 2022;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Autorizar la emisión de los Convenios Modificatorios N°s 2 y 3 de los Contratos, suscritos con varias firmas, inherentes a la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1550/2020, para Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales, bajo la modalidad de Contrato Abierto (HHPO), los cuales consisten en la ampliación de los montos máximos de los Contratos, conforme el siguiente detalle:

Ítem	Convenio Modificatorio N°	Contratista	Contrato N°	Monto Máximo del Contrato ₲ (IVA incluido)	Monto a Ampliar ₲ (IVA incluido)	Porcentaje de Ampliación %
1	3	CONSORCIO ROGGIO – INSUIN REGIONAL (BENITO ROGGIO E HIJOS S.A – INSUIN S.A.)	8085/2020	27.497.405.440	3.024.600.000	11,000
2	2	CONSORCIO MGM 3H (INGENIERÍA ELECTROMECANICA MGM S.A. – 3 HERMANOS DE VITALINO OJEDA)	8086/2020	11.843.917.527	1.184.040.000	9,997
		CONSORCIO DECO S.R.L. – TELMEC S.A.	8087/2020	8.882.938.145	888.160.000	9,998

A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7525

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS N°s 2 y 3 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1550/2020, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN EN LAS AGENCIAS REGIONALES, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (HHPO).

3	3	SANTA ISABEL DE NORMA GIRETT	8089/2020	27.611.233.884	5.522.000.000	19,999
		CONSORCIO ROGGIO – INSUIN REGIONAL (BENITO ROGGIO E HIJOS S.A – INSUIN S.A.)	8085/2020	18.407.489.256	3.681.150.000	19,998
4	2	CONSORCIO ELÉCTRICO MBARACAYU (ONE AND COMPANY INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. – PG INGENIERÍA S.R.L)	8090/2020	15.729.618.586	3.145.710.000	19,999

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Gestión Regional y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

LILIANA ROCIO ORTIZ BENITEZ
Firmado digitalmente por LILIANA ROCIO ORTIZ BENITEZ
Fecha: 2023.10.30 16:00:24 -03'00'

PRESIDENTE

Firmado digitalmente por FELIX ELADIO SOSA GIMENEZ