INFORME TECNICO DABYS 16/2021 DEL 18/06 /2021

Antecedentes:

- **Contrato No. 040/19 suscripto el 17/12/2019 entre el MUVH y TALLER MOLINAS**
- **Convenio modificatorio No. 001/2020 ampliación de vigencia hasta el 30/06/2021**

Considerando:

- **Que el proceso de Llamado lleva un tiempo aproximado de 3 meses para su adjudicación y que hasta la fecha no se ha alcanzado a utilizar el monto mínimo del contrato.**

Justificación:

- **Los móviles de la Institución por los constantes viajes deben estar en óptimas condiciones por lo que es imprescindible contar con los servicios de Mantenimiento y reparación de vehículos.**

- **Conclusión:**

Se solicita la ampliación de la vigencia del contrato hasta el 31/10/2021.-

Lic. Antonio Luis Sosa
Jefe Int. de Contratos y Garantías
U.O.C. - MUVH
18/06/2021

JULIETA M. GOYBURU
Coordinadora Adjunta Interina
DABYS - M.U.V.H.